

农业产业强镇中央财政奖补资金使用方案

批准建设年份：☒2022 年 ☐2023 年

辽宁省铁岭市铁岭县

2025 年 5 月

一、批准建设时中央财政奖补资金使用情况

建设项目使用第一批中央资金 300 万元，建设总投资 1274 万元，重点实施 4 个项目（4 个建设主体）：铁岭牧原肉食品有限公司屠宰加工配套项目投资 395 万元，占比 31%；德尔牧（辽宁）饲料科技有限公司饲料加工厂区建设项目投资 363 万元，占比 28.49%；辽宁铁岭牧原农牧有限公司养殖场配套项目投资 120 万元，占比 9.42%；辽宁岐伯中草药与有机微量元素饲料项目投资 396 万元，占比 31.08%。

德尔牧（辽宁）饲料科技有限公司饲料加工厂区建设项目，经审核评估德尔牧(辽宁)饲料科技有限公司无法提供相关发票、公司银行转账流水等审计验收材料，审计无法对其投资完成额进行确认，验收不合格，取消其享受中央资金补助政策资格。经研究决定，将原计划分配德尔牧（辽宁）饲料科技有限公司中央资金 90 万元提前补助其他三个建设主体二期项目建设（资金已拨付），因此其他三个建设主体一期获得补助资金大于一期投资额 25%，但各建设主体获得补助资金总额均未超过投资总额 25%。德尔牧（辽宁）饲料科技有限公司原计划建设的项目调整为铁岭牧原肉食品有限公司生猪屠宰绿色光能辅助设备项目。

表 3-1 第一批资金使用总表

序号	建设项目名称	建设承担主体	建设地点	主要建设内容	中央财政奖补资金支持建设内容	总投资（万元）				时间安排	
						合计	中央财政奖补资金	地方财政资金	自筹资金	建设完成时间	资金拨付时间
1	铁岭牧原肉食品有限公司屠宰加工配套项目	铁岭牧原肉食品有限公司	腰堡镇大康屯村	建设洗消中心、烘干房、全厂道路、室外管网等，进行配电间新增能源管理系统安装、冷却车间雾化喷淋系统安装、外包车间的翻箱机和外包车间刻盘机安装等。	建设洗消中心、烘干房、全厂道路、室外管网等，进行配电间新增能源管理系统安装、冷却车间雾化喷淋系统安装、外包车间的翻箱机和外包车间刻盘机安装等。	485	130		395	2023.4	2025.2
2	辽宁铁岭牧原农牧有限公司养殖场配套项目	辽宁铁岭牧原农牧有限公司	腰堡镇东小河村	除臭棚、空气源设备、进风侧改造。	除臭棚、空气源设备、进风侧改造。	150	40		120	2023.4	2025.2
3	辽宁岐伯中草药与有机微量元素饲料项目	辽宁岐伯科技实业有限公司	腰堡镇友谊村，沙坨子村	建设实验楼、厂房、智能化生产线	建设实验楼、厂房、智能化生产线	486	130		396	2023.4	2025.2
	合计					1574	300		1274		

注：表中应明确中央财政奖补资金支持建设项目内容、建设主体、预计支付时间等。建设地

点应具体到乡镇以下。

二、通过评估后中央财政奖补资金使用方案

建设项目使用第二批中央资金 700 万元建设总投资 3532 万元，重点实施 4 个项目（3 个建设主体）：铁岭牧原肉食品有限公司屠宰加工配套项目投资 865 万元，占比 23.67%；铁岭牧原肉食品有限公司生猪屠宰绿色光能辅助设备项目投资 1443 万元，占比 39.49%；辽宁铁岭牧原农牧有限公司养殖场配套项目投资 300 万元，占比 8.2%；辽宁岐伯中草药与有机微量元素饲料项目投资 1316 万元，占比 36.01%。

表 3-10 第二批资金使用总表

序号	项目名称	建设承担主体	建设地点	总投资 (万元)	申请中央奖补资金
合计				3654	700
一	铁岭牧原肉食品有限公司屠宰加工配套项目	铁岭牧原肉食品有限公司	腰堡镇大康屯村	865	170
二	铁岭牧原肉食品有限公司生猪屠宰绿色光能辅助设备项目	铁岭牧原肉食品有限公司	腰堡镇大康屯村	1443	300
三	辽宁铁岭牧原农牧有限公司养殖场配套项目	辽宁铁岭牧原农牧有限公司	腰堡镇东小河村	300	60
四	辽宁岐伯中草药与有机微量元素饲料项目	辽宁岐伯科技实业有限公司	腰堡镇友谊村，沙坨子村	1316	170

本项目分为 4 个投资项目，3 个建设主体，分别投资内容及概算如下：

1、铁岭牧原肉食品有限公司屠宰加工配套项目

第二批项目主要对全厂道路进行硬化施工，完善厂区配套设施，同时配备安装洗消中心、烘干房设备、外包车间的翻箱机和刻盘机的安装调试，保障厂区运营顺畅。

1) 投资估算

表 3-11 铁岭牧原肉食品有限公司屠宰加工配套项目第二批中央资金投资估算表

序号	工程名称	规格型号	单位	数量	单价 (万元)	总价 (万元)
1	全厂道路	山皮石 30cm、水稳 32cm, 沥青 9cm	平方米	30000	0.023	650
2	洗消中心设备	双通道, 力之天定制	套	2	60	119
3	烘干房设备	屠宰厂定制, 天然气, 双侧烘干房	套	1	75	76
4	外包车间设备	翻箱机、刻盘机	台	2	10	20
合计						865

2) 资金使用

表 3-12 铁岭牧原肉食品有限公司屠宰加工配套项目第二批中央资金资金使用表

序号	建设项目名称	建设承担主体	建设地点	主要建设内容	总投资（万元）			
					合计	中央财政奖补资金	地方财政资金	自筹资金
1	铁岭牧原肉食品有限公司屠宰加工配套项目	铁岭牧原肉食品有限公司	腰堡镇大康屯村	全厂道路 30000 平方米套	650	124		526
2				洗消中心设备（双通道，力之天定制）2 套	119	28		91
3				烘干房设备（屠宰厂定制，天然气，双侧烘干房）1 套	76	18		58
4				外包车间设备（翻箱机、刻盘机）2 台	20			20
总计					865	170		695

2、铁岭牧原肉食品有限公司生猪屠宰绿色光能辅助设备项目

第二批项目主要建设生猪屠宰光能基座、屠宰光链生态穹顶、屠宰绿链光能走廊、管廊。建设完成后可实现年发电量 550

万度，占到铁岭牧原肉食品有限公司年度用电总量的 40%，可大幅降低工厂的生产运营成本。

1) 投资估算

表 3-13 铁岭牧原肉食品有限公司生猪屠宰绿色光能辅助设备项目第二批中央
资金投资估算表

序号	工程名称	规格型号	单位	数量	单价 (万元)	总价 (万元)
1	生猪屠宰光能基座	隆基 575W 组件, 华为 逆变器	W	692875	3.492	302
	生猪屠宰光能基座	晶科 550W 组件, 华为 逆变器	W	1021350	3.492	356.66
	屠宰光链生态穹顶	晶科 550W 组件, 华为 逆变器	W	269500	3.205	86.37
2	屠宰光链生态穹顶	隆基 575W 组件, 华为 逆变器	W	921750	3.205	325
3	屠宰绿链光能走廊	隆基 575W 组件, 华为 逆变器	W	796950	4.32	344
4	管廊	隆基 575W 组件, 华为 逆变器	W	344425	3.467	119
合计						1443.03

2) 资金使用

表 3-14 铁岭牧原肉食品有限公司生猪屠宰绿色光能辅助设备项目第二批中央
资金资金使用表

序号	建设项目名称	建设承担主体	建设地点	主要建设内容	总投资 (万元)			
					合计	中央财政奖补资金	地方财政资金	自筹资金

1	铁岭牧原肉食品有限公司生猪屠宰绿色光能辅助设备项目	铁岭牧原肉食品有限公司	铁岭县腰堡镇大康屯村	生猪屠宰光能基座	356.66	60		296.66
2				屠宰光链生态穹顶	86.37	30		56.37
3				生猪屠宰光能基座	302	100		202
4				屠宰光链生态穹顶	325	100		225
5				屠宰绿链光能走廊	344	100		244
6				管廊	119			119
总计					1443.03	300		1143.03

3、辽宁铁岭牧原农牧有限公司养殖场配套项目

第二批项目主要进行进风侧改造和空气源设备购置安装。

1) 投资估算

表 3-15 辽宁铁岭牧原农牧有限公司养殖场配套项目第二批中央资金投资估算表

序号	工程名称	规格型号	单位	数量	单价 (万元)	总价 (万元)
1	进风侧改造	13.95*3*4.1	组	5000	0.032	150
2	空气源设备购置安装	制热量 200KW-300KW	套	1	150	150
合计						300

2) 资金使用

表 3-16 辽宁铁岭牧原农牧有限公司养殖场配套项目第二批中央资金资金使用表

序号	建设项目名称	建设承担主体	建设地点	主要建设内容	总投资(万元)			
					合计	中央财政奖补资金	地方财政资金	自筹资金
1	辽宁铁岭牧原农牧有限公司养殖场配套项目	辽宁铁岭牧原农牧有限公司	腰堡镇东小河村	进风侧改造 (13.95*3*4.1)500 组	150	30		120
2				空气源设备(制热量 200KW-300KW)1 套	150	30		120

总计	300	60		240
----	-----	----	--	-----

4、辽宁岐伯中草药与有机微量元素饲料项目

第二批项目主要建设实验配套、钢结构厂房、不锈钢圆仓、机器人项目等设施设备。

1) 投资估算

表 3-17 辽宁岐伯中草药与有机微量元素饲料项目第二批中央资金投资估算表

序号	工程名称	规格型号	单位	数量	单价	总价
					(万元)	(万元)
1	不锈钢圆仓		个	16	35.4	676.67
2	机器人项目		套	1	44.3	
3	实验配套设施		套	1	190	
4	空气能		个	1	43.8	43.80
5	配套设施-10KV 线路改装工程		个	1	45.60	45.60
6	配套设施-供电工程		个	1	37.00	37.00
7	配套设施-消防工程		个	1	103.50	103.50
8	货梯		个	1	19.80	19.80
9	叉车		台	2	-	31.90
10	电动托盘搬运车		台	1	-	
11	液相色谱仪		台	1	16.00	16.00
12	UV 喷码机		台	1	15.38	15.38
13	喷码机		台	1	6.8	6.8

14	原子吸收分光光度计		台	1	5.9	5.9
15	检化验台		套	1	6.46	6.46
16	直饮水设备		套	1	8.5	8.5
17	大门及门洞工程		套	1	14	14
18	钢结构厂房		平方米	4700	285	285.00
合计						1316.31

2) 资金使用

表 3-18 辽宁岐伯中草药与有机微量元素饲料项目第二批中央资金资金使用表

序号	建设项目名称	建设承担主体	建设地点	主要建设内容	总投资（万元）			
					合计	中央 财政 奖补 资金	地方 财政 资金	自筹资金
1	辽宁岐伯中草药与有机微量元素饲料项目	辽宁岐伯科技实业有限公司	铁岭县腰堡镇友谊村，沙坨子村	不锈钢原仓	36			36
2				机器人项目	39			39
3				钢结构厂房	285	50		232
4				实验配套设施	190	90		100
5				空气能	43.80			43.80
6				配套设施-10KV 线路改装工程	45.60	20		25.60
7				配套设施-供电工程	37.00	10		27.00
8				配套设施-消防工程	103.50			103.50
9				货梯	19.80			19.80
10				叉车	31.90			31.90
11				电动托盘搬运车				
12				液相色谱仪	16.00			26.00
13				UV 喷码机	15.38			15.38
14				喷码机	6.8			6.8
15				原子吸收分光光度计	5.9			8.9
16				检化验台	6.46			16.46
17				直饮水设备	8.5			8.5
18				大门及门洞工程	14			14
总计					924.64	170		754.64

（三）中央财政资金的使用方式

按照《辽宁省农业农村厅 辽宁省财政厅关于做好 2022 年农业产业强镇申报工作的通知》的总体要求，本项目的中央财政资金采取先建后补的形式，分阶段对项目建设进度进行审查，对达标的建设主体安排奖补资金，对不达标的停止发放奖补资金。

（四）资金监督

项目建设资金，统筹使用，专户立帐，按工程建设进度报帐后拨付。建立日常监督检查制度。严格财务管理，对报帐票据严格审核，防止弄虚作假等违纪违法现象发生在建设过程中。加强工程资金管理，坚持向管理要效益，完善资金管理制度，规范资金拨付程序，确保资金使用规范、安全、有效。一是严把“凭据”关，即由项目实施单位做好报账的基础工作，具体包括：合格的原始发票、项目计划批复、项目中标合同、报账拨款申请表、项目资金支出明细表（附原始凭证）。二是把好资金“拨付报账关”，坚持“四按”拨款，即按施工合同、按实施方案、按工程进度、按资金管理办法拨付，合理控制了项目资金的流向、流量，提高了资金的使用效率提高资金使用效率；三是强化“检查关”，实行“贴身式”监督。财政局与审计局、监察局及有关业务部门组织联合检查组，对项目的组织管理、实施进度、资金使用、物资设备、工程技术、项目效果等进行监督，对项目资金是否到位，有无挤占挪用、有无截留和转移资金用途进行评价，发现问题，及时予以纠正。

(五) 资金使用表

资金使用表

序号	建设项目名称	建设承担主体	建设地点	主要建设内容	中央财政奖补资金支持建设内容	总投资(万元)				时间安排	
						合计	中央财政奖补资金	地方财政资金	自筹资金	建设完成时间	资金拨付时间
一	铁岭牧原肉食有限公司屠宰加工配套项目	铁岭牧原肉食有限公司	腰堡镇大康屯村	建设洗消中心、烘干房、全厂道路、室外管网等,进行配电间新增能源管理系统安装、冷却车间雾化喷淋系统安装、外包车间的翻箱机和外包车间刻盘机安装等。	洗消中心、烘干房、全厂道路	865	170	/	695	2023.04	/
二	铁岭牧原肉食有限公司生猪屠宰绿色光能辅助设备项目	铁岭牧原肉食有限公司	铁岭县腰堡镇大康屯村	生猪屠宰光能基座、屠宰光链生态穹顶、屠宰绿链光能走廊、管廊	生猪屠宰光能基座、屠宰光链生态穹顶、屠宰绿链光能走廊、管廊	1443	300	/	1143	2023.04	/
三	辽宁铁岭牧原农牧有限公司养殖场配套项目	辽宁铁岭牧原农牧有限公司	腰堡镇东小河村	除臭棚、空气源设备、进风侧改造	除臭棚、空气源设备、进风侧改造	300	60	/	250	2023.04	/
四	辽宁岐伯中草药与有	辽宁岐伯科技	腰堡镇	建设实验配套设施、钢结	实验配套设施、钢结构厂	1316	170	/	1146	2023.04	/

	机微量 元素饲 料项目	实业 有限 公司	友 谊 村、 沙 坨 子 村	构厂房、 计算机完 全屏上控 制系统、 区域管控 系统、仓 顶固定双 筒除尘投 料口、不 锈钢圆 仓、混合 机、微机 控制定量 包装秤、 不锈钢绞 龙、机器 人项目等 设施设备	房、区域 管控程 序、不锈 钢绞龙						
	合计	/	/	/	/	3924	700	/	3234	/	

注：表中应明确中央财政奖补资金支持建设项目内容、建设主体、预计支付时间等。建设地点应具体到乡镇以下。

（六）中央财政奖补资金取得的建设成效

通过农业产业强镇项目建设，促进了腰堡镇农业主导产业不断壮大，新型农业产业化联合体融合发展，推动了利益联结机制不断创新，实现经济效益、社会效益和生态效益三丰收。

1、经济效益

1) 铁岭牧原肉食品有限公司屠宰加工配套项目

预期效益：可新增年产值 50000 万元，利润 2000 万元，税收 30 万元，可安置就业 100 余人，带动农户 80 人。

2) 铁岭牧原肉食品有限公司生猪屠宰绿色光能辅助设备项目

预期效益：铁岭牧原肉食品有限公司用电量，主要集中在车间生产环节，生猪屠宰绿色光能辅助设备项目建设完成，可实现年发电量 550 万度，占到铁岭牧原肉食品有限公司年度用电总量

的 40%，可大幅降低工厂的生产运营成本。

3) 辽宁铁岭牧原农牧有限公司养殖场配套项目

预期效益：可新增年产值 300 万元，利润 120 万元，可安置就业 30 余人，带动农户 150 人。

4) 辽宁岐伯中草药与有机微量元素饲料项目

预期效益：可新增年产值 10000 万元，利润 1000 万元，年度上缴税费 280 万元，可安排就业 60 余人，带动农户 30 人，间接解决农村 2000 人剩余劳动力的就业问题。

2、社会效益

项目建设完成后将进一步推动腰堡镇农村一二三产业的融合发展，通过建设项目的总结，形成一套完善的适合腰堡镇农业主导产业发展的融合模式，除有效提升产业发展，增加农民收益外，还具有明显社会效益，主要体现为：

1) 解决农民就业

推进农业产业强镇示范建设能够吸纳当地及其周边地区大量的农村富余劳动力，增加就业机会。对缓解城市及周边地区的就业压力具有重大的意义。

其中生猪养殖项目实施过程中，鼓励采取“以工代赈”的方式带动农户务工，优先吸纳建档立卡脱贫户、监测户参与工程建设，实行同工同酬；运营过程中积极吸纳当地农民就业，优先带动建档立卡脱贫户、监测户参与产业发展，增加经济收入。项目投产运营后，直接带动当地 3000 户就业，更好的推动集体经济

发展。

2) 培养产业人才

推进农业产业强镇项目建设，有利于培养可研、经营、销售专业人才，培养职业农民，提高劳动者素质，对农村经济发展具有积极的作用。

其中，生猪产业通过“人才+技能培训”项目，推进“养贤育才”计划，通过“田间课堂”“外出研习”“传帮带”等多元化模式，累计开展各类农技培训 20 场、累计参培 2000 余人次，并成功培育本土产业带头人、技术能手 30 人。

3) 产业布局优化

通过项目的建设，可以实现用地结构调整、产业布局优化等宏观目标，并将扩展城区规模，逐步完善腰堡镇的功能，实现整体规划确定的各项目标，还将实现逐步完善工业生产、生活服务、交通运输及各项城市功能。

其中，生猪养殖基地厂房集规模化、标准化、智能化于一体，按照管理区、生产区和隔离区三个功能区布局，坚持“集约化养殖、科学化管理、生态型饲养”，采取“公司+基地+农户”的生产模式，为全县生猪养殖产业高质量发展作出了引领示范。

4) 助力乡村振兴

立足于腰堡镇丰富的资源，通过农业供给侧结构性改革推进农业产业升级，将劳动力、土地和技术等生产要素更多投入到附加值高的绿色、优质、安全和具有特色的农产品上。通过整镇推

进、产业发展等途径提升乡村集体和村民的内生动力，同步实现乡村集体经济增长和农民生活水平改善。


其中，生猪养殖产业以点带面、多措并举，以养殖产业带动脱贫致富，拓宽增收渠道。定期邀请市、县技术人员到各村开展养殖技术推广及动物疫病防控工作，提升农户养殖技术及防疫水平。随着养殖技术的日渐成熟，养殖户尝到了甜头，越来越多的群众主动加入到生猪养殖队伍中。

3、生态效益

项目建设遵循可持续发展原则，从农田生态系统的总体出发，在合理选择建设基地基础上，创造有利于农民生产和土地使用良好的生态环境，开启“种植—养殖—肥料”绿色循环模式，实现种植与养殖有机结合，形成良性循环的生物链，促进生态环境友好发展。通过全产业链的扶植，减少农民种地施肥成本，增加粮食产量，促进区域产能内部消化，同时降低了企业排污风险，资源化利用、生态化循环，形成生态和效益并存的良好生态环境。

铁岭县人民政府

(盖章)



铁岭县腰堡镇人民政府

(盖章)



进、产业发展等途径提升乡村集体和村民的内生动力，同步实现乡村集体经济增长和农民生活水平改善。

其中，生猪养殖产业以点带面、多措并举，以养殖产业带动脱贫致富，拓宽增收渠道。定期邀请市、县技术人员到各村开展养殖技术推广及动物疫病防控工作，提升农户养殖技术及防疫水平。随着养殖技术的日渐成熟，养殖户尝到了甜头，越来越多的群众主动加入到生猪养殖队伍中。

3、生态效益

项目建设遵循可持续发展原则，从农田生态系统的总体出发，在合理选择建设基地基础上，创造有利于农民生产和土地使用良好的生态环境，开启“种植—养殖—肥料”绿色循环模式，实现种植与养殖有机结合，形成良性循环的生物链，促进生态环境友好发展。通过全产业链的扶植，减少农民种地施肥成本，增加粮食产量，促进区域产能内部消化，同时降低了企业排污风险，资源化利用、生态化循环，形成生态和效益并存的良好生态环境。

铁岭县人民政府

(盖章)



铁岭县腰堡镇人民政府

(盖章)

