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前   言 

一、任务的由来 

铁岭金脉玄武岩加工有限公司为办理矿山延续，于 2020年 03月编制了《辽宁省铁

岭市铁岭县横道河子镇三岔子村金脉玄武岩矿资源储量核实报告》和《铁岭金脉玄武岩

加工有限公司岩棉用玄武岩矿矿产资源开发利用方案》，依据《矿山地质环境保护规定》

(国土资源部令第 44号)、《土地复垦条例》、《国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境

保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》(国土资规〔2016〕21号)、《转发国土资源

部关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案审查编报有关工作的通知》(辽国土资办

发〔2017〕88号)等文件的要求，铁岭金脉玄武岩加工有限公司委托宁省有色地质一〇

六队有限责任公司编制《铁岭金脉玄武岩加工有限公司矿山地质环境保护与土地复垦方

案》。 

二、编制目的 

方案编制的目的是为了保护矿山地质环境，减少矿产资源开采活动造成的矿山地质

环境破坏，及时复垦被损毁土地，为该矿山地质环境保护与土地复垦的实施管理、监督

检查及治理复垦费用征收提供依据。 

三、方案编制依据 

(一)法律法规 

1、《地质灾害防治条例》（国务院令第 394号）； 

2、《辽宁省地质环境保护条例》(2007年 9月 28日辽宁省第十届人民代表大会常务

委员会第三十三次会议通过，2018 年 3 月 27日辽宁省第十三届人大常务委员会第二次

会议《关于修改的决定》第二次修正)； 

3、《土地复垦条例》(国务院令[2011]592号)； 

4、《矿产资源法》（1996 年 8月 29日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十一

次会议通过并公布，自 1997 年 1月 1日起施行）； 

5、《土地管理法》（1986 年 6月 25日经第六届全国人民代表大会常务委员会第十六
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次会议审议通过，1987年 1月 1日实施，第三次修改为 2004年修正版）； 

6、《环境保护法》（中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次

会议于 2014年 4月 24日修订通过，自 2015年 1 月 1日起施行）； 

7、《水土保持法》（1991 年 6月 29日第七届全国人民代表大会常务委员会第二十次

会议通过，2010 年 12 月 25 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修

订）； 

(二)部门规章 

1、《辽宁省建设项目地质灾害危险性评估管理办法》(辽国土资发[2007]42 号)； 

2、《土地复垦条例实施办法》(2012 年 12月 11 日国土资源部第 4 次部务会议审议

通过，2013年 3月 1日实施)； 

3、《建设项目用地预审管理办法》(2001年 6月 28日国土资源部第 5次部务会议通

过，2016年 11月 25日国土资源部第 4次部务会议审议通过)； 

4、《矿山地质环境保护规定》国土资源部令[2016]第 44号； 

5、《辽宁省矿山地质环境治理恢复基金管理暂行办法》（辽自然资规[2018]1 号）； 

(三)政策性文件 

1、《国土资源部关于加强地质灾害危险性评估工作的通知》（国土资发[2004]69 号）； 

2、《国务院关于全面整顿和规范矿产资源开发秩序的通知》(国发[2005]28 号)； 

3、《财政部、国土资源部、环保总局关于逐步建立矿山环境治理和生态恢复责任机

制的指导意见》(财建[2006]215 号)； 

4、《关于进一步做好土地复垦工作的通知》(辽国土资发〔2014〕30号)； 

5、《辽宁省矿山复绿(青山工程)生产矿山环境恢复治理技术要求》(辽国土资发

[2014]31号)； 

6、《关于做好辽宁省矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案审查及有关工作的通
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知》(辽国土资发〔2016〕13号)； 

7、《国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的

通知》(国土资规〔2016〕21号)； 

8、《关于加强矿山地质环境恢复和综合治理的指导意见》（国土资发[2016]63 号）； 

9、《关于加快建设绿色矿山的实施意见》（国土资规[2017]4号）； 

10、《转发国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关

工作的通知》(辽国土资办发〔2017〕88号)； 

(四)技术标准与规范 

1、《土地整治项目规划设计规范》(TD/T1012-2016)； 

2、《地下水监测规范》(SL/T183-2005)； 

3、《滑塌防治工程设计与施工技术规范》(DZ/T0219-2006)； 

4、《崩塌、滑塌、泥石流监测规范》(DZ/T0221-2006)； 

5、《土地利用现状分类》(GB/T21010-2017)； 

6、《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》DZ/T0223—2011； 

7、《土地复垦方案编制规程-通则》(TD/T1031.1-2011)； 

8、《土地开发整理项目预算定额标准》(财综[2012]128号)； 

9、《矿山及其他工程破损山体植被恢复技术》(DB21/T2019—2012)； 

10、《土地复垦质量控制标准》(TD/T1036-2013)； 

11、《矿山及其他工程破损山体植被恢复治理验收规范》(DB21/T2230-2014)； 

12、《辽宁省矿山复绿(青山工程)生产矿山环境恢复治理技术要求》(辽国土资发

[2014]31号)； 

13、《矿山及其他工程破损山体生态治理工程设计设计编制规范》（DB21/T2429-2015）； 

14、《地质灾害危险性评估规范》(DZ/T0286-2015)； 
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15、《矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南》(中华人民共和国国土资源部

2016.12)； 

16、《生态公益林建设技术规范》（GB/T18337.3-2001）； 

17、《土地复垦方案编制规程-金属矿》(TD/T1031.4-2011)； 

18、《高标准农田建设标准》（NY/T2148-2012）； 

19、《辽宁工程造价信息》及各种材料的市场价格； 

(五)相关基础资料 

1、《辽宁省铁岭市铁岭县横道河子镇三岔子村金脉玄武岩矿资源储量核实报告》（辽

宁省有色地质一〇六队有限责任公司）（2020.3） 

2、《辽宁省铁岭市铁岭县横道河子镇三岔子村金脉玄武岩矿资源储量核实报告评审

备案证明》 

3、《辽宁省铁岭市铁岭县横道河子镇三岔子村金脉玄武岩矿资源储量核实报告评审

意见书》 

4、《铁岭金脉玄武岩加工有限公司岩棉用玄武岩矿矿产资源开发利用方案》（辽宁

省有色地质一〇六队有限责任公司）（2020.3） 

5、《铁岭金脉玄武岩加工有限公司岩棉用玄武岩矿矿产资源开发利用方案评审意见

书》 

6、铁岭金脉玄武岩加工有限公司提供的其他相关资料 

7、采矿许可证 C2112212009107120038536； 

8、土地利用现状图； 

四、方案适用年限 

根据《铁岭金脉玄武岩加工有限公司岩棉用玄武岩矿矿产资源开发利用方案》矿山
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设计服务年限为 19 年，治理与复垦工程从矿山生产开始启动，边生产边治理，边复垦，

矿山闭坑治理与复垦期 1 年，管护期 3 年。方案规划设计的总服务年限为 22 年，本方

案的适用年限为 5 年（2020 年 5 月～2025 年 4 月）。 

(一)方案编制概况 

1、工作程序 

我公司接受委托后，即组成项目工作组收集了与编制方案有关的储量核实报告、开

发利用方案等相关技术文件，然后对矿区及周边地区开展了地质环境调查工作，主要调

查了矿区内的地形地貌、地层岩性与地质构造及土地利用类型、土壤及植被类型；水文

地质条件、工程地质条件、矿体地质特征和人类工程活动情况等，并定量的走访了当地

群众，收集了当地群众对该矿环境恢复治理与土地复垦工作的意见和建议。详见图 0-1。 

 
资料收集及现场踏勘 

 

矿山地质环境及土地资源等调查 

 

确定矿山地质环境评估范围和复垦区 

 

矿山地质环境影响评估和土地复垦适宜性评价 

 

矿山地质环境保护与土地复垦分区 

 

矿山地质环境保护与土地复垦方案报告编写和图件编绘 

图 0-1 工作程序图 

2、方案编制 

根据调查情况，结合收集的相关资料，综合分析和评估矿山开采可能引发的地质环

境问题及其危害程度，并依据中华人民共和国国土资源部《矿山地质环境保护与土地复

垦方案编制指南》，确定恢复治理与土地复垦目标和任务，部署矿山地质环境恢复治理

与土地复垦工程，编制恢复治理与土地复垦工作计划，最终提交编写了《辽宁省昌图县
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公路段泉头采石场矿山地质环境保护与土地复垦方案》及相关图件。 

本次工作投入的工作量主要包括资料收集、野外调查与室内综合研究。详见表 0-1。 

表 0-1     收集利用资料一览表 

序号 资料名称 完成单位 完成时间 

1 辽宁省区域地质志 辽宁省地质矿产局 1989 

2 中国地震动峰值加速度区划图 国家地震局 2001 

3 铁岭市地质灾害调查与区划报告 1/10 万 辽宁省地质环境监测总站 2003 

4 辽宁省水文地质图集 辽宁省地质矿产局 1991 

5 铁岭县（铁岭市辖区、调兵山市）地质灾害详细调查

报告 

辽宁有色勘察研究院有限责任公

司 
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2020 
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第一章  矿山基本情况 

一、矿山简介 

采矿权人：铁岭金脉玄武岩加工有限公司； 

矿山名称：铁岭金脉玄武岩加工有限公司； 

地    址：铁岭县横道河子乡三岔子村西山屯； 

经济类型：股份有限公司； 

开采矿种：玄武岩； 

开采方式：露天开采； 

生产规模：8.10 万吨/年； 

有效期限：2018 年 7 月 6 日～2018 年 10 月 6 日； 

发证机关：铁岭县自然资源局； 

二、矿区范围及拐点坐标 

矿山原采矿许可证(证号 C2112212009107120038536)，矿区由 9个坐标拐点圈定，

面积为 0.0709km2，矿区范围各拐点坐标详见表 1-4。 
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表 1-4    矿区拐点平面直角坐标及高程一览表 

矿区 点号 
2000国家大地坐标系 

备注 
X Y 

一采

区 

1 4656793.1400 41578706.3279 
面积： 

18560.598m
2 

开采标高： 

+338m～+281m 

2 4656881.1403 41578721.3286 

3 4656746.1358 41578420.3273 

4 4656707.1359 41578452.3280 

二采

区 

5 4656257.1332 41578309.3322 

面积： 

52388.137m
2
 

开采标高： 

+523m～+424m 

6 4656356.1349 41578330.3311 

7 4656419.1344 41578297.3292 

8 4656530.1333 41578111.3283 

9 4656226.1307 41578070.3298 

三、矿山开发利用方案概述 

根据《辽宁省铁岭市铁岭县横道河子镇三岔子村金脉玄武岩矿资源储量核实报告》

和铁岭市自然资源局出具的《<辽宁省铁岭市铁岭县横道河子镇三岔子村金脉玄武岩矿

资源储量核实报告>评审备案证明》铁自然资储备字【2020】3号，编制了《铁岭金脉玄

武岩加工有限公司岩棉用玄武岩矿矿产资源开发利用方案》，主要开采设计方案如下： 

1、开采方式选择及开采对象的确定 

本次开采设计范围处于辽宁北部低山丘陵区，矿体赋存标高 467m 至 424m，均高于

当地侵蚀基准面标高 190m。矿体出露地表、矿体覆盖层中等，矿体和围岩透水性较差，

地下水主要来自大气降水，岩石比较致密、坚硬，抗风化能力较强。 

根据矿床的赋存条件、原开发利用方案及开采经验，本次开采方案设计选用自上而

下的分阶段露天开采，技术上可以实现，经济上也是合理的。 

区内构造不发育，矿体均赋存于当地最低侵蚀基准面以上，对矿床开采无影响，水

文地质属简单型。根据矿山保有资源量、矿山实际开采能力以及矿山历年生产情况，确

定矿山的生产规模为 6万吨/年，开采对象为区内岩棉用玄武岩矿体。 

2、设计利用资源量 

设计利用的岩棉用玄武岩资源量（332+333）1150.360 千吨，设计可采的资源储量=

设计利用资源储量×开采回采率=1150.36×98%=1127.35 千 t。 

3、露天开采 

露天采场的构成要素 

表 1-3    采场境界圈定参数及境界圈定结构表 
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序号 项目 单位 参数 

1 露天采场最高标高 m 523 

2 露天底标高 m 424 

3 开采深度 m 43 

4 工作阶段坡面角 度 75 

5 工作阶段高度 m 10 

6 最终阶段高度 m 10 

7 安全平台宽度 m 5 

8 最终边坡角 度 55～58 

9 最小工作平盘宽度 m 20 

(2)开拓运输系统 

1)开拓运输方式的选择 

该矿山为已开采露天矿山，开拓运输系统已经基本形成，鉴于该矿山为小型山坡露

天矿，故沿用原方案设计的开拓运输方式，采用方便灵活、投资省、建设快的公路开拓、

汽车运输方案。 

矿山开拓运输方案主要是将矿石从采场运送至一采区的破碎加工区，剥离的岩石和

表土运送至区外的排岩场或堆土场，采矿时区内各生产台阶之间采用临时道路相连，临

时道路指小台阶之间的临时性联络道路，临时道路最大坡度不超过 10%。矿山主要运输

线路按单车道设计，在适当的间隔设置错车道，其间距一般不超过 300m，错车道应设

在纵坡不大于 4%的路段上，任意相邻两错车道应能互相通视。 

2)开采方式 

根据矿床的赋存条件、原开发利用方案及以往开采经验，本次开采方案设计选用自

上而下的分层式露天开采，其优点是资源利用充分、损失率低，适于用大型机械施工，

建矿快，产量大，劳动生产率高，成本低，生产安全等。 

4、矿山规模、工作制度及服务年限 

根据矿体赋存条件和矿山实际情况，矿山开采规模确定为 6万 t/年。根据设计利用

储量与年产量，服务年限为 19年。采石场采用间断工作制，年工作 300天，每天 2班，

工作 8小时。 

依据境界内圈定资源量，矿山规模，计算矿山服务年限采用下列公式计算： 

按公式 T=Q×ρ/A计算 
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T=115.04×98%/6≈19年 

式中：Q——设计利用资源储量（万 t） 

      ρ——采矿回收率（%） 

      A——矿山生产规模（万 t） 

      T——服务年限（年） 

通过验算，该矿山露天开采服务年限为 19年。 

四、矿山开采历史与现状 

(一)开采历史 

2004年 4月，辽宁省矿产勘查院铁岭分院对矿山进行定点划界工作，编写了《铁岭

金脉玄武岩加工有限公司横道采石场地质说明书》，划定矿区范围为二个采区。其中一

采区为加工区（面积 18560.59m2），二采区为采石区（面积 52388.12m2），矿区总面积

70948.71m2。其中二采区（采石区）矿石资源量估算最低标高为+425m，估算矿石资源量

（资源量类型 334）为 221.19 万 m3。地质说明书于 2004年 9月 9 日经铁岭市国土资源

局评审备案，备案号：铁国土资储备字[2004]59号。 

2010年 7月 5日，辽宁省第九地质大队对该矿山进行扩界地质测量及储量核实工作，

提交了《铁岭金脉玄武岩有限公司横道采石场扩界资源/储量核实报告》，估算扩界后的

矿区范围内总资源量（333）为 344.32万 m3。核实工作估算资源量为二采区玄武岩矿石

资源量，一采区为加工区，未估算资源量。审查机关：铁岭市国土资源局；备案机关：

铁岭市国土资源局；备案文号：铁国土资储备字[2010]30 号。 

2011年 12月 28日，辽宁省第九地质大队对该矿山进行年度检测工作，提交了《铁

岭金脉玄武岩有限公司矿产资源储量年度报告》，资源/储量（333）为 333.85 万 m3。 

2016 年 11 月 8 日，辽宁省第九地质大队对该矿山进行地质测量及储量年度监测工

作，提交了《铁岭金脉玄武岩有限公司矿产资源储量年度报告》，至 2016年未矿山保有

资源/储量（333）为 298.21 万 m3，2016年度动用量 20.67万 m3，损失量 11.53 万 m3，

开采量为 9.14万 m
3
。备案号：铁国土资年储备字[2017]03号-02。 

2017年 10月 25日，辽宁省有色地质局 106队对该矿山进行地质测量及储量年度监

测工作，提交了《铁岭金脉玄武岩有限公司矿产资源储量年度报告》，至 2017 年未矿山

保有资源/储量（333）为 283.44 万 m3，2017 年度损失量 13.01 万 m3，开采量为 2.88

万 m3。由铁岭市国土资源局评审备案，备案号：铁国土资年储备字[2018]1 号。 
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2018 年 8 月，铁岭金脉玄武岩加工有限公司对该矿山进行资源/储量核实工作，提

交了《辽宁省铁岭县横道河子镇三岔子金脉建筑用玄武岩矿资源储量核实报告》，至 2018 

年 8月 25日，估算矿区范围内（二采区）建筑用玄武岩矿石保有资源量（122b）为 126.28

万 m3。(未备案） 

2019年 11月，辽宁省有色地质局一〇六队有限责任公司对该矿山进行了 2019年度

储量检测工作，提交了《铁岭金脉玄武岩有限公司矿产资源储量年度检测报告》，提交

保有资源量（332）277.94 万 m3。备案机关为铁岭市自然资源局，备案号为铁自然资年

储备字[2019]24，备案时间为 2019年 12月 26日。 

2020 年 03 月，辽宁省有色地质局一〇六队有限责任公司，提交了《辽宁省铁岭市

铁岭县横道河子镇三岔子村金脉玄武岩矿资源储量核实报告》，保有资源储量（332+333）

类型 1150.360千吨，其中（332）资源量 678.530 千吨，（333）资源量 471.830 千吨提

交保有资源量（332）277.94 万 m3。备案机关为铁岭市自然资源局，备案号为铁自然资

年储备字[2020]3号，备案时间为 2020年 4月 22 日。 

(二)开采现状 

该矿山自建矿以来开采矿种玄武岩，由 2 个矿区组成，多年来一采区为加工区，一

直在二采区开采。二矿区采场已形成长约 400m、宽约 180m 的采坑，为两级断面台阶。

上一年度矿山动用量 1.61 万 m3，开采回采率 98%。采场表土已经剥离完毕，堆放在表

土场内，表土场未有任何防护措施。矿山经营多年，机械设备完善，基础设施齐备，经

济效益较好。2020年 03 月矿山储量为 1150.360千吨，剩余服务年限 19年。 

五、固体与液体废弃物的排放与处置情况 

(一)固体废弃物 

矿山固体废弃物主要来源于矿山开采过程中所抛弃的废石，开采时废石一部分堆放

在采场底部，一部分在表土剥离时混入其中。随着矿山开采的，逐步安排栽植树木，改

善矿区环境。 

(一)废水 

矿山废水有淋溶水和矿区生活污水等，矿山在石料加工和运输过程中，为抑尘保护

环境，对石料及运输车辆洒水防尘，该水基本不含有害物质。对于生活污水，矿山未采

取有效的处理措施，矿山应修建化粪池，污水经化粪池净化后排放。 
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第二章  矿区基础信息 

一、矿山自然地理 

(一)矿山地理位置 

铁岭金脉玄武岩加工有限公司位于铁岭县横道河子镇三岔子村西山屯西约 500m，区

内交通运输方便，石场西北距铁岭县区约 40km，西距横道河子镇政府约 9km，沈环和沈

平公路在横道河子交汇，并有乡村公路相通（见交通位置图）。 

矿区地理坐标（2000 坐标系）范围： 

一采区(加工区)： 

东经：123°56′49.72″～123°57′02.87″ 

北纬：42°02′30.25″～42°02′35.79″ 

面积：18560.598m2。 

二采区（采石区）： 

东经：123°56′34.26″～123°56′45.62″ 

北纬：42°02′14.80″～42°02′24.64″ 

面积：52388.137m2。 

 

图 2-1   交通位置图 
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(二)气象 

铁岭县属温带季风型大陆气候，四季分明，雨热同季，光照充足，年平均气温 6.7℃。

夏季炎热，雨量集中，七月平均气温 23.4℃，最高气温 35.6℃；冬季干燥，寒冷期长，

一月平均气温-14.2ºC，最低气温-31.5ºC；春季温暖多有大风；秋季天高气爽，降温快。

年平均降水量 692.3mm，最多年 895.7mm，最少年 486.4mm。无霜期 140-160 天左右，最

大冻土深度 1.4m。 

(三)水文 

铁岭县内河流发育，均属辽河水系，其中较大河流除辽河外，主要有柴河、汎河、

王河、万泉河、长沟河、亮沟河、梅林河、沙河等。 

矿区地势较高，坡度较大，附近无河流及泉出露，局矿区东部约 2.5km，章党河流

经西三岔子村，属季节性河流。有开发利用的玄武岩为不含水层岩，矿区地下水主要靠

大气降水补给。                                                      

(四)地形地貌 

矿区属长白山脉吉林哈达岭的西延部分，地貌属低山丘陵区，海拔标高一般为

250-525m，相对高差 275m，坡度 10-22°，一般坡度 15°左右地形起伏不大，地貌类

型单一。 

综上，评估区地貌类型单元单一，地形起伏较平缓，有利于自然排水，地形地貌条

件中等。 

(五)植被 

评估区处于华北植物区系区中的辽西山地华北植物区系亚地区。区内植被不发育，

经矿山多年开采，基本被破坏。矿区周边植被覆盖率较高，森林覆盖率 60%。植被主要

类型是温性针叶林、落叶阔叶林。针叶林主要有红松、云杉、冷杉、落叶松、赤松等；

阔叶树主要有杨树、胡桃树、榆树、水曲柳、紫椴、黄菠萝、柞树等。 



铁岭金脉玄武岩加工有限公司矿山地质环境保护与土地复垦方案                                     

                                                                                                 
铁岭金脉玄武岩加工有限公司采石场                                                              13 

图 2-2  评估区植物分区 

 
图 2-3  评估区植被情况 

 (六)土壤 

项目所在地区土壤类型主要为棕壤，土壤类别为Ⅱ类土，矿体上覆土层较薄，厚一

般为 0.3-0.5m，土壤肥力中等。土壤有机质含量 1.0-1.2%；全氮和速效钾含量中等偏
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下，全氮含量平均约 0.1%；速效钾含量平均约 80.56mg/kg；有效磷含量稍丰，有效磷

含量平均约 22.76mg/kg。有效锌含量中等，有效铁、锰、铜硫含量丰富，显微酸性，覆

盖整个项目区内。 

 
图 2-4  评估区土壤 

(七)地震 

根据中华人民共和国国家质量监督总局发布的《中国地震动参数区划图》

（GB/18306-2015），查明矿区处于地震峰值加速度 0.1，反应谱特征周期 0.35s，基本

地震烈度分带为Ⅶ度带。根据地震资料记载，矿区历史上未发生大的破坏性地震，属地

壳较稳定区域。 

 

二、矿区地质环境背景 

(一)地层岩性 

工作区地层由老到新主要为元古界长城系康庄子组（Chk）、新近系船底山组（N）。 

长城系康庄子组（Chk）：为一套陆源碎屑岩、粘土岩及碳酸盐岩组成的海进型地层

层序。下部为长石石英砂岩、含铁长石石英砂岩夹砂质白云岩、板岩、千枚岩；中部碳

质板岩夹粉砂质板岩；上部灰色细晶泥晶灰岩、含碳质灰岩。岩层产状 245∠45°。 

新近系船底山组（N）:为一套陆相火山喷发相组成。岩性为气孔、杏仁状玻基玄武

岩，底部为厚约 2～5m 松散砂、砾石层。该组地层呈层状产出，单层厚 15～20m，最厚
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层达 50m。出露标高在+350m 以上；玄武岩层在剖面上具有喷发旋回，每个旋回厚 2～3m，

自下而上为致密块状、杏仁状、气孔状构造，以角度不整合覆盖于长城系康庄子组条纹

状粉砂质板岩、炭质板岩及灰色细晶白云岩之上。 

(二)地质构造 

矿区大地构造位置位于中朝准地台铁岭～靖宇台拱凡河凹陷北部。区内未见较大的

断裂及褶皱构造。 

 (三)岩浆岩 

矿区内未见岩浆岩侵入体。 

综上所述，评估区地层岩性简单；地质构造较简单。 

(四)水文地质 

该矿区地势北低南高，本次资源量估算标高 467m 至 424m，均高于当地侵蚀基准面

标高 190m，地表水主要靠大气降水补给，通过岩石裂隙补给地下水。根据区内地层岩性、

构造、地貌及地下水的赋存条件，将本区地下水类型划分为第四系孔隙水、基岩裂隙水、

构造裂隙水。分述如下： 

1、第四系孔隙水 

该层主要由砾石、砂及粘土等物质组成，松散堆积在矿区北部沟谷中，呈带状沿山

间谷底分布，厚度 0.5至 2.5m，透水性较好，但富水性较贫乏，水位埋深一般为 0-2.5m。

该层地下水主要由大气降水补给，本身一部分补给下部基岩裂隙水，其余以地下径流方

式排泄。 

2、基岩裂隙水 

主要分布在基岩风化带中，玄武岩浅部气孔状、杏仁状构造明显，风化层厚度 1.0

至 2.0m，节理裂隙较发育，透水性良好，但富水性贫乏，深部岩石节理裂隙不发育，透

水性较差。该层地下水补给来源主要为大气降水通过地表松散体经基岩裂隙渗入补给，

通过地下径流方式排泄。该层地下水是矿坑充水的主要来源。 

3、构造裂隙水 

区内地表未见较大的断裂构造。 

综上所述，矿区内地下水类型主要为第四系孔隙水、基岩裂隙水，地下水主要靠大

气降水补给，通过地下径流以泉水方式排泄。矿体在当地侵蚀基准面以上，对矿床开采

不会产生不利影响。因此，水文地质条件属简单型，露天开采有利于排水。 
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综上所述，评估区水文地质条件属简单类型。 

(五)工程地质 

根据岩性及岩石物理力学性质，将矿区划分如下工程地质岩组。 

1、第四系软弱松散状岩类 

岩性主要为第四系砂、砾石及黏土，分布在山坡及沟谷中，厚度 0.5-2.0m。 

2、较坚硬-坚硬层状岩类 

上部岩性主要为船底山组的气孔状、块状玄武岩，呈盖层不整合于下部元古界地层，

产状与地层一致。下部岩性主要为元古界长城系康庄子组的白云岩、砂岩及板岩，层状

结构，倾向北。 

根据地形地貌、地层岩性、地质构造及岩石工程力学性质等条件划分，矿区工程地

质条件属简单类型，满足开采边坡预留角的要求。 

根据地形、地貌、岩层岩性、地质构造及岩石工程力学性质等条件划分，评估区工

程地质条件属于简单类型。 

(六)矿体地质特征 

玄武岩矿体：出露于区内北侧，以岩被状不整合于下覆岩层，由采坑及地表槽探控

制，矿石呈灰黑色，岩性为块状及气孔状橄榄玄武岩。斑晶含量为 5%，主要为橄榄石和

斜长石，斜长石为半自形，有的较自形，以拉长石为主，斜长石有环带构造；橄榄石为

柱粒状，有的橄榄石有铁质暗化边缘，斑晶中辉石含量多于斜长石，斑晶粒径为

0.5-1.2mm 之间。基质主要由斜长石、柱粒状的橄榄石和少量的不透明矿物及铁质构成

的，斜长石大部分为细板条状或微晶板条状，斜长石粒径为 0.05-1.0mm 之间，橄榄石

为柱粒状，分布于斜长石缝隙中，基质中的橄榄石粒径为 0.05-0.5mm 之间，有的橄榄

石遭伊丁石化作用，铁质均匀分布于斜长石缝隙中，岩石有气孔发育，气孔含量为 20%。 

1、矿石质量 

(1)矿石矿物组成 

矿石主要为块状橄榄辉石玄武岩、气孔状橄榄玄武岩，石呈灰黑色，气孔状构造。

斑状结构基质为间粒结构，气孔状构造，斑晶含量为 5-6%，主要为橄榄石、辉石及少量

斜长石，有的橄榄石有铁质暗化边缘，有的橄榄石遭伊丁石化作用，铁质均匀分布于斜

长石缝隙中。 

(2)矿石化学成分 
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玄武岩：CaO9.02%-13.97%，平均 11.58%，MgO6.71%-13.57%，平均 10.00%，SiO2 

40.01%-49.94%，平均 45.63%，K2O+Na2O2.05%-3.85%，平均 2.96%，Al2O310.08%-16.92%， 

平均 13.41%，Fe2O311.04%-16.99%，平均 14.06%。 

(3)矿石类型和品级 

矿石成因类型为岩浆岩型玄武岩，工业类型为岩棉用玄武岩。 

三、社会经济概况 

 矿山所处的铁岭县横道河子镇，已成为铁岭县重要的商品粮基地、绢花生产基地

和畜牧养殖基地，近年来充分发挥区位、历史、人文等资源优势,牢牢坚持“建园区、

引项目、抓民生、促发展”发展理念,强力实施“两园两馆一乡一村”战略,推动了经济

社会跨越式发展,规划建设了百贯低碳生态产业园,科学调整辽宁静脉产业园区土地规

划,突出发展环保产业,初步形成了静脉循环产业集群,辽宁牧昌国际环保产业股份有限

公司、春天化工、辽宁寰靖固废处置有限公司陆续落户,成功引进投资过千万元的工业

企业 10家,培育税收超百万元工业企业 3家。特别是观陵山艺术园林有限公司、亚泰集

团两家上市公司落户,为壮大全镇工业规模提供了不竭发展动力（资料来源于铁岭县人

民政府官网）。 

四、矿区土地利用现状 

(一)矿区土地类型 

矿区现状及其预测损毁影响范围总面积 19.9977hm2，其中已恢复治理区面积 1.9012 

hm2，区内没有基本农田保护区，其中损毁旱地 0.0825hm2，占总面积 0.41%；损毁采矿

用地 14.3502hm2，占总面积 71.76%；损毁有林地 5.2538hm2，占总面积 26.27%；损毁其

他林地 0.2844hm2，占总面积 1.42%；损毁其他草地 0.0268m2，占总面积 0.13%；项目区

土地利用现状详见表 2-2 和土地利用现状示意图，图 2-5。 
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表 2-2  土地利用现状表                        单位：hm
2 

权属 
一级地类 二级地类 数量 比例 

编号 名称 编号 名称 hm
2
 % 

铁岭县横道河子镇西三岔子村和武

家村 

01 耕地 013 旱地 0.0825 0.41  

20 城镇村及工矿用地 204 采矿用地 14.3502 71.76  

03 林地 
031 有林地 5.2538 26.27  

033 其他林地 0.2844 1.42  

04 草地 043 其他草地 0.0268 0.13  

合计 19.9977 100.00  

 
图 2-5  土地利用现状示意图 

矿区现状及其预测损毁影响范围待治理恢复总面积 18.0965hm2，区内没有基本农田

保护区，其中损毁旱地 0.0825hm2，占总面积 0.46%；损毁采矿用地 13.1444hm2，占总面

积 72.64%；损毁有林地 4.5807hm2，占总面积 25.31%；损毁其他林地 0.2621hm2，占总

面积 1.45%；损毁其他草地 0.0268hm2，占总面积 0.13%；项目区未恢复治理区土地利用

现状表，见表 2-3 。 

矿山现状和预测损土地权属铁岭县横道河子镇西三岔子村和武家村，西三岔子村被

损毁土地 19.6281hm2，武家村被损毁土地 0.3696hm2。其占用土地情况见表 2-3∼2-4。 
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表 2-3  未恢复治理区土地利用现状表                   单位：hm
2 

权属 
一级地类 二级地类 数量 比例 

编号 名称 编号 名称 hm
2
 % 

铁岭县横道河子镇西三岔子村和武

家村 

01 耕地 013 旱地 0.0825 0.46  

20 城镇村及工矿用地 204 采矿用地 13.1444 72.64  

03 林地 
031 有林地 4.5807 25.31  

033 其他林地 0.2621 1.45  

04 草地 043 其他草地 0.0268 0.15  

合计 18.0965 100.00  

表 2-4  西三岔子村损毁土地地类情况表                    单位：hm
2 

治理单元名称 
旱地 有林地 其他林地 其他草地 采矿用地 

合计 权属 
013 031 033 043 204 

露天采场 
 

3.5225 0.1284 
 

5.1701 8.8210 

西三岔子村 

表土场 
 

0.3013 
  

0.0271 0.3284 

办公区 
  

0.0933 0.0268 0.4419 0.5620 

工业场地 
 

0.1628 
  

6.6711 6.8339 

运输道路 0.0825 0.2245 0.0404 
 

0.8342 1.1816 

已治理区 
 

0.6731 0.0223 
 

1.2058 1.9012 

合计 0.0825 4.8842 0.2844 0.0268 14.3502 19.6281 

表 2-5  武家村损毁土地地类情况表                      单位：hm
2 

治理单元名称 
有林地 

合计 权属 
031 

露天采场 0.2752 0.2752 

武家村 运输道路 0.0944 0.0944 

合计 0.3696 0.3696 

 (二)项目区土地特征 

（1）旱地 

项目区旱地面积 0.0825hm2，经现场调查，旱地主要集中在项目区运输道路上，权

属属于武家村。表面坡度 3-6°，没有灌溉设施，在矿山开采过程中已经被压占破坏。 

项目区外旱地主要种植农作物为玉米，生产能力 400－500kg/亩。 

耕作层呈棕色，厚度 20-30cm，土质比较疏松易于耕种，土层潮湿，手握可以成团，

沙粒较多，土壤中蚯蚓及昆虫比较多，土壤类型属于沙壤土。土壤容重 1.31g/cm3、孔

隙度 50%-55%、pH 值 6.5-6.9、有机质含量 1%-2%、全氮 0.1%-0.15%，速效钾

150ppm-200ppm、速效磷 5ppm-10ppm。 

犁底层呈褐色，厚度 20-25cm，土质密实少孔，透气性差，稍湿、手握可以形成小

团，沙粒较多，蚯蚓和昆虫较少。 
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底土层呈浅褐色，厚度 20-25cm，土质紧密，透气性差，稍湿、手握可以形成小团，

沙粒及砾石较多，蚯蚓和昆虫较少。 

（2）采矿用地 

项目区采矿用地面积 14.3502hm2，经现场调查，项目区占用土地类型大部分都是采

矿用地，表面坡度 10-22°，在矿山开采过程中已经被挖损压占破坏。上部表土层呈深

棕色，厚度 20-40cm，土质疏松多孔，成球粒状，土层潮湿，手握可以成团，沙粒较多，

并且含有少量砾石，土壤中蚯蚓及昆虫比较多，土壤类型属于沙壤土。土壤 pH 值

6.5-6.9、有机质含量 1％-2％、全氮 0.075％-0.1％，速效钾 150ppm-200ppm、速效磷

5ppm-10ppm。 

 （3）林地 

项目区林地面积 5.5382hm2，表面坡度 10-22°，主要树木为松树，间杂少量柞树，

树下为荆条灌丛和杂草。 

上部为枯枝落叶层，厚度 2-3cm，主要由松针、荆条叶和枯草组成。 

下部为表土层呈深棕色，厚度 10-30cm，土质疏松多孔，成球粒状，土层潮湿，手

握可以成团，沙粒较多，并且含有少量砾石，土壤中蚯蚓及昆虫比较多，土壤类型属于

沙壤土。土壤 pH 值 6.5-6.9、有机质含量 1％-2％、全氮 0.075％-0.1％，速效钾

150ppm-200ppm、速效磷 5ppm-10ppm。 

（4）草地 

项目区草地面积 0.0268hm2，表面坡度 10-22°，主要为荆条灌丛和杂草。 

上部表土层呈深棕色，厚度 20-40cm，土质疏松多孔，成球粒状，土层潮湿，手握

可以成团，沙粒较多，并且含有少量砾石，土壤中蚯蚓及昆虫比较多，土壤类型属于沙

壤土。土壤 pH 值 6.5-6.9、有机质含量 1％-2％、全氮 0.075％-0.1％，速效钾

150ppm-200ppm、速效磷 5ppm-10ppm。 

五、矿山及周边其他人类重大工程活动 

（一）周边活动 

矿山位于铁岭县横道河子镇，矿区及周边人类以农业活动为主，主要作物为玉米。 

矿区周围2公里范围之内存在2处矿权即：加工区北部直线距离约0.0322km处的存在

的铁岭县宝璐石料加工有限公司(采石场)一采区，加工区西北部直接距离0.1687km处的

铁岭县利江矿业有限公司。铁岭县宝璐石料加工有限公司(采石场)一采区和铁岭县利江



铁岭金脉玄武岩加工有限公司矿山地质环境保护与土地复垦方案                                     

                                                                                                 
铁岭金脉玄武岩加工有限公司采石场                                                              21 

矿业有限公司2家矿山近几年一直处于停采状态，人类工程活动较弱。 

（二）矿区内活动 

矿区内主要人类工程活动为采矿活动，自2019年至今一直未开采，人类工程活动较

强，现形成一处露天采场、工业场地、表土场及办公区区域，其中露天采场和工业场地

面积较大，挖损压占影响面积约19.9977hm2。 

综合上述，矿区内无主要交通设施；地形地貌条件复杂程度中等；评估区地层岩性

简单；地质构造较简单；岩土体工程地质条件复杂程度简单、水文地质条件复杂程度简

单、矿区内地质灾害不发育，人类工程活动对地质环境的破坏程度简单。因此，确定矿

山地质环境条件复杂程度分级为中等。 

六、矿山及周边矿山地质环境治理与土地复垦案例分析 

矿山及周边均为开采矿山，生产期环境治理与土地复垦工作，矿山 2019-2020 两个

年度的治理任务主要集中在加工区的东部和办公区的北部。2019 年铁岭金脉玄武岩加工

有限公司编制《2018 年度新增矿山地质环境恢复治理工程设计》，设计栽植黑松小苗，

播撒牧草种子，并通过市、县局验收。2020 年矿山将加工区东部区域进行了恢复治理工

程，栽植紫叶稠李、杨树等植物，均已成活。 

 
图 2-4  栽植黑松小苗区域 



铁岭金脉玄武岩加工有限公司矿山地质环境保护与土地复垦方案                                     

                                                                                                 
铁岭金脉玄武岩加工有限公司采石场                                                              22 

 
图 2-5  栽植紫叶稠李区域 

第三章  矿山地质环境影响和土地损毁评估 

一、矿山地质环境与土地资源调查概述 

1、矿山地质环境和土地调查范围 

包括矿山用地范围、矿业活动影响范围和可能影响矿业活动的地质环境问题来源范

围。 

2、矿山地质环境和土地调查方法 

以收集资料和现场地面调查为主，调查工作应符合相关的技术规范。 

3、矿山地质环境和土地调查主要内容 

矿山概况：矿山企业名称、位置、范围、相邻矿山的分布与概况；矿山企业的性质、

总投资、矿山建设规模及工程布局；矿山设计生产能力、实际生产能力、设计生产服务

年限；矿产资源储量、矿床类型与赋存特征；矿山开采历史和现状；矿山开拓、采区或

开采阶段布置、开采方式(方法)、开采顺序、固体与液体废物的排放与处置情况；矿区

社会经济概况、基础设施分布；相邻采矿权和探矿权等。 

矿山自然地理：包括地形地貌、气象、水文、土地类型与植被等。  

矿山地质环境条件：包括地层岩性、地质构造、水文地质、工程地质、矿山地质、

不良地质现象、人类工程活动等。 采矿活动引发的崩塌、滑塌等地质灾害及其隐患，包

括地质灾害的种类、分布、规模、发生时间、发育特征、成因、危险性大小、危害程度
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等。 采矿活动对地形地貌景观、地质遗迹、人文景观等的影响和破坏情况。  

评估区含水层破坏，包括采矿活动引起的含水层破坏范围、程度，及对生产生活用

水的影响等。  

采矿活动损毁土地资源的调查，包括损毁的范围、地类、面积、损毁方式、损毁程

度、损毁时段、土地权属及复垦条件等调查。 

表 3-1  本次工作量一览表 

项目 数量及单位 备注 完成单位 完成时间 

地质环境调查 19.9977hm
2
  

辽宁省有色地质一〇六

队有限责任公司 
2021.01 

地质环境调查照片 10 张 报告附照片 8 张 

录影录像工作 8 分钟  

资料综合整理与研究 60 工时  

数据图像微机处理 24 机时  

分析总结 评估报告 报告 1 式 5 份 附图 6 张 

二、矿山地质环境影响评估 

(一)评估范围和评估级别 

1、评估范围 

根据《方案编制规范》，结合本工程建设的特点，评估对象为铁岭金脉玄武岩加工

有限公司，评估范围为矿区及周边活动影响的范围，面积为 19.9977hm2。 

2、评估级别 

(1)评估区重要程度分级 

①无集中居住人口，小于 200人； 

②无重要交通要道或建筑设施； 

③无自然保护区及旅游景点； 

④无重要、较重要水源地； 

⑤损毁土地类型主要为旱地、采矿用地、林地和草地，其中林地面积 5.5382hm2,其

他类型土地面积 14.3770hm2（采矿用地和草地之和）,旱地面积 0.0825hm2。 

依据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》DZ/T0223—2011中（以下简称

《规范》）附录 B评估区重要程度分级表可确定评估区重要程度为“较重要区”。 

表 3-2 附录 B评估区重要程度分级表 

重要区 较重要区 一般区 

1.分布有 500 人以上的居民集中居住 1.分布有 200-500 人的居民集中居住 1.居民居住分散，居民集中居住区人
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区； 区； 口在 200 人以下； 

2.分布有高速公路、一级公路、铁路、

中型以上水利、电力工程或其他重要

建筑设施； 

2.分布有二级公路、小型水利、电力

工程或其他较重要的建筑设施； 
2.无重要交通要道或建筑； 

3.矿区紧邻国家级重要保护区（含地

质公园、风景名胜区等）或重要旅游

景区（点）； 

3.紧邻省级、县级自然保护区或较重

要旅游景区（点）； 

3.远离各级自然保护区及旅游景区

（点）； 

4.有重要水源地 4.有较重要水源地 4.无较重要水源地 

5.破坏耕地、园地大于 10 公顷 5.破坏林地、草地面积 5-10 公顷 5.破坏其他类型土地面积小于 5 公顷 

注：评估区重要程度分级确定采取上一级别优先的原则，只要有一条符合者即为该级别。 

(2)矿山地质环境条件复杂程度分级 

①地形地貌条件复杂程度为中等； 

②评估区地层岩性简单，地质构造较简单 

③水文地质条件简单 

④工程地质条件简单 

⑤人类工程活动一般 

⑥现状条件下无地质灾害 

依据《规范》矿山地质环境条件复杂程度分级表(表 C2)可确定该矿山地质环境条件

复杂程度为中等。 

表 3-3 附录 C2露天开采矿山地质环境条件复杂程度分级表 

复杂 中等 简单 

1.采场矿层（体）位于地下水位以下，

采场汇水面积大，采场进水边界条件

复杂，与区域含水层或地表水联系密

切，地下水补给、径流条件好，采场

正常涌水量大于 10000m³/d；采矿活

动和疏干排水容易导致区域只要含

水层破坏。 

1.采场矿层（体）局部位于地下水位

以下，采场汇水面积较大，与区域含

水层或地表水联系密切，采场正常涌

水量 3000-10000m³/d；采矿和疏干排

水比较容易导致矿区周围主要含水

层影响或破坏。 

1.采矿矿层（体）位于地下水位以上，

采场汇水面积小，与区域含水层或地

表水联系不密切，采场正常涌水量小

于 3000m³/d；采矿和疏干排水不易导

致矿区周围主要含水层的影响和破

坏。 

2.矿床危岩岩体结构以破裂结构、散

体结构为主，软弱结构面、不良工程

地质层发育，存在饱水软弱岩层或松

散软弱岩层，含水砂层多，分布广，

残坡积层、基岩风化破碎带厚度大于

10m、稳固性差，采场岩石边坡风化

破碎或土层松软，边坡外倾软弱结构

面或危岩发育，易导致边坡失稳。 

2.矿床围岩岩体结构以薄到厚层状

结构为主，软弱结构面、不良工程地

质发育中等，存在饱水软弱岩层和含

水砂层，残坡积、基岩风化破碎带厚

度 5-10m、稳固性较差，采场边坡岩

石风化较破碎，边坡存在外倾软弱结

构面或危岩，局部可能产生边坡失

稳。 

2.矿床围岩岩体结构以巨厚层状-块

状整体结构为主，软弱结构面、不良

工程地质层不发育，残坡积层、基岩

风化破碎带厚度小于 5m、稳固性较

好，采场边坡岩石较完整到完整，土

层薄，边坡基本不存在外倾软弱结构

面或危岩，边坡较稳定。 

3.地质构造复杂。矿床围岩岩层产状

变化大，断裂构造发育或有全新世活

动断裂，导水断裂切割矿层（体）围

岩、覆岩和主要含水层（带）或沟通

地表水体，导水性强，对采场充水影

响大。 

3.地质构造较复杂。矿床围岩岩层产

状变化较大，断裂构造较发育，切割

矿层（体）围岩、覆岩和含水层（带），

导水性差，对采场充水影响较大。 

3.地质构造简单。矿床围岩岩层产状

变化小，断裂构造较不发育，断裂为

切割矿层（体）围岩、覆岩，对采场

充水影响小。 

4.现状条件下原生地质灾害发育，或

矿山地质环境问题的类型多，危害

大。 

4.现状条件下，矿山地质环境问题的

类型较多，危害较大。 

4.现状条件下，矿山地质环境问的类

型少，危害小。 
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5.采场面积及采坑深度大，边坡不稳

定易产生地质灾害。 

5.采场面积及采坑深度较大，边坡较

不稳定，较易产生地质灾害。 

5.采场面积及采坑深度小，边坡较稳

定，不易产生地质灾害。 

6.地貌单元类型多，微地貌形态复

杂，地形起伏变化大，不利于自然排

水，地形坡度一般大于 35°，相对高

差大，高坡方向岩层倾向与采坑斜坡

多为同向。 

6.地貌单元类型较多，微地貌形态较

复杂，地形起伏变化中等，自然排水

条件 一般，地形坡度一般 20°

-35°，相对高差较大，高坡方向岩

层倾向与采坑斜坡多为斜交。 

6.地貌单元类型单一，微地貌形态简

单，地形较平缓，有利于自然排水，

地形坡度一般小于 20°，相对高差较

小，高坡方向岩层倾向与采坑斜坡多

为反向坡。 

注：采取就上原则。前 6 条中只要有一条满足某一级别，应定为该级别 

(3)矿山生产规模 

该矿山开采矿种为岩棉用玄武岩，设计采用露天开采，设计生产能力 6 万 t/a，即

2 万 m³/a。依据国土资源信息化标准《矿产资源规划数据库建设指南》（2015 年修订）

中附件 3中方案编制技术要求》矿山生产建设规模分类一览表(表 D)属小型矿山。 

表 3-4  附录 3 矿产资源储量单位此表（储量数据库） 

矿产

类别 

矿产

代码 

矿产

名称 

矿石

量单

位 

特大

型矿

床下

限 

大型

矿床

下限 

中型

矿床

下限 

小型矿

床下限 

矿山

规模

单位 

大型

矿山

下限 

中型

矿山

下限 

小型

矿山

下限 

通报

单位 

70087 84552 

岩棉

用玄

武岩 

矿石

千吨 
    

万立

方米/

年 

10 5 0.5 
矿石

万吨 

(4)矿山地质环境影响评估级别的确定 

评估区重要程度为较重要区，地质环境条件复杂程度中等，矿山生产规模为小型，

依据《方案编制规范》矿山地质环境影响评估精度分级表(表 A)可确定评估区矿山地质

环境影响评估精度级别为二级，见表 3-6。 

表 3-5 附录 A矿山地质环境影响评估精度分级表 

评估区重要程度 矿山生产建设规模 
地质环境条件复杂程度 

复杂 中等 简单 

重要区 

大型 一级 一级 一级 

中型 一级 一级 一级 

小型 一级 一级 二级 

较重要区 

大型 一级 一级 一级 

中型 一级 二级 二级 

小型 一级 二级 三级 

一般区 

大型 一级 二级 二级 

中型 一级 二级 三级 

小型 一级 三级 三级 

表 3-6     矿山地质环境影响评估分级表 

项目 条件 分析结果 
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矿山建设规模 设计年产岩棉用玄武岩 6 万吨 小型 

评估区重要程度 

1、 评估区人口在 200 人以下 

2、 无重要交通要道和建筑设施 

3、 远离各级自然保护区及旅游景点 

4、 无较重要水源地 

5、 损毁土地类型主要为城镇村及工矿用地、林地、草地 

较重要区 

地质环境条件复杂程

度 

1、 水文地质条件简单 

2、 工程地质条件简单 

3、 矿区地层岩性简单，断裂构造简单 

4、 现状条件下矿山无地质环境问题 

5、 地形地貌条件中等 

中等 

评估级别  二级 

(二)矿山地质灾害现状分析与预测 

1、地质灾害危险性现状评估 

矿山前期已进行露天开采，现场调查矿山地质灾害不发育，主要是坡顶的碎石沿边

坡滑塌至坡底或开采的碎石零散堆放，崩、滑塌规模较小，一般不超过 15-26m3，形成

原因主要为坡顶碎石、松散岩块受机械振动发生岩石结构面失稳而下滑，其危险性小（依

据《地质灾害危险性评估规范》(DZ/T0286-2015)表 3-7～表 3-8），造成人员伤亡和经

济损失的可能性小，影响程度较轻。 

依据《规范》附表 E 矿山地质环境影响程度分级表，经现状评估综合确定地质灾害

影响和破坏程度“较轻”。 

表 3-7  地质灾害危险程度分级表 

危害程度 

灾情 险情 

死亡人数/人 直接经济损失/万元 受威胁人数/人 
可能直接经济损失/

万元 

大 ≥10 ≥500 ≥100 ≥500 

中等 ＞3～＜10 ＞100～＜500 ＞10～＜100 ＞100～＜500 

小 ≤3 ≤100 ≤10 ≤100 

注：1.灾情：指已发生的地质灾害，采用“人员伤亡情况”；“直接经济损失”指标评价。 

注：2.险情：指可能发生的地质灾害，采用“受威胁人数”“可能直接经济损失”指标评价。 

注：3.危害程度采用“灾情”或“险情”指标评价。 

表 3-8  地质灾害危险性分级表 

危害程度 
发育程度 

强 中等 弱 
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大 危险性大 危险性大 危险性中等 

中等 危险性大 危险性中等 危险性中等 

小 危险性中等 危险性小 危险性小 

 

表 3-9  附表 E矿山地质环境影响程度分级表 

影响程 

度分级 
地质灾害 含水层 地形地貌景观 土地资源 

严重 

1.地质灾害规模大，发生的

可能性大； 

2.影响到城市、乡镇、重要

行政村、重要交通干线、

重要工程设施及各类保护

区安全； 

3.造成或可能造成直接经

济大于 500 万元； 

4.受威胁人数大于 100 人。 

1.矿产充水主要含水层结构

破坏，产生导水通道； 

2. 矿 井 正 常 涌 水 量 大 于

10000m³/d； 

3.区域地下水水位下降； 

4.矿区周围主要含水层（带）

水位大幅下降，或呈疏干状

态，地表水体漏失严重； 

5.不同含水层（组）串通水质

恶化； 

6.影响集中水源地供水，矿区

及周围生产、生活供水困难。 

1.对原生的地形地貌

景观影响和破坏程度

大； 

2. 对各类自然保护

区、人文景观、风景

旅游区、城市周围、

主要交通干线两侧可

视范围内地形地貌景

观影响严重。 

 

1. 占用破坏基本农

田； 

2.占用破坏耕地大于

2 公顷； 

3.占用破坏林地或草

地大于 4 公顷； 

4.占用破坏荒地或未

开发利用土地大于

20 公顷。 

较严重 

1.地质灾害规模中等，发生

的可能性较大； 

2.影响到村庄、居民聚居

区、一般交通线和较重要

工程设施安全； 

3.造成或可能造成直接经

济损失 100～500 万元； 

4.受威胁人数 10～100 人。 

1. 矿 井 正 常 涌 水 量

3000-10000m³/d； 

2. 矿区及周围主要含水层

（带）水位下降幅度较大，地

下水呈疏干状态； 

3.矿区及周围地表水体漏失

较严重； 

4.影响矿区及周围部分生产

生活供水。 

1.对原生的地形地貌

景观影响或破坏程度

较大； 

2. 对各类自然保护

区、人文景观、风景

旅游区、城市周围、

主要交通干线两侧科

室范围内地形地貌景

观影响较重。 

1.占用破坏耕地小于

等于 2 公顷； 

2.占用破坏林地或草

地 2-4 公顷； 

3.占用破坏荒山或未

开发利用土地 10-20

公顷。 

较轻 

1.地质灾害规模小，发生的

可能性小； 

2.影响到分散性居民、一般

性小规模建筑及设施； 

3.造成或可能造成直接经

济损失小于 100 万元； 

4.受威胁人数小于 10 人。 

1. 矿 井 正 常 涌 水 量 小 于

3000m³/d； 

2.矿区及周围主要含水层水

位下降幅度小； 

3.矿区及周围地表水体为漏

失； 

4.未影响到矿区及周围生产

生活供水。 

1.对原生的地形地貌

景观影响和破坏程度

小； 

2. 对各类自然保护

区、人文景观、风景

旅游区、城市周围、

主要交通干线两侧可

视范围内地形地貌景

观影响较强。 

1.占用破坏林地或草

地小于等于 2 公顷； 

2.占用破坏荒山或未

开发利用土地小于等

于 10 公顷。 

注：评估分级确定采取上一级别优先原则，只要有一项要素符合某一级别，就定为该级别。 
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图 3-1    矿山部分边坡照片 

2、地质灾害危险性预测评估 

矿业活动地质灾害预测矿山开采建设能引发和加剧地质灾害，同时还有可能遭受地

质灾害。根据矿产资源开发利用方案和现场调查分析，矿山开采可能引发和加剧的地质

灾害为崩塌和滑塌。 

矿石呈灰黑色，斑状结构，块状、气孔状构造，岩石较完整，区内构造简单，岩体

完整性及其稳定性地表浅部较差，深部较好。矿山由北向东方向采矿，采矿边坡倾向南

西方向，与矿体层面倾向近于垂直，所以不易发生崩塌和滑塌现象。 

预测矿山建设引发或加剧及遭受的地质灾害类型主要为滑塌和崩塌地质灾害。陡面

上的岩土体在地震、暴雨、风化作用、爆破振动及不合理开采活动下均会产生滑塌和崩

塌地质灾害，但对生产设备和人员造成的危险性小，危害性小。 

综上，预测矿山开采可能产生崩塌、滑塌地质灾害，其危险性和危害性小。 

该矿在开采过程中，可能诱发、加剧及建设工程本身可能遭受的地质灾害为崩塌和

滑塌，其地质灾害的危害性小，危险性小。 

根据评估区内地质灾害的现状评估和预测评估结果，再结合评估区地质环境条件和

潜在地质灾害隐患点的分布、危害程度，按《地质灾害危险性分级表》将评估区划分为

地质灾害危险性小区，适宜矿山建设。 

(三)矿山含水层破坏现状分析与预测 
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1、含水层的影响和破坏现状评估 

现状条件下矿山主体位于当地侵蚀基准面以上，矿山无需排水，无地表水漏失，

无泉、井干涸等现象；未引起矿区及周边主要含水层水位下降，未影响到矿区及周

边地区生产生活供水。 

依据《规范》附表 E 矿山地质环境影响程度分级表，经现状评估综合确定采矿

活动对地下含水层的影响和破坏程度“较轻”。 

2、含水层的影响和破坏预测评估 

据该矿开发利用方案，采区开采标高+424～+523m，均高于当地侵蚀基准面

(+190m)。预测矿山露天开采过程中，无地下稳定含水层揭露，矿坑内无涌水排放。因

此不会发生地表水漏失、地下水水位下降等问题，未影响到矿区及周边村民生产生活

用水。 

综上所述，依据 DZ/T223-2011 附表 E 矿山地质环境影响程度分级表，预测采矿活

动对地下含水层的影响和破坏程度“较轻”。 

(四)矿区地形地貌影景观破坏现状评估分析与预测 

1、地形地貌景观破坏现状评估 

评估区内无各类地质遗迹、自然保护区、人文景观、风景旅游区。 

该矿山为开采方式为露天开采，以往采矿已形成露天采场及工业场地等区域，其中

露天采场近椭圆形，长约 415m，宽约 245m 采场挖损最深 79m，挖损面积 9.09622hm2，

对原生地形地貌破坏程度较大，且不易恢复；运输道路、工业广场、办公区对地形地貌

破坏程度次之，影响面积 9.0003hm2。破坏旱地面积 0.0825hm2,采矿用地 13.1444 hm2,

有林地面积 4.5807 hm2,其他林地面积 0.2621 hm2,其他草地面积 0.0268 hm2（抠除已治

理区面积）。 

破坏林地面积大于 4hm2，因此根据矿山地质环境影响程度分级表，现状地形地貌景

观破坏严重。 

2、地形地貌景观破坏预测评估 

根据最新《矿产资源开发利用方案》可知，没有新增破坏矿区内矿山地质环境和植

被。 

(五)现状评估小结 

矿山现状地质灾害为崩滑塌，危险性小；采矿活动对地下含水层的影响和破坏程度
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较轻；矿山开采对地形地貌的影响和破坏程度严重；矿山开采对现存土地资源的影响和

破坏严重。对照《方案编制技术要求》附表 E 矿山地质环境影响程度分级表，综合确定

现状条件下矿山开采对矿山地质环境影响程度为“严重”。 

根据现场调查，现状将矿山地质环境影响程度划分为严重区和较轻区。 

表 3-10       矿山地质环境影响程度现状评估分级表 

分区名称 亚区名称 占地面积 

现状矿山地质环境问题 

地质灾害 

危险性 
含水层破坏 

地形地貌景观

影响 

土地资源

影响 

严重区 

露天采场 9.0962 较小 较轻 严重 严重 

表土场 0.3284 较小 较轻 严重 严重 

工业广场 6.8339 较小 较轻 严重 严重 

较轻区 
运输道路 1.2760 较小 较轻 较严重 较轻 

办公区 0.5620 较小 较轻 较严重 较轻 

合计 18.0965 较小 较轻 严重 严重 

评估结果 现状条件下矿业活动对矿山地质环境影响程度为“严重” 

(六)预测评估小结 

矿山预测地质灾害为崩塌和滑塌，其危害性、危险性小；预测采矿活动对地下含

水层的影响和破坏程度较轻；矿山开采对地形地貌的影响和破坏程度较轻；矿山开采

对土地资源的影响和破坏较轻。对照《方案编制技术要求》附表 E 矿山地质环境影响

程度分级表，综合确定预测矿山开采对矿山地质环境影响程度为“较轻”。 

表 3-11          矿山地质环境影响程度预测评估分级表 

分区名称 亚区名称 占地面积 

现状矿山地质环境问题 

地质灾害 

危险性 
含水层破坏 

地形地貌景

观影响 

土地资源 

影响 

较轻区 露天采场 0 较小 较轻 较轻 较轻 

合计 0     

评估结果 预测矿业活动对矿山地质环境影响程度为“较轻” 

根据上述评估结果，预测将矿山地质环境影响程度划分为较轻区。 

三、矿山土地损毁预测与评估 

(一)土地损毁环节与时序 

该矿是已建矿山，生产系统早已形成。在前期的生产过程中已经形成了工业场地、

露天采场、办公区和表土场等土地损毁单元类型，未来设计充分利用现有工程，开采矿
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区境界内的矿石。矿区土地损毁环节与时序见图 3-2。 

 
图 3-2   土地损毁环节与时序图 

(二)已损毁各类土地现状 

通过现场实地调查和测量，矿山现状对土地资源的损毁单元主要为露天采场、工业

场地、办公区及表土场，已损毁土地情况如下： 

1、工业场地损毁土地现状 

现场调查评估区内工业场地位于矿区加工区，已形成一处台阶，主要用于加工和堆

放开采的矿石。现场调查工业场地损毁土地面积 6.8339hm2，损毁土地类型为有林地和

采矿用地，土地权属为西三岔子村，见图 3-3。 
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图 3-3  工业场地 

2、表土场损毁土地现状 

据现场调查，表土场位于矿区一采区露天采场内一处平台区域，长 90m，宽 46m，

损毁土地面积 0.3284hm2，损毁土地为采矿用地和有林地，土地权属为西三岔子村。详

见图 3-4。 

 
图 3-4  表土场 

3、办公区损毁土地现状 

据现场调查，矿山有两处办公区，一处位于运输道路旁边，主要用于门卫及工人休

息，一处用于办公、资料存储、工人食堂。压占面积 0.5620hm2，损毁土地为其他林地、

其他草地和采矿用地，土地权属为西三岔子村。详见图 3-5。 
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图 3-5  办公区 

4、运输道路损毁土地现状 

据现场调查，矿山具有完善的道路运输系统，矿山由 2个矿区组成，矿山在基建时

期，修建了一条连通加工区、办公区和矿区开采区道路。道路宽 3-5m 不等。共计损毁

面积 1.2760hm2，损毁土地为旱地、有林地、其它林地和采矿用地，土地权属为西三岔

子村和武家村。详见图 3-6；表 3-12。 

 

图 3-6  运输道路 

表 3-12  运输道路已损毁土地类型面积统计表      单位：hm
2 
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损毁单元 

占地类型 

面积 
土地 

权属 旱地 

013 

有林地 

031 

其他林地 

033 

其他草地 

043 

采矿用地 

204 

运输道路 0.0825 0.2245 0.0404 0 0.8342 1.1816 西三岔子 

运输道路 0 0.0944 0 0 0 0.0944 武家村 

合 计 0.0825 0.3189 0.0404 0 0.8342 1.276  

5、露天采场损毁土地现状 

据现场调查，矿山已形成 2处露天采场，其中加工区东侧露天采场大部分已经治理，

一采区露天采场近椭圆形，长约 415m，宽约 245m 采场挖损最深 79m，共计挖损面积

9.0962hm2，损毁土地为有林地、其它林地和采矿用地，土地权属为西三岔子村和武家村。

详见图 3-7；见表 3-13。 

 
图 3-7  露天采场 

表 3-13  露天采场已损毁土地类型面积统计表      单位：hm
2 

损毁单元 

占地类型 

面积 
土地 

权属 旱地 

013 

有林地 

031 

其他林地 

033 

其他草地 

043 

采矿用地 

204 

露天采场 0 3.5225 0.1284 0 5.1701 8.821 西三岔子 

露天采场 0 0.2752 0 0 0 0.2752 武家村 

合计 0 3.7977 0.1284 0 5.1701 9.0962  

经统计，矿山现状损毁土地面积 18.0965hm2（抠除已治理区面积），各损毁单元损

毁的土地类型、面积、权属见表 3-14。 

表 3-14  项目区已损毁土地类型面积统计表               单位：hm
2 
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损毁单元 
破坏 

类型 

占地类型 

面积 
土地 

权属 旱地 

013 

有林地 

031 

其他林地 

033 

其他草地 

043 

采矿用地 

204 

露天采场 挖损 0 3.7977 0.1284 0 5.1701 9.0962 

西三岔

子村和

武家村

集体土

地 

表土场 挖损 0 0.3013 0 0 0.0271 0.3284 

办公区 压占 0 0 0.0933 0.0268 0.4419 0.562 

工业场地 挖损 0 0.1628 0 0 6.6711 6.8339 

运输道路 压占 0.0825 0.3189 0.0404 0 0.8342 1.276 

合 计  0.0825 4.5807 0.2621 0.0268 13.1444 18.0965 

 (三)拟损毁土地预测与评估 

根据该矿最新《开发利用方案》及矿山实际情况等综合分析，矿山不再新增破损区

域，见表 3-15。 

表 3-15  项目区损毁土地类型面积总表                  单位：hm
2 

损毁单元 
破坏 

类型 

占地类型 

面积 
土地 

权属 有林地 

031 

其他林地 

033 

其他草地 

043 

采矿用地 

204 

露天采场 挖损 3.2633 0.1284  4.9612 8.3530 

西三岔

子村和

武家村

集体土

地 

办公区 压占  0.0933 0.0268 0.4442 0.5643 

表土场 挖损 0.2903   0.0057 0.2960 

工业场地 挖损 0.4184   6.7349 7.1532 

合 计  3.9720 0.2218 0.0268 12.1460 19.9977 

综上所述依据《规范》附表 E 矿山地质环境影响程度分级表，确定采矿活动对土地

资源影响和破坏程度“严重”。 

四、矿山地质环境治理分区与土地复垦范围 

(一)地质环境保护与恢复治理分区 

1、分区原则及方法 

(1)根据矿产资源开发利用方案设计的采矿工艺及规划，以及矿山地质环境问题类

型、分布特征及其危害性，结合矿山地质环境影响现状评估及预测评估结果，进行矿山

地质环境保护与恢复治理分区。 

(2)矿山地质环境影响现状评估和预测结果不一致时，采取就重不就轻的原则。 

(3)根据《方案标识规范》附录 F，铁岭金脉玄武岩加工有限公司矿山地质环境保护

与恢复治理区域划分为一个重点防治区。 
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表 3-16  附录 F矿山地质环境保护与治理恢复分区表 

分区级别 

矿山地质环境影响程度 

现状评估 预测评估 

重点 严重 严重 

次重点 较严重 较严重 

一般 较轻 较轻 

注：现状评估与预测评估结果不一致的采取就上原则进行分区 

(4)根据矿山地质环境问题类型的差异，采取防治集中的原则，将矿山地质环境保护

与恢复治理区域划分为一个重点防治区。 

2、分区评述 

根据对铁岭金脉玄武岩加工有限公司矿山地质环境影响现状及预测评估结果，进行

矿山地质环境保护与恢复治理分区，治理规划区分为一个治理分区，即重点防治区。 

(1)矿山地质环境重点防治区 

矿山地质环境重点防治区为采区的露天采场、工业场地、表土场及办公区等区域。

该区面积共计 18.0965hm2（抠除已治理区面积），占评估区面积的 100%。 

该区对土地资源造影响程度严重；对含水层产生的影响较轻；对地形地貌影响程度

严重。闭矿后对工业场地内的的设备及办公场地内的建筑物进行拆除、清运、场地平整、

客土、施肥和植被恢复等。对露天采场边坡，加强监测，发现可能发生影响到采矿作业

人员生命财产安全的地质灾害时，及时撤离危害范围内的人员和财产，防止造成人员伤

亡和财产损失。 

表 3-17  矿山地质环境保护与恢复治理分区表 

分区级别 分区区域 治理/复垦措施 

重点防治区 
工业场地、表土场、办公区和露天采场共计

18.0965hm
2
 

拆除场内设施、平整、全面

覆土、恢复旱地和林地 

注：现状评估与预测评估结果不一致的采取就上原则进行分区。 

(二)土地复垦区与复垦责任范围 

(1)复垦区的确定 

根据《土地复垦方案编制规程》通则，复垦区面积为项目损毁土地的区域。根据预

测评估结果，确定铁岭金脉玄武岩加工有限公司待治理恢复总面积 18.0965hm2，区内没

有基本农田保护区，其中损毁旱地 0.0825hm2，占总面积 0.46%；损毁采矿用地
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13.1444hm
2
，占总面积 72.64%；损毁有林地 4.5807hm

2
，占总面积 25.31%；损毁其他林

地 0.2621hm2，占总面积 1.45%；损毁其他草地 0.0268hm2，占总面积 0.13%；项目区未

恢复治理区土地利用现状表，见表 3-18 。 

表 3-18  复垦区土地权属及占地类型一览表 

土地权属 

土地利用类型 

合计 旱地 

013 

有林地 

031 

其他林地 

033 

其他草地 

043 

采矿用地 

204 

西三岔子村 0.0825 4.2111 0.2621 0.0268 13.1444 17.7269 

武家村  0.3696   0.3696 0.3696 

合计 0.0825 4.5807 0.2621 0.0268 13.1444 18.0965 

 (2)土地复垦责任范围的确定 

本项目复垦区面积为 18.0965hm2（抠除已治理区），本项目没有已复垦治理区域以

及永久占地，因此本项目复垦责任范围的面积为 18.0965hm2（抠除已治理区）。包括次

重点分区内的工业场地、办公区和露天采场等单元，见表 3-19，本次评估范围

19.9977hm2，包括露天采场、办公区、工业广场、表土场、运输道路和矿区已经完成恢

复治理区，评估区内各个单元拐点坐标见表 3-20。 

表 3-19   复垦责任范围土地权属及占地类型一览表 

土地权属 

土地利用类型 

合计 旱地 

013 

有林地 

031 

其他林地 

033 

其他草地 

043 

采矿用地 

204 

西三岔子村 0.0825 4.2111 0.2621 0.0268 13.1444 17.7269 

武家村  0.3696   0.3696 0.3696 

合计 0.0825 4.5807 0.2621 0.0268 13.1444 18.0965 

表 3-20    评估区范围拐点坐标一览表 

复垦区名称 序号 X Y 面积 

办公区 

1 4656654.13  41578827.56  

5621  

2 4656648.57  41578756.73  

3 4656713.52  41578746.70  

4 4656721.32  41578796.24  

5 4656722.36  41578802.79  

6 4656722.12  41578814.56  

7 4656654.13  41578827.56  

8 4656790.91  41578787.15  

9 4656790.78  41578780.02  

10 4656793.61  41578758.28  

11 4656816.56  41578775.25  

12 4656822.56  41578779.09  

13 4656825.88  41578783.06  
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复垦区名称 序号 X Y 面积 

14 4656826.47  41578786.27  

15 4656825.92  41578789.66  

16 4656823.05  41578792.16  

17 4656816.66  41578794.86  

18 4656796.32  41578798.08  

19 4656790.91  41578787.15  

露天采场 

1 4656526.91  41578116.73  

90963  

2 4656419.13  41578297.33  

3 4656356.13  41578330.33  

4 4656257.13  41578309.33  

5 4656234.16  41578309.08  

6 4656218.68  41578306.61  

7 4656205.90  41578286.36  

8 4656210.33  41578276.41  

9 4656209.88  41578271.50  

10 4656215.65  41578251.33  

11 4656215.61  41578233.19  

12 4656234.54  41578206.11  

13 4656236.57  41578187.54  

14 4656240.45  41578181.44  

15 4656244.24  41578175.51  

16 4656250.22  41578160.08  

17 4656264.09  41578150.80  

18 4656267.99  41578121.79  

19 4656281.64  41578078.65  

20 4656282.27  41578077.59  

21 4656289.53  41578065.53  

22 4656310.19  41578042.48  

23 4656327.79  41578047.95  

24 4656332.42  41578055.86  

25 4656342.24  41578066.71  

26 4656364.35  41578088.85  

27 4656364.49  41578088.99  

28 4656388.93  41578092.29  

29 4656359.87  41578058.08  

30 4656347.58  41578048.04  

31 4656330.48  41578044.58  

32 4656347.67  41577983.82  

33 4656364.67  41577945.59  

34 4656375.38  41577916.54  

35 4656423.77  41577922.47  

36 4656444.72  41577960.24  

37 4656450.75  41577964.92  

38 4656461.01  41577984.70  

39 4656463.96  41578003.18  

40 4656465.87  41578022.95  

41 4656473.81  41578042.23  

42 4656481.61  41578059.15  
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复垦区名称 序号 X Y 面积 

43 4656492.31  41578066.88  

44 4656497.68  41578071.10  

45 4656501.13  41578077.34  

46 4656501.61  41578087.43  

47 4656499.22  41578098.85  

48 4656493.74  41578106.11  

49 4656493.53  41578106.39  

50 4656523.34  41578110.41  

51 4656530.13  41578111.33  

52 4656526.91  41578116.73  

53 4656279.41  41578197.50  

54 4656265.14  41578218.31  

55 4656285.94  41578225.48  

56 4656299.67  41578227.93  

57 4656311.10  41578249.46  

58 4656321.70  41578216.73  

59 4656321.80  41578191.83  

60 4656323.98  41578154.60  

61 4656320.18  41578139.38  

62 4656296.38  41578147.35  

63 4656292.62  41578179.44  

64 4656279.41  41578197.50  

65 4656927.71  41578810.66  

66 4656909.68  41578817.90  

67 4656918.99  41578831.31  

68 4656891.94  41578825.04  

69 4656875.69  41578810.90  

70 4656836.82  41578787.42  

71 4656832.37  41578782.42  

72 4656827.92  41578777.37  

73 4656842.23  41578745.62  

74 4656842.24  41578745.61  

75 4656839.93  41578736.75  

76 4656838.92  41578718.74  

77 4656839.50  41578707.81  

78 4656846.18  41578692.98  

79 4656840.25  41578677.51  

80 4656857.01  41578645.78  

81 4656871.25  41578619.77  

82 4656877.81  41578620.37  

83 4656894.43  41578621.89  

84 4656908.09  41578620.41  

85 4656935.96  41578628.36  

86 4656958.09  41578641.56  

87 4656973.05  41578672.70  

88 4656985.42  41578701.67  

89 4656990.18  41578712.83  

90 4656986.55  41578734.45  



铁岭金脉玄武岩加工有限公司矿山地质环境保护与土地复垦方案                                     

                                                                                                 
铁岭金脉玄武岩加工有限公司采石场                                                              40 

复垦区名称 序号 X Y 面积 

91 4656984.99  41578752.04  

92 4656979.76  41578759.60  

93 4656965.73  41578783.65  

94 4656959.01  41578794.57  

95 4656945.00  41578804.29  

96 4656927.71  41578810.66  

97 4656926.64  41578788.29  

98 4656919.81  41578762.93  

99 4656920.60  41578722.00  

100 4656907.42  41578700.69  

101 4656880.62  41578723.05  

102 4656866.75  41578734.61  

103 4656885.23  41578785.89  

104 4656906.02  41578807.89  

105 4656925.61  41578800.90  

106 4656926.64  41578788.29  

表土场 

1 4656321.80  41578191.83  

3284  

2 4656321.70  41578216.73  

3 4656311.10  41578249.46  

4 4656299.67  41578227.93  

5 4656285.94  41578225.48  

6 4656265.14  41578218.31  

7 4656279.41  41578197.50  

8 4656292.62  41578179.44  

9 4656296.38  41578147.35  

10 4656320.18  41578139.38  

11 4656323.98  41578154.60  

12 4656321.80  41578191.83  

工业场地 

1 4656871.25  41578619.77  

68339  

2 4656857.01  41578645.78  

3 4656840.25  41578677.51  

4 4656846.18  41578692.98  

5 4656839.50  41578707.81  

6 4656838.92  41578718.74  

7 4656839.93  41578736.75  

8 4656842.24  41578745.61  

9 4656842.23  41578745.62  

10 4656827.92  41578777.37  

11 4656825.79  41578774.96  

12 4656816.99  41578768.07  

13 4656780.09  41578735.96  

14 4656720.02  41578685.98  

15 4656674.91  41578645.27  

16 4656654.18  41578623.57  

17 4656642.60  41578608.96  

18 4656640.49  41578604.81  

19 4656638.06  41578592.63  

20 4656626.78  41578554.55  



铁岭金脉玄武岩加工有限公司矿山地质环境保护与土地复垦方案                                     

                                                                                                 
铁岭金脉玄武岩加工有限公司采石场                                                              41 

复垦区名称 序号 X Y 面积 

21 4656611.27  41578519.45  

22 4656606.97  41578505.88  

23 4656603.87  41578485.84  

24 4656603.21  41578473.22  

25 4656609.01  41578454.28  

26 4656627.01  41578428.42  

27 4656660.15  41578393.81  

28 4656696.68  41578379.05  

29 4656708.65  41578375.05  

30 4656715.54  41578373.80  

31 4656731.69  41578374.35  

32 4656745.25  41578378.70  

33 4656761.61  41578390.80  

34 4656780.04  41578406.31  

35 4656789.80  41578413.74  

36 4656797.94  41578420.06  

37 4656804.48  41578415.78  

38 4656809.80  41578410.44  

39 4656810.45  41578411.75  

40 4656817.85  41578422.35  

41 4656829.72  41578446.60  

42 4656843.39  41578474.11  

43 4656849.45  41578492.08  

44 4656851.47  41578502.98  

45 4656857.97  41578534.40  

46 4656863.82  41578562.46  

47 4656870.02  41578581.92  

48 4656873.63  41578597.58  

49 4656875.87  41578610.84  

50 4656877.81  41578620.37  

51 4656871.25  41578619.77  

运输道路 

1 4656888.93  41578829.98  

12760  

2 4656885.12  41578825.92  

3 4656866.95  41578813.95  

4 4656849.47  41578805.55  

5 4656838.15  41578798.98  

6 4656828.64  41578791.60  

7 4656819.25  41578797.41  

8 4656795.73  41578802.27  

9 4656772.52  41578804.54  

10 4656747.03  41578805.07  

11 4656722.36  41578802.79  

12 4656721.32  41578796.24  

13 4656745.68  41578798.37  

14 4656775.84  41578799.07  

15 4656796.32  41578798.08  

16 4656816.66  41578794.86  

17 4656823.05  41578792.16  
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复垦区名称 序号 X Y 面积 

18 4656825.92  41578789.66  

19 4656826.47  41578786.27  

20 4656825.88  41578783.06  

21 4656822.56  41578779.09  

22 4656816.56  41578775.25  

23 4656793.61  41578758.28  

24 4656773.80  41578743.63  

25 4656714.78  41578692.02  

26 4656669.33  41578651.01  

27 4656648.14  41578628.83  

28 4656635.83  41578613.30  

29 4656632.86  41578607.46  

30 4656630.29  41578594.56  

31 4656619.25  41578557.31  

32 4656603.77  41578522.28  

33 4656599.15  41578507.71  

34 4656593.59  41578486.89  

35 4656594.37  41578470.73  

36 4656602.36  41578451.44  

37 4656621.88  41578424.93  

38 4656655.82  41578386.81  

39 4656693.82  41578371.57  

40 4656706.66  41578367.29  

41 4656714.96  41578365.77  

42 4656733.07  41578366.39  

43 4656748.95  41578371.48  

44 4656766.57  41578384.52  

45 4656784.66  41578399.75  

46 4656792.35  41578404.23  

47 4656794.74  41578403.45  

48 4656796.23  41578402.61  

49 4656796.28  41578400.29  

50 4656793.58  41578396.62  

51 4656781.39  41578386.25  

52 4656763.31  41578370.94  

53 4656746.70  41578352.30  

54 4656731.12  41578329.29  

55 4656714.37  41578300.10  

56 4656705.29  41578292.15  

57 4656697.24  41578286.51  

58 4656692.35  41578279.84  

59 4656682.07  41578266.15  

60 4656679.46  41578241.56  

61 4656678.96  41578202.09  

62 4656685.06  41578164.36  

63 4656694.30  41578129.22  

64 4656697.34  41578072.88  

65 4656696.20  41578029.68  
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复垦区名称 序号 X Y 面积 

66 4656695.51  41578001.49  

67 4656689.97  41577978.66  

68 4656676.51  41577952.47  

69 4656667.32  41577940.21  

70 4656656.40  41577935.04  

71 4656645.95  41577934.34  

72 4656638.96  41577936.71  

73 4656629.98  41577942.79  

74 4656620.55  41577963.58  

75 4656592.19  41578016.26  

76 4656552.64  41578081.52  

77 4656526.91  41578116.73  

78 4656530.13  41578111.33  

79 4656523.34  41578110.41  

80 4656523.53  41578110.13  

81 4656545.90  41578077.19  

82 4656585.24  41578012.29  

83 4656613.38  41577960.03  

84 4656623.62  41577937.42  

85 4656635.37  41577929.48  

86 4656644.89  41577926.26  

87 4656658.45  41577927.16  

88 4656672.53  41577933.82  

89 4656683.31  41577948.22  

90 4656697.52  41577975.85  

91 4656703.49  41578000.43  

92 4656704.20  41578029.48  

93 4656705.35  41578072.99  

94 4656702.24  41578130.46  

95 4656692.89  41578166.02  

96 4656686.98  41578202.55  

97 4656686.46  41578242.05  

98 4656689.32  41578259.59  

99 4656698.97  41578275.33  

100 4656702.92  41578280.72  

101 4656710.24  41578285.85  

102 4656720.40  41578294.74  

103 4656740.59  41578324.22  

104 4656753.69  41578346.61  

105 4656767.47  41578365.21  

106 4656787.08  41578380.48  

107 4656800.26  41578391.03  

108 4656805.60  41578401.92  

109 4656809.80  41578410.44  

110 4656804.48  41578415.78  

111 4656797.94  41578420.06  

112 4656789.80  41578413.74  

113 4656780.04  41578406.31  
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复垦区名称 序号 X Y 面积 

114 4656761.61  41578390.80  

115 4656745.25  41578378.70  

116 4656731.69  41578374.35  

117 4656715.54  41578373.80  

118 4656708.65  41578375.05  

119 4656696.68  41578379.05  

120 4656660.15  41578393.81  

121 4656627.01  41578428.42  

122 4656609.01  41578454.28  

123 4656603.21  41578473.22  

124 4656603.87  41578485.84  

125 4656606.97  41578505.88  

126 4656611.27  41578519.45  

127 4656626.78  41578554.55  

128 4656638.06  41578592.63  

129 4656640.49  41578604.81  

130 4656642.60  41578608.96  

131 4656654.18  41578623.57  

132 4656674.91  41578645.27  

133 4656720.02  41578685.98  

134 4656780.09  41578735.96  

135 4656816.99  41578768.07  

136 4656825.79  41578774.96  

137 4656827.92  41578777.37  

138 4656832.37  41578782.42  

139 4656836.82  41578787.42  

140 4656875.69  41578810.90  

141 4656891.94  41578825.04  

142 4656888.93  41578829.98  

已治理区 

1 4656575.55  41578769.38  

19012  

2 4656553.10  41578735.53  

3 4656554.96  41578716.88  

4 4656549.88  41578694.02  

5 4656573.26  41578666.08  

6 4656634.92  41578620.61  

7 4656636.42  41578620.67  

8 4656646.20  41578631.95  

9 4656664.70  41578651.76  

10 4656676.80  41578664.83  

11 4656697.00  41578681.54  

12 4656722.78  41578702.69  

13 4656700.27  41578721.72  

14 4656684.79  41578711.60  

15 4656677.22  41578710.78  

16 4656656.16  41578711.56  

17 4656642.32  41578729.17  

18 4656631.18  41578725.07  

19 4656575.55  41578769.38  
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复垦区名称 序号 X Y 面积 

20 4656925.61  41578800.90  

21 4656906.02  41578807.89  

22 4656885.23  41578785.89  

23 4656866.75  41578734.61  

24 4656880.62  41578723.05  

25 4656907.42  41578700.69  

26 4656920.60  41578722.00  

27 4656919.81  41578762.93  

28 4656926.64  41578788.29  

29 4656925.61  41578800.90  

30 4656998.00  41578760.98  

31 4656988.26  41578787.79  

32 4656977.60  41578803.98  

33 4656968.70  41578810.84  

34 4656958.82  41578818.55  

35 4656947.42  41578825.54  

36 4656934.00  41578826.98  

37 4656918.99  41578831.31  

38 4656909.68  41578817.90  

39 4656927.71  41578810.66  

40 4656945.00  41578804.29  

41 4656959.01  41578794.57  

42 4656965.73  41578783.65  

43 4656979.76  41578759.60  

44 4656984.99  41578752.04  

45 4656986.55  41578734.45  

46 4656990.18  41578712.83  

47 4656985.42  41578701.67  

48 4656994.64  41578699.21  

49 4657000.00  41578718.94  

50 4657000.00  41578744.98  

51 4656998.00  41578760.98  

注：2000 国家大地坐标系，面积单位：㎡； 

(三)土地类型与权属 

表 3-20   复垦责任范围土地利用类型一览表        单位：hm
2 

权属 
一级地类 二级地类 数量 比例 

编号 名称 编号 名称 hm
2
 % 

铁岭县横道河子镇西三岔子村和武

家村 

01 耕地 013 旱地 0.0825 0.46  

20 城镇村及工矿用地 204 采矿用地 13.1444 72.64  

03 林地 
031 有林地 4.5807 25.31  

033 其他林地 0.2621 1.45  

04 草地 043 其他草地 0.0268 0.15  

合计 18.0965 100.00  
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第四章  矿山地质环境治理与土地复垦可行性分析 

一、矿山地质环境治理可行性分析 

(一)技术可行性分析 

方案实施阶段中，矿主与方案编制单位密切合作，了解方案中的技术要点，确保施

工质量。 

方案实施过程中，根据方案内容，与有关技术单位合作，按方案实施计划和年度计

划开展恢复治理工作，并及时总结阶段性治理与复垦实施经验，及时修订更符合实际治

理与复垦方案。 

定期培训技术人员，咨询相关专家、开展科学实验、引进先进技术，以及对土地损

毁情况进行动态观测和评价。 

(二)经济可行性分析 

矿山环境治理资金筹措方式为矿山企业自筹。为保证这些恢复治理工作能落实到实

处，矿山要认真落实矿山地质环境保护与恢复治理基金制度，按有关规定按时缴存保证

金，认真实施矿山地质环境保护与恢复治理方案。 

(三)生态环境协调性分析 

矿山地质环境恢复治理要与当地矿山地质环境保护规划及当地环境相协调，要针对

不同地区的环境特点制定治理规划。对开采过程中出现的地质环境问题及生态环境破

坏，制定切实可行的恢复治理方案。治理工作要统筹规划并分步实施，尽可能将矿山地

质环境保护、治理与原有环境有机结合起来。 

矿山环境治理实施后既可消除地质灾害对环境的影响，又使被破坏的土地得以有效

利用，植被恢复、荒山绿化，水土流失得到有效控制，另外植被的恢复和增加也提高了

净化空气、调节气候的能力，对提高生态环境质量起到一定的积极作用。 

二、矿区土地复垦可行性分析 

(一)复垦责任范围土地利用现状 

根据矿山现场调查结果和矿山今后损毁土地预测分析结果，矿山复垦责任范围面积

19.9977hm2，复垦责任范围土地权属状况见表 4-1。 
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表 4-1   铁岭金脉玄武岩加工有限公司复垦责任范围土地利用类型一览表  单位：hm
2 

土地权属 

土地利用类型 

合计 旱地 

013 

有林地 

031 

其他林地 

033 

其他草地 

043 

采矿用地 

204 

西三岔子村 0.0825 4.2111 0.2621 0.0268 13.1444 17.7269 

武家村  0.3696   0.3696 0.3696 

合计 0.0825 4.5807 0.2621 0.0268 13.1444 18.0965 

 (二)土地复垦适宜性评价 

1、评价原则和依据 

(1)评价原则 

损毁土地复垦适宜性评价在遵循尽可能恢复原土地利用类型，保证耕地数量不减

少、质量不减低的总体原则地前提下，坚持遵守如下原则进行评价。  

①坚持因地制宜原则 

由于待复垦土地的地形地貌、土壤状况、土壤肥力、破坏方式、破坏程度等条件不

同，在适宜性评价过程中，坚持因地制宜的原则，做到宜农则农、宜林则林、宜草则草。 

②坚持可持续发展原则 

在适宜性评价过程中，结合评价单元的土地利用实际，从土地利用现状出发，着眼

于可能挖掘的土地生产潜力，充分利用土地资源，以便为今后的实际应用服务，保证复

垦土地具有持续生产能力。 

③坚持综合效益最佳原则 

在复垦工作过程中以最小的经济投资，最简单适用的复垦工程，取得最佳的复垦工

作成果，使环境效益、社会效益和经济效益相统一 

④坚持以主导因素为主原则 

在评价过程中既要评价自然条件、场地条件和社会需求等因素的综合影响，更注重

对土地质量起主要限制作用的主导因素的突出作用。由于该项目所在地为丘陵低山地

区，把评价的主导因素确定为坡度、土层厚度。 

⑤坚持针对性原则 

根据不同的土地利用方向对于土地质量的要求，以土地利用为前提进行适宜性评

价。该项目所在地为丘陵坡地，原地类为旱地、有林地、其他林地、其它草地和采矿用

地。所以适宜性评价主要针对旱地、林地、灌木林地和草地用途进行评价。 

⑥坚持自然属性与社会属性相结合的原则 
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在评价过程中既要考虑复垦土地土壤质地、地形地貌、灌溉条件和破坏程度等自然

属性，也要考虑当地种植习惯、公众意愿和社会需求等社会属性，合理确定复垦土地利

用方向。 

⑦坚持与土地利用规划和农林发展规划相协调原则 

矿山土地复垦适宜性评价工作遵循铁岭县土地利用规划和农林发展规划，与农田基

本建设工程、小流域治理工程相结合，做到统筹安排、符合规划。 

(2)评价依据 

①《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 15618-2018)； 

②《农、林、牧生产用地污染控制标准》； 

③《土地复垦质量控制标准》(TD/T 1036-2013)； 

④《基本农田保护条例》(1998)； 

⑤《耕地后备资源调查与评价技术规程》(TD/T 1007-2003)； 

⑥《铁岭市土地利用总体规划》(2006-2020)； 

⑦项目所在地旱地和林地土壤厚度、养分含量和生产力水平； 

⑧铁岭金脉玄武岩加工有限公司土地复垦方案公众调查意见； 

2、土地复垦适宜性评价 

(1)评价范围 

矿山土地复垦评价范围为本方案服务年限内损毁的全部土地，面积共 18.0965hm2

（抠除已治理区面积），待复垦治理土地面积 18.0965hm2。 

(2)评价单元的划分 

土地复垦适宜性评价的对象是矿山生产已经和将来破坏的土地，评价单元是具有特

定地域空间位置和范围的土地实体。该项评价工作，评价单元的确定，以土地类型为基

础、以土地破坏方式和结果为单元。 

根据矿山开采选矿工艺流程对项目区土地资源破坏现状、分析预测结果，确定适宜

性评价单元为运输道路、工业场地、办公区、表土场和露天采场 5个评价单元，具体划

分结果见表 4-2。 

(3)土地复垦基础条件分析与初步复垦方向 

①自然条件分析 

气候条件：矿区北温带，半湿润季风大陆性气候，四季分明，气候温和，日照充足，
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寒冷期较长。年平均气温 7.3℃。一月平均气温-13.5℃，最低气温-34.3℃；七月平均

气温 24.4℃，最高气温 35.8℃。年平均降水量 675 毫米，雨水充沛，雨热同季，无霜

期 146天左右。 

水源条件：降雨也比较充沛。 

土源条件：项目区周边土壤类型为棕壤，质地为砂质粘壤土，复垦工作的土源条件

较充足。 

土地利用条件：矿山损毁土地为一部分旱地、有林地、其他林地、其他草地和采矿

用地，其周边土地类型也以山坡林地为主。 

表 4-2   土地复垦单元划分结果表                  单位：hm
2 

损毁单元 
破坏 

类型 

占地类型 

面积 旱地 

013 

有林地 

031 

其他林地 

033 

其他草地 

043 

采矿用地 

204 

露天采场 挖损  3.7977 0.1284  5.1701 9.0962 

表土场 挖损  0.3013   0.0271 0.3284 

办公区 压占   0.0933 0.0268 0.4419 0.562 

工业场地 挖损  0.1628   6.6711 6.8339 

运输道路 压占 0.0825 0.3189 0.0404  0.8342 1.276 

合 计  0.0825 4.5807 0.2621 0.0268 13.1444 18.0965 

②社会条件分析 

土地规划：根据土地利用规划，周边地区土地主要利用方向主要为旱地和林地。 

公众意见：通过召开土地复垦方案听证会，广泛征求公众意见，当地群众愿意将损

毁土地复垦为林地，起到尽快绿化、防止水土流失、增加土壤有机质和养分的作用。 

③根据复垦区自然条件和社会条件分析，初步确定待复垦土地的复垦方向是林地。 

(4)确定适宜性评价因子、制定适宜性标准 

根据复垦土地今后利用方向对土地条件的基本要求，选择地形坡度、地表物质组成、

覆土厚度、灌溉条件、潜在污染物、排水条件作为评价因子。并且根据其量化指标划分

为适宜(1)、比较适宜(2)、基本适宜(3)和不适宜(4)四个等级，主要限制因子等级划分

标准如表 4-3。 
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表 4-3  铁岭金脉玄武岩加工有限公司土地复垦适宜性评价因子等级划分标准表 

因子类型 等级标准 耕地评价 园地评价 林地评价 草地评价 备注 

地形坡度 

＜5° 1 1 1 1   

5－25° 2 或 3 1 或 2 1 1   

25－45° 3 或 4 2 或 3 2 或 3 2 或 3   

＞45° 4 4 3 或 4 3 或 4   

地表物质 

组成 

壤土 1 1 1 1   

沙壤土、粘土 1 1 1 1   

岩土混合物 2 或 3 2 或 3 2 或 3 2 或 3   

砾石、石质 4 4 4 4   

覆土厚度 

≥500mm 1 或 2 1 1 1   

≥300mm 2 或 3 2 或 3 1 1   

＜300mm 4 3 或 4 2 或 3 2 或 3   

潜在 

污染物 

无 1 1 1 1   

轻度 2 或 3 2 或 3 2 2   

中度 4 4 3 3   

重度 4 4 4 4   

灌溉条件 

水源渠灌溉系统 1 1 1 1   

临时运水灌溉 2 或 3 2 或 3 1 或 2 1 或 2   

无灌溉条件 3 或 4 3 或 4 2 或 3 1 或 2   

排水条件 

排水条件好 1 1 1 1   

排水条件较好 1 或 2 1 或 2 1 或 2 1 或 2   

排水条件差 3 3 3 2 或 3   

(5)评价方法、过程与结果 

评价方法采用极限条件法，依据破坏土地经复垦转变为可利用的耕地、园地、林地、

草地等土地类型对评价因子的最低要求。即复垦后的土地类型必须全部满足某一地类全

部最低适宜条件时，方可复垦为该地类。 

在以评价因子作为主要适宜性评价依据的前提下，充分考虑当地土地利用规划和土

地权属人对复垦后土地利用的意见。做到符合土地利用规划，尊重土地权属人的意见。 

以项目区土地复垦单元原来土地类型、限制性因素、土地利用规划和公众意见依据。

评价复垦土地作为旱地、林地、灌木林地和草地的适宜性及适宜程度，适宜性评价过程

及结果如表 4-4。 
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   表 4-4    铁岭金脉玄武岩加工有限公司土地复垦适宜性评价表     单位：hm
2
 

评价 

单元 
评价因子 单元特性与复垦措施 

耕地 

评价 

林地 

评价 

草地 

评价 

单元 

面积 

复垦 

方向 

工 

业 

场 

地 

地表坡度 ≤10° 1 1 1 

6.8339 

  

地表物质组成 岩土混合物压实状态 3 1 1   

覆土厚度 覆土自然沉实 0.8m/0.6m 3 2 1   

潜在污染物 无污染 2、3 1、2 1   

灌溉条件 自然降水 1、2 1 1   

排水条件 良好 1 1 1   

利用规划         林地 

公众意见         林地 

综合评价   适宜 
基本

适宜 
适宜 林地 

露 

天 

采 

场 

地表坡度 10°至 65° 1、2 1 1 

9.0962 

  

地表物质组成 裸露的原生岩石 3 1 1   

覆土厚度 覆土自然沉实 0.6m 3 2 1   

潜在污染物 无污染 2、3 1、2 1   

灌溉条件 临时运水灌溉 1、2 1 1   

排水条件 一般 1 1 1   

利用规划         林地 

公众意见         林地 

综合评价   不适宜 
基本

适宜 

基本

适宜 
林地 

办 

公 

区 

地表坡度 10°至 65° 1、2 1 1 

0.5620 

 

地表物质组成 裸露的原生岩石 3 1 1  

覆土厚度 覆土自然沉实 0.6m 3 2 1  

潜在污染物 无污染 2、3 1、2 1  

灌溉条件 临时运水灌溉 1、2 1 1  

排水条件 一般 1 1 1  

利用规划         
旱地/

林地 

公众意见         
旱 地 /

林地 

综合评价   不适宜 
基本

适宜 

基本

适宜 

旱 地 /

林地 

表 

土 

场 

地表坡度 10°至 65° 1、2 1 1 

0.3284 

 

地表物质组成 裸露的原生岩石 3 1 1  

覆土厚度 覆土自然沉实 0.6m 3 2 1  

潜在污染物 无污染 2、3 1、2 1  

灌溉条件 临时运水灌溉 1、2 1 1  

排水条件 一般 1 1 1  

利用规划         林地 
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公众意见         林地 

综合评价   不适宜 
基本

适宜 

基本

适宜 
林地 

运 

输 

道 

路 

地表坡度 10°至 65° 1、2 1 1 

1.2760 

 

地表物质组成 裸露的原生岩石 3 1 1  

覆土厚度 覆土自然沉实 0.6m 3 2 1  

潜在污染物 无污染 2、3 1、2 1  

灌溉条件 临时运水灌溉 1、2 1 1  

排水条件 一般 1 1 1  

利用规划         林地 

公众意见         林地 

综合评价   不适宜 
基本

适宜 

基本

适宜 
林地 

(6)土地复垦适宜性评价结果说明 

评价结果：铁岭金脉玄武岩加工有限公司复垦责任范围面积 18.0965hm2（抠除已治

理区面积），待复垦土地面积 18.0965hm2（抠除已治理区面积），通过适宜性评价复垦面

积 18.0965hm2（抠除已治理区面积），复垦土地类型为旱地和林地(林草间作)。 

通过适宜性评价，铁岭金脉玄武岩加工有限公司土地复垦最终复垦分析和划分复垦

单元见表 4-5。 

表 4-5    铁岭金脉玄武岩加工有限公司土地复垦分析与复垦单元划分一览表    单位:hm
2 

编

号 
复垦单元 原来地类 复垦措施 复垦方向 

评估 复垦 

面积 面积 

1 办公区 
其他林地、其他草地和

采矿用地 

覆土，翻耕；栽植快速生

长乔灌木 

旱地/有

林地 
0.562 0.562 

2 工业场地 有林地和采矿用地 栽植快速生长乔灌木 有林地 6.8339 6.8339 

3 表土场 有林地和采矿用地 栽植快速生长乔灌木 有林地 0.3284 0.3284 

4 运输道路 
旱地、有林地、其他林

地和采矿用地 
栽植快速生长乔灌木 有林地 1.276 1.276 

5 

露天采场底部

及平台 

有林地、其他林地和采

矿用地 

平整、覆土、施农家肥 有林地 

9.0962 9.0962 

露天采场边坡 

坡脚种植速生乔木、栽植

三叶地锦苗，播种紫花苜

蓿草籽 

有林地 

合计 18.0965 18.0965 

复垦工作实施完成后，使矿山破坏土地得到复垦，植被得到恢复、环境得到好转。 

(三)水土资源平衡分析 

1、土资源平衡分析 
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根据各单元土地复垦适宜性评价结果和土地复垦标准，经分析测算，复垦需要用土

34876m3。各复垦单元复垦工作用土量分析见表 4-6。 

表 4-6    铁岭金脉玄武岩加工有限公司复垦用土量分析一览表 

编

号 

复垦

单元 

复垦

方向 

复垦面

积 hm
2
 

覆土厚度 m 
用土

量 m
3
 

栽植大

刺槐

(株) 

栽植刺

槐小苗

(株) 

栽植

紫穗

槐

(株) 

栽植三

叶地锦

(株) 

播撒紫

花苜蓿

（hm
2
） 

备注 

1 
露天

采场 
林地 9.0962 0.6/0.2 15903 300 19240 34204 45360 7.6960 

旱地客

土厚

0.8m，

穴内客

土

0.6m，

穴间客

土

0.2m。 

2 
办公

区 

旱地

/林

地 

0.562 0.8/0.6/0.2 1649 
 

1199 2131 
 

0.4795 

3 
表土

场 
林地 0.3284 0.6/0.2 677 

 
821 1460 

 
0.3284 

4 
工业

场地 
林地 6.8339 0.6/0.2 14095 

 
17085 30373 

 
6.8339 

5 
运输

道路 
林地 1.276 0.6/0.2 2552 1637 

    

合

计   
18.0965 

 
34876 1937 38345 68168 45360 15.3378 

 (1)拟损毁土地表土剥离的可行性 

根据《开发利用方案》及矿山实际情况等综合分析，矿山未来没有新增破坏面积。 

(2)其他途径可供用土量分析 

本项目预计用土 3.49 万 m3，现有剥离表土 3.5 万 m3，现有表土量大于客土量。无

需外购土壤。 

2、水资源平衡分析 

该区属于辽宁省东北地区，是典型的北方平原旱作农业地区，铁岭县历史年平均降

水量为 675mm，按平水年频率 50%计算，年平均降雨量约 337mm，本次复垦可在前期植苗

时拉水进行灌溉，后期可靠自然降雨进行灌溉。 

(四)土地复垦质量要求 

根据铁岭金脉玄武岩加工有限公司土地复垦可行性分析结果，依据确定的复垦确定

方向及《土地整治项目规划设计规范》(TD/T1012-2016)和《土地复垦质量控制标准》

(TD/T1036-2013)，明确复垦土地单元应达到的土地复垦质量要求，结合复垦区实际情

况，土地复垦方向为旱地和有林地。针对不同复垦方向提出以下复垦质量要求。详见表

4-7。 
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表 4-7       项目区土地复垦质量控制标准一览表 

复垦方向 指标类型 基本指标 
东北山丘平原区 

控制标准 
本项目土地复垦质

量要求 

林

地 

有 

林 

地 

土壤质量 

有效土层厚度(cm) ≥60 自然沉实后 60 

土壤容重(g/cm
3
) ≤1.45 1.40 

土壤质地 砂土至砂质粘土 砂质壤土 

沙石含量(%) ≤20 15 

PH 值 6.0—8.5 7.0 

有机质(%) ≥2 2 

配套设施 道路 
达到当地本行业工程建设

标准要求 

满足复垦区工程实

施 

生产力水平 
定植密度(株/公顷) 

满足《造林作业设计规程》

(LY/T1607)要求 
2500 株/公顷 

郁闭度 ≥0.30 0.30 

耕

地 
旱地 

地形 地面坡度（°） ≤15 ＜5 

土壤质量 

有效土层厚度(cm) ≥80 自然沉实 80 

土壤容重(g/cm
3
) ≤1.35 1.35 

土壤质地 砂土壤土至砂质粘土 壤土 

砾石含量(%) ≤5 3 

PH 值 6.5—8.5 7.0 

有机质(%) ≥2 2 

电导率(dS/m) ≤2 2 

配套设施 

排水 

达到当地各行业工程建设

标准要求 

 

道路  

林网  

生产力水平 产量（kg/hm
2
） 

三年后达到周边地区同等

土地利用类型水平 
 

第五章  矿山地质环境治理与土地复垦工程 

一、矿山地质环境保护与土地复垦预防 

(一)目标任务 

1、矿山地质环境保护与治理恢复目标： 

(1)做好地质灾害预防、防治，消除地质灾害隐患，避免地质灾害的发生而造成不

必要的经济损失和人员伤亡。  

(2)避免或减轻对水资源和水环境的破坏。 
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(3)进行生态恢复，提高土地利用率，改善生态环境。  

(4)使矿山地质环境与自然环境相互协调统一。   

2、地质环境保护与恢复治理任务： 

(1)建立观测系统，设置监测点，对地质灾害进行监测。  

(2)矿山开采闭坑后，平整场地，全面覆土，土壤培肥，进行植被恢复工程。 

(3)对恢复的土地和植被进行后期管理和养护，及时补栽病、旱死的植被，保证其

植被成活率和郁闭度。 

3、土地复垦目标任务 

土地复垦预防控制措施的制定，遵循“统一规划、源头控制、防复结合”的原则，

根据项目特点，通过统一规划、合理布局、采用先进适宜的采矿方法，达到源头控制，

少增加损毁土地面积的目标。 

依据土地复垦适宜性评价结果，确定本项目土地复垦的目标任务是复垦土地面积

18.0965hm2（抠除已治理区面积） ，本项目复垦责任范围为 18.0965hm2（抠除已治理

区面积）。 

(二)主要技术措施 

1、露天采场预防控制措施 

矿山为露天开采，开采过程中对露天采坑主要防范措施如下： 

(1)对露天采场边坡采用人工、机械等方式及时对危岩体进行清除，避免崩塌地质

灾害的发生； 

(2)在采场周边加强巡视监测，建立巡查档案，编制应急预案； 

(3)在爆破影响边界设置警戒线，爆破时禁止非矿山工作人员入内。特别是在放大

炮前后，在露天采场边坡布设监测点，进行地质灾害监测； 

(4)露天采场继续开采时要严格按开发利用方案设计参数进行；阶段高度、阶段坡

面角及最终边坡角严格按照开发利用方案设计进行施工，岩石破碎地段可视情况放缓坡

度，最大限度地消除崩塌地质灾害隐患。 

2、地形地貌景观与土地资源预防控制措施 

本项目开采矿种为玄武岩，无其他固体废弃物，生产出的矿石经加工后，可暂时堆

放至采场内，减少对土地造成新的损毁。现有生产系统可继续使用，不必进行扩建。 

3、临时表土场预防控制措施 
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本项目存在未开采区域，计划对后期开采区域先行剥离的表土运送至工业场地内的

表土场内，并播撒一定量的草籽对表土场进行前期绿化养护，并在坡脚设置袋装土简易

挡墙，预防防止水土流失及扬尘等环境问题。种植袋选择无污染可降解的，避免造成环

境的二次污染。 

(三)主要工程量 

根据以上工程技术措施，测算矿山地质环境恢保护与土地复垦预防工程量见表 5-1。 

表 5-1     矿山地质环境恢保护与土地复垦预防工程量一览表 

工作项目 工作内容与技术要求 单位 工作量 

露天采场陡边坡警示 
设置警示牌 个 55 

修建铁丝网 m 2727 

拆除工程 
建筑物拆除，回

填至采坑底 
拆除生产设施 5620m

2
×0.15×3m×15% m

3
 379 

二、矿山地质灾害治理 

(一)目标任务 

根据矿山建设特点和区内地质环境，预测矿山开采可能引发、加剧地质灾害为地面

崩塌和滑塌。在本方案时限内，保护和改善矿山环境，最大限度的减少矿业活动对矿山

环境的破坏和对人民群众生产、生活的负面影响，使矿山潜在的地质灾害隐患得到有效

控制，矿业开发与环境保护的协调发展，人类和环境和谐相处、社会经济可持续发展。 

(二)工程设计 

1、崩（滑）塌 

为防止崩滑塌地质灾害的发生，设计在露天边坡布置监测点，进行监测，发现有松

动破碎的岩块，及时进行清理。 

露天边坡顶部和底部布置警示牌进行预防。坡顶警示牌设置在距离边坡顶部边缘

5m 处，底部警示牌距坡底 15m，警示牌间隔距离 50m，施工时可根据实际情况调整，

必须保证可视范围内互见。按照现状及预测开采终了情况，矿山需警示牌 55 个。 

同时，在距离边坡顶部边缘 1.5m 处，修建高 1.8m 的铁丝网。用于防止人畜坠落，

造成不必要的财产损失，需修建铁丝网共计 2727m。 

三、矿区土地复垦 

(一)目标任务 

1、依据国家法律法规，矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案，完成了本项目的
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土地复垦目标。在工程设计中充分利用复垦的每一寸土地，严格按照复垦标准进行工程

设计，最大限度的弥补因项目生产造成的土地损失。 

2、土地复垦与矿山开采相结合，合理安排，实施边开采边复垦、边利用的原则。 

3、土地复垦工程设计要符合当地的自然规律与经验，与当地气候气象、土壤条件

相适应，促进复垦土地的良性循环。 

(二)技术措施 

1、工程技术措施 

1)工业场地 

工业场地主要用于石料的加工以及存储堆放。因此矿山开采完毕后进行恢复治理工

程。拆除场地内设备及清除垃圾，将废弃物回填至采区采场内，然后进行平整土地，平

整后全面整地覆土，工业场地全部复垦成林地，穴间覆土厚度不小于 0.2m，穴内覆土自

然沉实后 0.3m，覆土进行栽植紫穗槐，穴坑规格 0.3m×0.3m×0.3m，株距 1.5m×1.5m，

刺槐穴坑规格 0.3m×0.3m×0.3m，株距 2.0m×2.0m；紫穗槐选择两年生裸根，地径大

于 1.5cm的一等苗木，刺槐选择两年生裸根，地径大于 2.0cm的一等苗木，林间撒播紫

花苜蓿草籽。 

2)办公区 

办公区主要是矿山人员集中休息、就餐、办公以及一些日常生活的场所。在结束生

产前，需一直使用，待矿山闭坑后，将建筑物拆除，并运至采场内掩埋。复垦成旱地和

林地。复垦成旱地，覆土厚度不小于 0.8m，为自然沉实厚度，进行土地翻耕，改善土壤

环境。复垦成林地，穴间覆土厚度不小于 0.2m，穴内覆土自然沉实后 0.3m，覆土进行

栽植紫穗槐，穴坑规格 0.3m×0.3m×0.3m，株距 1.5m×1.5m，刺槐穴坑规格

0.3m×0.3m×0.3m，株距 2.0m×2.0m；紫穗槐选择两年生裸根，地径大于 1.5cm的一等

苗木，刺槐选择两年生裸根，地径大于 2.0cm的一等苗木，林间撒播紫花苜蓿草籽。 

3)运输道路 

运输道路主要用于矿山石料的运输。同时矿山周边的榛子园和耕地的农户也使用这

条道路进出。为保留道路的使用功能，设计在道路两侧选择栽植三年生刺槐苗，地径大

于 2.5cm，苗高大于 250cm 的一级刺槐苗木，种植间距 2m，穴坑规格 0.5m×0.5m×0.6m。 

4)露天采场 

表土场位于露天采场范围内，工程布置和露天采场一致，不再单独细列。在矿山开
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采的过程，矿山应做到边开采开治理，已经开采完毕且不再使用的区域，及时安排矿山

环境恢复治理工程。清运平台上堆积的料石，进行平整土地，复垦成林地的穴间覆土厚

度不小于 0.2m，栽植紫穗槐和二年生刺槐苗穴内覆土自然沉实后 0.3m，覆土进行栽植

紫 穗 槐 ， 穴 坑 规 格 0.3m×0.3m×0.3m ， 株 距 1.5m×1.5m ， 刺 槐 穴 坑 规 格

0.3m×0.3m×0.3m，株距 2.0m×2.0m；紫穗槐选择两年生裸根，地径大于 1.5cm的一等

苗木，刺槐选择两年生裸根，地径大于 2.0cm的一等苗木，林间撒播紫花苜蓿草籽。 

在采场边坡坡脚选择种植三年生速生，地径大于 2.5cm，苗高大于 250cm 的一级刺

槐苗木，种植间距 2m，穴坑规格 0.5m×0.5m×0.6m。同时在坡脚和坡顶上下双向种植

藤本植物地锦进行边坡垂直遮掩，株距 0.2m，每坑 2株。 

2、生物与化学措施 

工程措施是复垦的基础，生物化学措施是关键，工程复垦与生物化学复垦(主要是

指种植工程)密切结合，保证工程技术措施满足生物措施的要求，生物措施保障工程技

术措施更具有长效性，生物复垦的最终目标是通过植被重建改良、熟化土壤，改善区域

生态环境。 

①方案设计恢复林地区，选用刺槐和紫穗槐。 

由于项目地区土壤肥力较低下，本项目选择恢复植被的树种主要为刺槐。因为刺槐

和紫穗槐适应性较强，耐寒、耐旱、耐瘠薄，又根据当地大量人工种植成活率较高病虫

害较少。所以选择三年生速生，地径大于 2.5cm的实生裸根苗和紫穗槐苗地径大于 1.5cm

的两年生裸根。 

②栽植技术 

栽植刺槐：3年生速生刺槐实生苗，穴坑规模 0.5m×0.5m×0.6m，株距 2m。经测算

约需三年生刺槐实生苗 1937 株；紫穗槐实生苗 68168 株，穴坑规模 0.3m×0.3m×0.3m，

株行距 1.5m×1.5m，2年生刺槐实生苗 38345株，穴坑规模 0.3m×0.3m×0.3m，株行距

2.0m×2.0m。 

③土壤改良措施 

因项目区土壤肥力较低，为了保证土地复垦农作物的成活率，保证土地复垦的有效

成果，现方案设计使用肥料来增加土壤肥力，在种植农作物的同时，施用一定量的肥料，

保证土壤的肥力可以满足农作物的生长，本项目施肥选用农家肥。 

(三)工程设计 
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1、工业场地工程设计 

(1)土地平整：清除场地内碎石，平整工业场地压占的土地； 

(2)覆土工程：本次方案设计进行全面覆土，穴内覆土自然沉实后 0.3m，穴间覆土

厚度 0.2m； 

(3)种植工程设计：栽植紫穗槐，穴坑规格：0.3m×0.3m×0.3m，株行距 1.5m×1.5m，

栽植两年生刺槐，穴坑规格：0.3m×0.3m×0.3m，株行距 2.0m×2.0m。施用肥料按 8t/hm2

计算；穴间撒播紫花苜蓿种子； 

(4)灌溉工程：本方案设计穴栽后的刺槐和紫穗槐进行灌溉，每株灌溉量 0.09m3，

一年浇水 2次。 

2、办公区工程设计 

(1)土地平整：清除场地内碎石，平整工业场地压占的土地； 

(2)覆土工程：本次方案设计进行全面覆土，恢复成旱地区域，全面客土自然沉实

厚度 0.8m；恢复成林地区域，穴内覆土自然沉实后 0.3m，穴间覆土厚度 0.2m； 

(3)种植工程设计：复垦成旱地平整客土，按照施用肥料 30t/hm2的标准施肥，对土

地翻耕便于耕种。复垦成林地区栽植2年生刺槐和紫穗槐，穴坑规格：0.3m×0.3m×0.3m，

紫穗槐株行距 1.5m×1.5m，2 年生刺槐株行距 2.0m×2.0m，施用肥料按 8t/hm2计算，

穴间撒播紫花苜蓿种子； 

 

(4)灌溉工程：本方案设计穴栽后的刺槐和紫穗槐进行灌溉，每株灌溉量 0.09m3，

一年浇水 2次。 

3、运输道路工程设计 

(1)土地平整：清除运输过程掉落的碎石，平整压占的土地； 

(2)覆土工程：本次方案设计进行穴内覆土，穴内覆土自然沉实后 0.6m； 

(3)种植工程设计：道路两侧栽植 3 年生刺槐，穴坑规格：0.5m×0.5m×0.6m，株

距 2m，穴内施用肥料，按 8t/hm2计算； 

(4)灌溉工程：本方案设计穴栽后的刺槐和紫穗槐进行灌溉，每株灌溉量 0.09m3，

一年浇水 2次。 

4、露天采场工程设计 

(1)石方平整：清运采场内的石料，平整露天采场底部和平台区域； 
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(2)覆土工程：栽植 2 年生刺槐和紫穗槐区域穴内覆土自然沉实后 0.3m，穴间覆土

厚度 0.2m。栽植 3年生刺槐的穴内覆土自然沉实后 0.6m，穴间覆土厚度 0.2m。 

(3)种植工程设计：采场底部及平台整地规格：采场边坡坡脚种植三年生速生刺槐，

地径大于 2.5cm，苗高大于 250cm的一级苗木，穴坑规格 0.5m×0.5m×0.6m，株距 2.0m。

其它区域栽植紫穗槐苗，穴坑规格：0.3m×0.3m×0.3m，株行距 1.5m×1.5m，栽植两年

生刺槐，穴坑规格：0.3m×0.3m×0.3m，株行距 2.0m×2.0m，乔木施用肥料按 8t/hm2

计算；穴间撒播紫穗槐种子；同时在边坡坡脚和坡顶上下双向种植藤本植物地锦，株距

0.2m，每坑 2株。 

(4)灌溉工程：本方案设计穴栽后的刺槐进行灌溉，大刺槐每株灌溉量 0.15m3，紫

穗槐 0.09m3，一年浇水 2 次。 

 (四)主要工程量 

矿山栽植树种选择刺槐和紫穗槐两种，苗木株数通过待栽植面积除以株行距面积计

算所得，植株损耗率 2%。 

按公式 A=S/W×L计算 

A:总株数 

S:栽植苗木面积 

W:苗木行距 

L:苗木株距 

1、工业场地工程量测算 

(1)土地平整：土地平整面积 68339m2； 

(2)种植工程：栽植紫穗槐 30373株和两年生刺槐 17085株，播散紫花苜蓿草籽

6.8339hm2,肥料 54.67t； 

(3)覆土工程：14095m3； 

2、办公区工程量测算 

(1)土地平整：土地平整面积 5620m
2
； 

(2)土地翻耕：翻耕面积 0.0825hm2； 

(2)种植工程：栽植紫穗槐 2131株和两年生刺槐 1199株，播散紫花苜蓿草籽

0.4795hm2,林地肥料 3.84t，旱地肥料 2.48t； 

(3)覆土工程：旱地覆土 660m3，林地覆土 989m3； 
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3、表土场工程量测算 

(1)土地平整：土地平整面积 3284m2； 

(2)种植工程：栽植紫穗槐 1460株和两年生刺槐 821株，播散紫花苜蓿草籽

0.3284hm2,肥料 2.63t； 

(3)覆土工程：677m3； 

4、运输道路工程量测算 

(1)土地平整：土地平整面积 12670m2； 

(2)种植工程：栽植三年生刺槐 1937株,肥料 0.33t； 

(3)覆土工程：2552m3； 

5、露天采场工程量测算 

(1)土地平整：土地平整面积 76960m
2； 

(2)种植工程：采场平台及底部种植紫穗槐 34204 株和两年生刺槐 19240 株；最终

边坡底部栽植一排三年生速生刺槐 300株，林地肥料 61.57t；采场边坡栽植地锦 45360

株，播散紫花苜蓿草籽 7.6960hm2。 

(3)覆土工程：林地客土量 15903m3； 

综合上述相关分析测算结果，项目区土地复垦工程量结果见表 5-2。 

表 5-2      矿山土地复垦工程量表 

一级项目 二级项目 三级项目 单位 合计 

土壤重构工程 土壤覆土工程 

土地平整 m
2
 166963 

土地翻耕 hm
2
 0.0825 

覆土壤 m
3
 34876 

植被重建工程 植被恢复工程 

栽植三年生刺槐 株 1937 

栽植二年生刺槐 株 38345 

栽植紫穗槐 株 68168 

栽植三叶地锦 株 45360 

紫花苜蓿 hm
2
 15.3378 

农家肥 t 125.50 

四、含水层破坏修复 

根据前文对含水层影响的预测评估可知，矿山开采对含水层影响程度较轻，在后期

开采中要对矿山排放废水水量和水质进行监测，定期安排人员对排放废水进行检测，掌

握水质的动态变化情况，防止污染含水层。  
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此外，应布设监测点，尽量避开汛期开采。监测点出现异常时，应尽量避让，查明

原因，排除安全隐患后再施工。 

目前，矿区及周围水体未漏失，未影响矿区及周围生产生活供水。 

矿山开采过程中大气降水可顺着边坡外流，对地下水影响较小。因此，本方案未设

计修复措施。 

五、水土环境污染修复 

铁岭金脉玄武岩加工有限公司开采对水土环境污染较小，矿山开采结束后，清除地

表杂物，覆土恢复为林地，通过实施矿山地质环境恢复工程和土地复垦工程，能够完成

水土环境污染的修复工作。 

六、矿山地质环境监测 

(一)目标任务 

对可能引发的地质灾害、含水层破坏、地形地貌景观影响及土地资源造成破坏进行

监测，及时掌握矿山开采过程中所可能引发的地质灾害、含水层破坏、地形地貌景观影

响及土地资源破坏等矿山地质环境问题的影响范围、程度及危害，同时准确掌握方案中

各项治理工程的实施和效果。 

(二)工程设计 

（1）采场边坡变形监测 

对矿山开采后形成的边坡进定期的动态监测，在已形成的台阶设置变形监测点，通

过对坡体表面和内部位移观测、预防滑塌的发生。 

（2）地形地貌景观破坏的监测 

随着矿山的开采，对采矿地表变形破坏土地的类型及面积进行监测。 

（3）复垦效果监测 

监测内容：主要监测内容为土壤和植被，土壤主要有厚度、水分、PH 值等，植被

主要有高度、密度、成活率、郁闭度等。 

(三)技术措施 

（1）露天采区边坡监测方法 

监测方法有简易和专业两种方法。以专业监测为主，辅以简易监测。简易监测：采

用测绳、卷尺、钢尺等简易测量工具对影响区的形态、面积、深度，长度与宽度，地表

水水位及地下水位进行测量。记录变形情况、建构筑物及土地破坏情况和地面积水情况
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等。 

专业监测：采用经纬仪、水准仪、激光测距仪、全站仪、GPS、等仪器对边坡的横

向位移及纵向位移及相关要素的变化情况进行监测。监测后要绘制变形监测等值线图。 

（2）地形地貌景观监测 

采用全站仪人工实地测绘，测量精度不小于 1:2000。 

(四)主要工程量 

（1）地质灾害监测 

监测点布设：根据矿山开发利用方案设计和现场实地勘察，露天采场设 15 个监测

点。 

监测方法：监测方法主要采用人工巡视观测。 

监测频率：频率为每月 1 次。 

监测时限：主要为运行期。 

（2）地形地貌景观监测 

监测内容：包括矿山开采破坏场地的面积、土地类型、破坏土地的方式及破坏植被

类型。 

监测点布设：布置在整个预测损毁土地范围，设 10 个监测点。 

监测方法：全站仪人工实地测绘，测量精度不小于 1:2000。 

监测频率：频率为每年 1 次。 

监测时限：主要为运行期。 

根据以上设计，测算矿山地质环境监测工程量见表 5-3。 

表 5-3  矿山地质环境监测设计工程量表 

序号 监测内容 监测点 监测内容 监测方法 监测期 监测频率 

1 露天采场 15 崩塌 人工巡视监

测 19 年 每月 1 次 

2 地形地貌 10 地形地貌 GPS、全站仪 19 年 每月 1 次 

七、矿区土地复垦监测和管护 

(一)目标任务 

通过土地复垦监测和植被管护措施，提高幼苗的成活率，达到良好复垦效果。 

(二)措施和内容 

（1）土地复垦监测 
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主要监测内容为土壤和植被，土壤主要有厚度、水分、pH 值等，植被主要有高度、

密度、成活率、郁闭度等。 

（2）管护措施和内容 

①进行幼林抚育，主要是通过植树行间和行内的锄草松土，防止幼树成长期干旱灾

害，以促进幼林正常生长和及早郁闭； 

②栽植时要确保树苗直立，填土缓填，尽量不要伤根； 

③栽植后及时浇水，水要浇透，有助于根系与土壤密接，才能确保成活； 

④专人看管，防止人畜损毁。发现病虫害及时防止，勿使蔓延； 

⑤做好春、秋、冬三季林地防火工作，尤其气候干燥时要加强对林区用火的监管，

落实负责人，纳入林地管理； 

⑥林带刚进入郁闭阶段时，对林木进行修枝，在保证林木树冠有足够营养空 

间的条件下，可提高林木的干材质量和促进林木生长，修建原则为宁低勿高、次多

量少、先下后上、茬短口尖； 

⑦采取封山育林措施严禁人畜践踏等干扰； 

⑧认真治理水土流失现象，雨季出现冲蚀沟及时填埋，防止树木倒伏和露根现象。 

(三)主要工程量 

（1）土地复垦监测 

监测点布设：土壤质量监测布置在每个损毁土地单元；植被监测布置在工业场地和

露天采场。 

监测方法：土壤质量监测主要采用取样分析和人工巡视进行监测；植被监测采用随

机调查法和人工巡视监测植被生长情况。 

监测频率：土壤质量监测频率为每个监测点每年 1 次。复垦植被监测为每月 1 次。 

监测时限：土壤质量监测及复垦植被监测时间为复垦工程结束后 3 年。 

表 5-4 矿区复垦监测与管护工程量一览表 

序号 监测内容 监测点 监测内容 监测方法 监测期 监测频率 

1 土壤监测 8 土壤质量 取样分析及

人工巡视 3 年 每季 1 次 

2 植被监测 15 复垦植被监测 实测样本及

人工巡视 3 年 每季 1 次 

（2）管护 

复垦后的管护十分重要。由于本项目最终复垦工程面积为 18.0965hm2（抠除已治理
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区面积），要建立管护责任制，制定切实可行的管护制度，确保种植农作物的存活率及

正常生长发育。为此特提出其管护措施如下： 

a)补种：补播成活率不合格的幼苗，应及时进行补植补播。补植工程量按种植工程

量工程量 5%计，补植苗木应选择同龄大苗。要求当年造林成活率大于 80%，三年后保存

率大于 75%；边坡垂直绿化覆盖率当年大于 20%，三年后大于 40%。采用高大乔木遮挡方

式进行植被恢复治理的，当年须呈现遮挡效果；三年后达到对破损山体 40%以上的遮挡

效果。 

b)浇水管理：本项目所在区年平均降雨量 699mm～776.5mm，特别是保苗期、高温季

节需浇水，浇水深度需 20～30cm。 

根据项目区实际情况设 1名防护员，从恢复治理工程年限起暂定管护期为 3年，专

门负责林地的浇水施肥，防虫等日常防护工作。 

综合上述相关分析测算结果，矿山地质环境恢复治理工程量见表 5-5，土地复垦工

程量见表 5-6。 

表 5-5  矿山地质环境恢复治理工程量表 

工作项目 工作内容与技术要求 单位 工作量 

露天采场警示 
设置警示牌 个 55 

修建铁丝网 m 2727 

拆除工程 
建筑物和生产设施拆除，回填

至采坑底 
拆除生产设施 5620m

2
×0.15×3m×15% m

3
 379 

监测工程 地质灾害及地形貌景观监测 人工巡视监测 年 19 

  表 5-6    矿山土地复垦工程量表 

一级项目 二级项目 三级项目 单位 合计 

土壤重构工程 土壤覆土工程 

土地平整 m
2
 166963 

土地翻耕 hm
2
 0.0825 

覆土壤 m
3
 34876 

植被重建工程 植被恢复工程 

栽植三年生刺槐 株 1937 

栽植二年生刺槐 株 38345 

栽植紫穗槐 株 68168 

栽植三叶地锦 株 45360 

紫花苜蓿 hm
2
 15.3378 

农家肥 t 125.50 
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监测及管护工程 土壤植被监测 植被管护 hm
2
 18.0965 

第六章  矿山地质环境治理与土地复垦工作部署 

一、总体工程部署 

(一)矿山地质环境治理总体部署 

据矿山地质环境条件、现状和潜在的地质环境问题，结合矿山生产实际情况，确定

该矿山地质环境保护与恢复治理工作总体部署为：长期保护、密切监测、及时治理、尽

快恢复。 

（1）遵循源头控制、在保护中开采、在开采中保护的原则，坚持把矿山地质环境保

护工作贯穿于矿山建设生产始终，把损毁单元作为重点保护对象和区域。预防矿山地质

环境破坏影响程度加剧，影响评估区可持续发展能力和当地人民群众生存发展环境。 

（2）对矿山开采可能引发加剧地质灾害和可能发生地质灾害的地段进行长期监测。

发现变形加剧及时采取措施，消除地质灾害隐患，确保群众生命财产安全。 

（3）根据矿山地质环境现状及发展趋势，做到边开采边治理。首先加强露天边坡的

防护工作，之后按照采矿工程对地质环境的破坏时序分别治理，按照由先到后、先易后

难、先重后轻、先急后缓、逐步治理的原则。治理工程完成后加强治理工程和恢复土地

植被的管护工作，达到要求的成活率和郁闭度，确保矿山地质环境治理恢复工作取得预

期成果。 

(二)土地复垦总体部署 

根据项目区土地损毁现状与区位分布，矿山保有地质储量、生产能力和生产年限，

按照复垦工作计划安排与破坏土地的时序相一致的原则，先易后难、因地制宜、切合实

际、易于实施的原则和边生产、边复垦的原则进行安排。合理划分复垦阶段和复垦区段，

确定每一复垦阶段和区段的复垦面积、复垦方向、复垦资金和工作量。 

在矿山开采结束之后安排表土场、临时作业场地、露天采场等复垦。本方案设计复

垦方向为林地。复垦后树木的存活及正常生长发育需要监测和后期管护，管护期为 3年，

复垦管护范围 18.0965hm2（抠除已治理区面积）。 

二、阶段实施计划 

(一)矿山地质环境治理实施计划 

根据矿山开发方案及矿山实际情况对矿山地质环境治理进行分期部署，分为三期：
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现状治理期、生产治理期和闭坑恢复治理期。 

整个工作应以矿山地质环境保护为主，以矿山地质环境保护和恢复治理相结合的方

式开展。争取以最小的投入获得最佳的矿山地质环境恢复效果。 

1、现状治理期：2020年 05月至 2025年 04月，依据在保护中开发，在开发中保护

的原则，针对现状评估存在的地质环境问题，在矿山开发过程中做好矿山地质环境保护

工作和植被恢复工作，设置环境监测点，具体的植被恢复工作见土地复垦实施计划第一

阶段。 

2、生产治理期：2025年 05月至 2039年 04月，根据矿山剥采开发方案，针对开采

区域按照可能发生的环境问题建立矿山地质环境监测系统，对临时表土堆放场设置必要

的环境保护预防措施。 

3、闭坑恢复治理期：2039年 05月至 2042年 04月，做好闭坑矿山地质环境恢复治

理和植被恢复工作，矿山闭坑后，对因矿山开采所产生的地质灾害及环境问题，进行全

部彻底治理，使整个矿区生态环境得到明显改善和重建；按照土地复垦计划进行闭坑后

的土地复垦和种植工程。 

 (二)土地复垦实施计划 

根据矿山开发方案及矿山实际情况对矿山土地复垦进行的分期部署，分为三个阶

段，生产阶段、复垦阶段及管护阶段。 

第一阶段（生产阶段）：2020年 05月至 2025 年 04月，根据开发利用方案及矿山实

际开采进度况进行复垦工程，计划适用期（5 年）内对采区内不再破坏区域分年度进行

土地复绿、播散草籽等植被恢复工作，各复垦单元布置监测点。 

第二阶段（复垦阶段）：2025年 05月至 2039 年 04月，进行客土和恢复植被工作。

闭坑后对各个待复垦单元进行土地复垦工程。 

第三阶段（管护阶段）：2039 年 05 月至 20429 年 04 月(3 年)，对前期已种的植被

进行管护，管护期为 3年，主要工程为养护、间伐，保证成活率，对死亡的农作物进行

补植，确保农作物和栽植树木恢复的质量。 

三、近期年度工作安排 

(一)矿山地质环境治理实施工作计划 

根据按照《铁岭县矿山地质环境恢复和综合治理规划》、矿山矿产资源开发利用方

案、以往采矿活动造成的地质环境问题和矿山地质环境保护与恢复治理工作总体部署，
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确定矿山地质环境保护与恢复治理年度实施计划。矿山地质环境年度实施计划见表 6-1，

土地复垦实施工作计划见表 6-2，环境保护与土地复垦工作计划见表 6-3。 

表 6-1    矿山环境保护近期实施计划一览表 

阶段 时间 工程内容及预防治理措施 

现状治理

期 
2020-2025 

现状露天采场周围布置警示牌 55 个，修建铁丝网 2727m。临时表土场地

设置环境保护措施，袋装土围挡；边坡设置监测点，定期进行地质灾害监测

和地形地貌景观检测工程 

(二)土地复垦实施工作计划 

适用期 5年内（2020-2025年），为落实《铁岭县矿山地质环境恢复和综合治理规划》

和 2020年度的矿山复绿任务，拟计划对矿区工业场地因采矿影响的区域进行土地复垦，

设计每年场地平整、客种植土、植被恢复和施农家肥每一年的具体复垦任务及治理范围

坐标表详见下表 6-4∼表 6-5： 
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表 6-2    矿山土地复垦实施工作计划安排表 

阶段 时间 复垦单元 主要工程措施 单位 工程量 

第一

阶段 

2020-202

5 

项目生产阶段，具体复垦工程依据铁岭县环规和矿山实际开采进度进行，拟计划对矿区采场内

不再破坏区域进行复垦复绿工程，对采区布置监测点 

（2020-2

025） 
露天采场 

土地平整 m
2
 13109 

覆土工程 m
3
 2704 

栽植2年生刺槐 株 3277 

栽植紫穗槐 株 5826 

播撒紫花苜蓿 hm
2
 1.3109 

施加农家肥 t 10.49 

第二

阶段 

2025-203

9 

项目复垦阶段，具体工程依据设计复垦技术措施进行，复垦单元包括露天采场、工业场地和办

公区，复垦措施及工作量如下： 

2025-203

9 

工业场地 

土地平整 m
2
 68339 

覆土工程 m
3
 14095 

栽植2年生刺槐 株 17085 

栽植紫穗槐 株 30373 

播撒紫花苜蓿 hm
2
 6.8339 

施加农家肥 t 54.67 

办公区 

土地平整 m
2
 5620 

土地翻耕 hm
2
 0 

覆土工程 m
3
 1649 

栽植2年生刺槐 株 1199 

栽植紫穗槐 株 2131 

播撒紫花苜蓿 hm
2
 0.4795 

施加农家肥 t 6.31 

表土场 

土地平整 m
2
 3284 

覆土工程 m
3
 677 

栽植2年生刺槐 株 821 

栽植紫穗槐 株 1460 

播撒紫花苜蓿 hm
2
 0.3284 

施加农家肥 t 2.63 

运输道路 

土地平整 m
2
 12760 

覆土工程 m
3
 2552 

栽植3年生刺槐 株 1637 
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施加农家肥 t 0.33 

露天采场 

土地平整 m
2
 63851 

覆土工程 m³ 13169 

栽植3年生刺槐 株 300 

栽植2年生刺槐 株 15963 

栽植紫穗槐 株 28378 

栽植三叶地锦 株 45360 

播撒紫花苜蓿 hm
2
 6.3851 

施加农家肥 t 51.08 

第三

阶段 

2039-204

2 
复垦区 后期植被管护 hm

2
 18.0965 
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表 6-3     环境保护与土地复垦工作计划安排总表 

阶段 时间 治理单元 主要工程措施 单位 工程量 

第 

一 

阶 

段 

2020-2025 

露天采场 

清除危岩、采场外围设置警示牌 个 55 

修建铁丝网 m 2727 

土地平整 m
2
 13109 

覆土工程 m
3
 2704 

栽植 2 年生刺槐 株 3277 

栽植紫穗槐 株 5826 

播撒紫花苜蓿 hm
2
 1.3109 

施加农家肥 t 10.49 

地质灾害监测 设置监测点、人工巡视监测 次 3420 

地形地貌监测 设置监测点、人工巡视监测 次 2280 

土壤质量监测 取样分析及人工巡视 次 96 

第 

二 

阶 

段 

2025-2039 

工业场地 

土地平整 m
2
 68339 

覆土工程 m
3
 14095 

栽植 2 年生刺槐 株 17085 

栽植紫穗槐 株 30373 

播撒紫花苜蓿 hm
2
 6.8339 

施加农家肥 t 54.67 

办公区 

土地平整 m
2
 5620 

土地翻耕 hm
2
 0 

覆土工程 m
3
 1649 

栽植 2 年生刺槐 株 1199 

栽植紫穗槐 株 2131 

播撒紫花苜蓿 hm
2
 0.4795 

施加农家肥 t 6.31 

砌体拆除 m
3
 379 

表土场 

土地平整 m
2
 3284 

覆土工程 m
3
 677 

栽植 2 年生刺槐 株 821 

栽植紫穗槐 株 1460 

播撒紫花苜蓿 hm
2
 0.3284 

施加农家肥 t 2.63 
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运输道路 

土地平整 m
2
 12760.00 

覆土工程 m
3
 2552.00 

栽植 3 年生刺槐 株 1636.50 

施加农家肥 t 0.33 

露天采场 

土地平整 m
2
 63851 

覆土工程 m³ 13169 

栽植 3 年生刺槐 株 300 

栽植 2 年生刺槐 株 15963 

栽植紫穗槐 株 28378 

栽植三叶地锦 株 45360 

播撒紫花苜蓿 hm
2
 6.3851 

施加农家肥 t 51.08 

第三阶段 2046-2042 复垦区 后期植被管护、复垦效果监测 hm
2
 18.0965 
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表 6-4  2020-2025年矿山土地复垦实施工作计划安排表 

阶段 时间 复垦单元 主要工程措施 单位 工程量 

第 

一 

阶 

段 

2020-2025 
项目生产阶段，具体复垦工程依据铁岭县环规和矿山实际开采进度进行，拟计划对矿区露天采

场区域进行复垦复绿工程，对采区布置监测点 

2020-2021 露天采场 

土地平整 m
2
 2482 

覆土工程 m
3
 512 

栽植 2 年生刺槐 株 621 

栽植紫穗槐 株 1103 

播撒紫花苜蓿 hm
2
 0.2482 

施加农家肥 t 1.99 

2021-2022 露天采场 

土地平整 m
2
 2211 

覆土工程 m
3
 456 

栽植 2 年生刺槐 株 553 

栽植紫穗槐 株 983 

播撒紫花苜蓿 hm
2
 0.2211 

施加农家肥 t 1.77 

2022-2023 露天采场 

土地平整 m
2
 2827 

覆土工程 m
3
 583 

栽植 2 年生刺槐 株 707 

栽植紫穗槐 株 1256 

播撒紫花苜蓿 hm
2
 0.2827 

施加农家肥 t 2.26 

2023-2024 露天采场 

土地平整 m
2
 2653 

覆土工程 m
3
 547 

栽植 2 年生刺槐 株 663 

栽植紫穗槐 株 1179 

播撒紫花苜蓿 hm
2
 0.2653 

施加农家肥 t 2.12 

2024-2025 露天采场 

土地平整 m
2
 2936 

覆土工程 m
3
 606 

栽植 2 年生刺槐 株 734 

栽植紫穗槐 株 1305 

播撒紫花苜蓿 hm
2
 0.2936 

施加农家肥 t 2.35 
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表 6-5  2020-2025年矿山土地复垦实施工程坐标表 

治理年限 序号 X Y 面积 

2020-2021 

 

a1 4656219.69  41578227.36  

2482  

a2 4656257.13  41578309.33  

a3 4656268.83  41578311.81  

a4 4656215.61  41578233.19  

a5 4656215.65  41578251.33  

a6 4656209.88  41578271.50  

a7 4656210.33  41578276.41  

a8 4656205.90  41578286.36  

a9 4656218.68  41578306.61  

a10 4656234.16  41578309.08  

a11 4656257.13  41578309.33  

2021-2022 

 

b1 4656268.83  41578311.81  

2211  

b2 4656219.69  41578227.36  

b3 4656231.30  41578210.75  

b4 4656297.02  41578317.79  

b5 4656268.83  41578311.81  

2022-2023 

c1 4656234.54  41578206.11  

2827  

c2 4656231.30  41578210.75  

c3 4656236.57  41578187.54  

c4 4656236.59  41578187.50  

c5 4656281.51  41578258.88  

c6 4656288.40  41578256.70  

c7 4656324.56  41578323.63  

c8 4656297.02  41578317.79  

c9 4656297.02  41578317.79  

2023-2024 

 

d1 4656324.56  41578323.63  

2653  

d2 4656356.13  41578330.33  

d3 4656363.65  41578326.40  

d4 4656288.40  41578256.70  

d5 4656356.13  41578330.33  

d6 4656316.37  41578247.86  
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2024-2025 

 

e1 4656363.65  41578326.40  

2936  

e2 4656363.65  41578326.40  

e3 4656316.37  41578247.86  

e4 4656347.69  41578236.87  

e5 4656393.22  41578310.90  

注：2000 国家大地坐标系，单位：㎡； 

第七章  经费估算与进度安排 

一、经费估算依据 

(一)编制原则、依据和方法 

1、定额和费用计算标准依据：《土地开发整理项目预算定额标准》(财政部经济建

设司、国土资源部财务司编 2011)(包括：《土地开发整理项目预算定额》、《土地开发整

理项目施工机械台班费定额》、《土地开发整理项目预算编制暂行规定》)； 

2、《辽宁省建筑工程预算定额》（2017年）； 

3、辽宁工程造价信息及市场价格（2021年 1 月）； 

4、《国土资源部关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方

案的通知》国土资厅发[2017]19 号； 

5、本次工程设计工作量。 

(二)计算方法 

本项目环境保护与复垦项目费用由工程施工费、其他费用、不可预见费、以及差价

预备费等几部份组成。 

a)工程施工费 

工程施工费包括直接费、间接费、利润和税金四个方面。 

项目的投资概算为动态投资概算，其投资总额包括静态投资和差价预备费。 

1、工程施工费 

工程施工费包括直接费、间接费、利润和税金。 

1）直接费 

由直接工程费和措施费组成。 

①直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。 

人工费=Σ分项工程量×分项工程定额人工费 
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分项工程定额人工费是人工单价与定额消耗标准的乘积。 

材料费=Σ分项工程量×分项工程定额材料费。 

定额材料费是定额中各种材料概算价格与定额消耗量的乘积之和。材料概算价格应

按当地物价部门提供的市场指导价。材料价格超过限价部分只计取材料价差和税金，不

再进行其他费用的计取。 

施工机械使用费=Σ分项工程量×分项工程定额机械费。 

人工费参考铁岭市人民政府办公室文件【铁政办发{2019}38号】文件，将全市月最

低工资标准调整为 1480 元，确定甲类工和乙类工的日工资水平。甲类工 147.55 元/工

日，乙类工 118.27元/工日。 

②措施费包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费和施工辅助费。按

直接工程费的 2%计。 

2）间接费 

由规费和企业管理费组成。结合生产项目土地复垦工程特点，间接费按直接费的 5%

计算。 

3）利润 

指施工企业完成所承包工程获得的盈利，按直接费和间接费之和的 3%计算。 

4）税金 

税金指按国家税法规定应计入工程造价内的增值税销项税额。按增值税率 9%计算。 

税金=（直接费+间接费+利润+材料价差）×税率 

2、设备购置费 

本项目土地复垦，使用矿山生产时购买或租赁的设备，因此本项目不涉及设备购置

费。 

3、其他费用 

其他费用由前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费四部分组成。 

1）前期工作费 

前期工作费包括土地清查费、项目可行性研究费、项目勘测费、项目设计与预算编

制费以及项目招标代理费。结合本项目特点，按工程施工费的 5%计算。 

2）工程监理费 

项目承担单位委托具有工程资质的单位，按照国家有关规定进行全过程的监督与管
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理所发生的费用，可按工程施工费用的 1.5%计取。 

3）竣工验收费 

竣工验收费指土地复垦工程完工后，因项目竣工验收、决算、成果的管理等发生的

各项支出，包括竣工验收与决算费、项目决算审计费、土地重估与登记费、基本农田重

划与标记设定费等费用。按工程施工费的 3%计算。 

4）业主管理费 

按工程施工费、前期工作费、竣工验收费和工程监理费四项费用合计的 2%计算。 

4、监测费、管护费 

1）环境监测费 

主要是指对矿区预测可能发生地质灾害及破坏地形地貌景观的区域进行环境动态

监测，监测费用按 1200 元/年计取。 

2）土地监测与管护费 

监测与管护费是指对土地复垦后的植被进行有效的巡查、补植修、喷药等管护工作

所发生的费用。本方案涉及监测管护期为植被重建后 3 年，监测管护费用按 4000 元/年

计取。 

5、不可预见费 

不可预见费按工程施工费和其他费用之和的 3%计算。 

6、差价预备费 

差价预备费是对建设工期较长的投资项目，在建设期内可能发生的材料、人工、设

备、施工机械等价格上涨，以及费率、利率、汇率等变化，而引起项目投资的增加，需

要事先预留的费用。年均投资价格上涨率取 3%。 

差价预备费计算公式为：A=Σαn[(1+α)n-1-1] 

其中：A-工程的涨价预备费(万元)； 

αn-工程第 n 年的分年静态投资(万元)； 

α-差价预备费费率； 

n-复垦施工年度 

7、静态投资 

静态投资概算为工程施工费、其他费用、不可预见费、环境监测费或监测与管护费

之和。 
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8、动态投资 

动态投资费用为静态投资与差价预备费之和。 

二、矿山地质环境治理工程经费估算 

(一)总工程量与投资估算 

综合上述相关分析测算结果，矿山地质环境恢复治理工程量见表 7-1。 
表 7-1    矿山地质环境恢复治理工程量表 

工作项目 工作内容与技术要求 单位 工作量 

露天采场警示 

设置警示牌 个 55 

修建铁丝网 m 2727 

拆除工程 
建筑物和生产设施拆除、回

填至采坑底 
拆除生产设施 5620m

2
×0.15×3m×15% m

3
 379 

监测工程 

地质灾害监测工程 人工巡视监测 次 3420 

形地貌景观检测工程 地形地貌景观 次 2280 

矿山总服务年限内矿山地质环境恢复治理投资估算见表 7-2，详细预算见附表 1。 

表 7-2  服务年限内矿山地质环境恢复治理投资估算表 

项    目 单位 工程量 单价(元) 
投 资 

(万元) 
备注 

一、工程施工费    22.39  

拆除工程 100m
3
 3.79 27862.45  10.56   

回填砌体 100m
3
 3.79 3852.35  1.46   

警示牌 个 55 150.00 0.83  

修建铁丝网 m 2727 35.00 9.54  

二、其它费用    3.52   

(一)前期工作费    1.41   

(二)工程监理费    0.54  工程施工费的 1.5% 

(三)竣工验收费    0.86  工程施工费的 3% 

(四)业主管理费    0.71  

工程施工费、前期工作

费、竣工验收费和工程监

理费四项之和的 2% 

四、不可预见费    0.78  
工程施工费和其它费用

总和 3% 

五、环境监测费 年 19 1200.00 2.28   

六、静态总投资    28.96   

七、差价预备费    12.01  费率 3% 

八、动态总投资    40.98   
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(二)单项工程量与投资估算 

按照矿山地质环境各恢复治理单元统计分项工程量，详见下表 7-3。 

表 7-3  矿山地质环境恢复治理单项工程量表 

一级项目 二级项目 三级项目 
单

位 

矿山地质环境恢复治理各单元分项工程量 

合计 矿山地质环境预防控制 

工业场地 办公区 表土场 露天采场 

拆除工程 房屋拆除、回填 
拆除工业场地

生产设施 
m
3
  379   379 

灾害警示 露天采场警示 

设置警示牌 个 10 2  43 55 

修建铁丝网 m    2727 2727 

监测工程 
地质灾害地形地

貌景观监测 
人工巡视监测 年 19 19 

矿山地质环境恢复各治理单项投资估算详见下表 7-4。 

表 7-4  矿山地质环境恢复治理主要单项工程投资估算表 

项   目 单位 工程量 单价(元) 
投 资 

(万元) 
备注 

拆除工程 100m
3
 3.79 27862.45  10.56  

 

回填砌体 100m
3
 3.79 3852.35  1.46  

警示牌 个 55 150.00 0.83 

铁丝网 m 2727 35.00 9.54 

地质灾害地形地貌监测 年 19 1200 2.28 

三、土地复垦工程经费估算 

(一)总工程量与投资估算 

综合上述相关分析测算结果，矿山土地复垦工程量见表 7-5。 

表 7-5  矿山土地复垦工程量总表 

一级项目 二级项目 三级项目 单位 合计 

土壤重构工程 土壤覆土工程 

土地平整 m
2
 166963 

土地翻耕 hm
2
 0.0825 

覆土壤 m
3
 34876 

植被重建工程 植被恢复工程 

栽植三年生刺槐 株 1937 

栽植二年生刺槐 株 38345 

栽植紫穗槐 株 68168 

栽植三叶地锦 株 45360 

紫花苜蓿 hm
2
 15.3378 
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农家肥 t 125.50 

监测及管护工程 土壤植被监测 植被管护 hm
2
 18.0965 

矿山总服务年限内矿山土地复垦投资估算见表 7-6，详细预算见附表 2。 

表 7-6  矿山土地复垦投资估算表 

项    目 单位 工程量 单价(元) 
投 资 

(万元) 
备注 

一、工程施工费    131.92  

（一）土壤重构工程    26.24  

平整工程（运土、推平） 1000m
2
 166.96 1570.38 26.22   

土地翻耕 hm
2
 0.0825  3004.90 0.02   

（二）植被恢复工程    105.68  

栽植三年生刺槐 100 株 19.37 3328.69 6.45   

栽植刺槐 100 株 383.45 1221.54 46.84   

栽植紫穗槐 100 株 681.68 634.67 43.26   

栽植三叶地锦 100 株 453.60 86.79 3.94   

播撒紫花苜蓿种子 hm
2
 15.34 1296.00 1.99   

施用农家肥 t 125.50 255.30 3.20   

二、其它费用    20.73   

(一)前期工作费    8.31   

(二)工程监理费    3.17  工程施工费的 1.5% 

(三)竣工验收费    5.09   

(四)业主管理费    4.16  

工程施工费、前期工作

费、竣工验收费和工程监

理费四项之和的 2% 

三、不可预见费    4.58  
工程施工费和其它费用

总和 3% 

四、监测及管护费 年 3 4000 1.20   

五、静态总投资    158.43   

六、差价预备费    107.81  3% 

七、动态总投资    266.24   
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矿山适用期（5年）内矿山土地复垦投资估算见表 7-7∼表 7-11。 

表 7-7   设计适用期内矿山（2020-2021）土地复垦投资估算表 

项    目 单位 工程量 单价(元) 
投 资 

备注 
(万元) 

一、工程施工费 
   

1.93 
 

（一）土壤重构工程 
   

0.39 
 

平整工程 1000m
2
 2.48 1570.38 0.39 

 

（二）植被恢复工程 
   

1.54 
 

刺槐干 100 株 0.00 3328.69 0.00 
 

栽植灌木（刺槐）~换:树苗 100 株 6.21 1221.54 0.76 
 

栽植灌木（紫穗槐）~换:树苗 100 株 11.03 634.67 0.70 
 

三叶地锦~Ⅲ类土 换:树苗 100 株 0.00 86.79 0.00 
 

撒播草籽 覆土 hm2 0.25 1296.00 0.03 
 

施农家肥 t 1.99 255.30 0.05 
 

二、其它费用 
   

0.30 
 

(一)前期工作费 
   

0.12 
 

(二)工程监理费 
   

0.05 
 

(三)竣工验收费 
   

0.07 
 

(四)业主管理费 
   

0.06 
 

三、不可预见费 
   

0.07 
 

四、监测及管护费 年 0 4000 0.00 
 

五、静态总投资 
   

2.30 
 

六、差价预备费 
   

0.00 费率 3% 

七、动态总投资 
   

2.30 
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表 7-8   设计适用期内矿山（2021-2022）土地复垦投资估算表 

项    目 单位 工程量 单价(元) 
投 资 

备注 
(万元) 

一、工程施工费 
 

    1.72  
 

（一）土壤重构工程 
 

    0.35  
 

平整工程 1000m
2
 2.21 1570.38 0.35  

 

（二）植被恢复工程 
 

    1.37  
 

刺槐干 100 株 0.00 3328.69 0.00  
 

栽植灌木（刺槐）~换:树苗 100 株 5.53 1221.54 0.68  
 

栽植灌木（紫穗槐）~换:树苗 100 株 9.83 634.67 0.62  
 

三叶地锦~Ⅲ类土 换:树苗 100 株 0.00 86.79 0.00  
 

撒播草籽 覆土 hm2 0.22 1296.00 0.03  
 

施农家肥 t 1.77 255.30 0.05  
 

二、其它费用 
 

    0.27  
 

(一)前期工作费 
 

    0.11  
 

(二)工程监理费 
 

    0.04  
 

(三)竣工验收费 
 

    0.07  
 

(四)业主管理费 
 

    0.05  
 

三、不可预见费 
 

    0.06  
 

四、监测及管护费 年 0 4000 0.00  
 

五、静态总投资 
 

    2.05  
 

六、差价预备费 
 

    0.06  费率 3% 

七、动态总投资 
 

    2.11  
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表 7-9   设计适用期内矿山（2022-2023）土地复垦投资估算表 

项    目 单位 工程量 单价(元) 
投 资 

备注 
(万元) 

一、工程施工费 
   

2.20 
 

（一）土壤重构工程 
   

0.44 
 

平整工程 1000m
2
 2.83 1570.38 0.44 

 

（二）植被恢复工程 
   

1.76 
 

刺槐干 100 株 0.00 3328.69 0.00 
 

栽植灌木（刺槐）~换:树苗 100 株 7.07 1221.54 0.86 
 

栽植灌木（紫穗槐）~换:树苗 100 株 12.56 634.67 0.80 
 

三叶地锦~Ⅲ类土 换:树苗 100 株 0.00 86.79 0.00 
 

撒播草籽 覆土 hm2 0.28 1296.00 0.04 
 

施农家肥 t 2.26 255.30 0.06 
 

二、其它费用 
   

0.35 
 

(一)前期工作费 
   

0.14 
 

(二)工程监理费 
   

0.05 
 

(三)竣工验收费 
   

0.08 
 

(四)业主管理费 
   

0.07 
 

三、不可预见费 
   

0.08 
 

四、监测及管护费 年 0 4000 0.00 
 

五、静态总投资 
   

2.62 
 

六、差价预备费 
   

0.16 费率 3% 

七、动态总投资 
   

2.78 
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表 7-10   设计适用期内矿山（2023-2024）土地复垦投资估算表 

项    目 单位 工程量 单价(元) 
投 资 

备注 
(万元) 

一、工程施工费 
   

2.06 
 

（一）土壤重构工程 
   

0.42 
 

平整工程 1000m
2
 2.65 1570.38 0.42 

 

（二）植被恢复工程 
   

1.65 
 

刺槐干 100 株 0.00 3328.69 0.00 
 

栽植灌木（刺槐）~换:树苗 100 株 6.63 1221.54 0.81 
 

栽植灌木（紫穗槐）~换:树苗 100 株 11.79 634.67 0.75 
 

三叶地锦~Ⅲ类土 换:树苗 100 株 0.00 86.79 0.00 
 

撒播草籽 覆土 hm
2
 0.27 1296.00 0.03 

 

施农家肥 t 2.12 255.30 0.05 
 

二、其它费用 
   

0.32 
 

(一)前期工作费 
   

0.13 
 

(二)工程监理费 
   

0.05 
 

(三)竣工验收费 
   

0.08 
 

(四)业主管理费 
   

0.07 
 

三、不可预见费 
   

0.07 
 

四、监测及管护费 年 0 4000 0.00 
 

五、静态总投资 
   

2.46 
 

六、差价预备费 
   

0.23 费率 3% 

七、动态总投资 
   

2.69 
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表 7-11   设计适用期内矿山（2024-2025）土地复垦投资估算表 

项    目 单位 工程量 单价(元) 
投 资 

备注 
(万元) 

一、工程施工费 
   

2.28 
 

（一）土壤重构工程 
   

0.46 
 

平整工程 1000m
2
 2.94 1570.38 0.46 

 

（二）植被恢复工程 
   

1.82 
 

刺槐干 100 株 0.00 3328.69 0.00 
 

栽植灌木（刺槐）~换:树苗 100 株 7.34 1221.54 0.90 
 

栽植灌木（紫穗槐）~换:树苗 100 株 13.05 634.67 0.83 
 

三叶地锦~Ⅲ类土 换:树苗 100 株 0.00 86.79 0.00 
 

撒播草籽 覆土 hm2 0.29 1296.00 0.04 
 

施农家肥 t 2.35 255.30 0.06 
 

二、其它费用 
   

0.36 
 

(一)前期工作费 
   

0.14 
 

(二)工程监理费 
   

0.05 
 

(三)竣工验收费 
   

0.09 
 

(四)业主管理费 
   

0.07 
 

三、不可预见费 
   

0.08 
 

四、监测及管护费 年 0 4000 0.00 
 

五、静态总投资 
   

2.72 
 

六、差价预备费 
   

0.34 费率 3% 

七、动态总投资 
   

3.06 
 

 (二)单项工程量与投资估算 

根据各复垦单元统计工程量，详见下表 7-12。 
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表 7-12  矿山土地复垦单元单项工程量表 

一级 

项目 

二级 

项目 
三级项目 

单

位 

复垦单元 

合计 露天 

采场 
办公区 表土场 

工业 

场地 
运输道路 

土壤重

构工程 

覆土、平

整工程 

土地平整 m
2
 76960 5620 3284 68339 12760 166963 

土地翻耕 hm
2
  0.0825     

植被重

建工程 

植被恢复

工程 

栽植大刺槐（三年速生） 株 300    1637 1937 

栽植大刺槐（二年速生） 株 19240 1199 821 17085  38345 

栽植紫穗槐 株 34204 2131 1460 30373  67168 

三叶地锦 株 45360      

播撒紫花苜蓿 hm
2
 7.6960 0.4795 0.3284 6.8339  15.3378 

土壤培肥 施用农家肥 t 61.57 6.31 2.63 54.67 0.33 125.50 

监测管

护工程 

监测管护

工程 
土壤植被监测 hm

2
 18.0965  18.0965 

矿山土地复垦单项投资估算详见下表 7-12。 

表 7-12    矿山土地复垦单项工程投资估算表 

项    目 单位 工程量 单价(元) 
投 资 

(万元) 
备注 

平整工程 1000m
2
 166.96 1570.38 26.22  

土地翻耕 hm
2
 0.0825 3004.90 0.02  

栽植三年生刺槐 100 株 19.37 3328.69 6.45  

栽植二年生刺槐 100 株 383.45 1221.54 46.84  

栽植紫穗槐 100 株 681.68 634.67 43.26  

播种三叶地锦 100 株 453.60 86.79 3.94  

播撒紫花苜蓿 hm
2
 15.34 1296.00 1.99  

施加农家肥 t 125.50 255.30 3.20  

植被监测与管护 年 3 4000 1.2  

四、总费用汇总与年度安排 

(一)总费用构成与汇总 
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表 7-13   矿山地质环境恢复治理与土地复垦投资估算总表 

项    目 单位 环境治理 土地复垦 合计投资(万元) 

一、工程施工费  22.39 131.92 154.31 

二、其它费用 万元 3.52 20.73 24.25 

(一)前期工作费 万元 1.41 8.31 9.72 

(二)工程监理费 万元 0.54 3.17 3.70 

(三)竣工验收费 万元 0.86 5.09 5.96 

(四)业主管理费 万元 0.71 4.16 4.86 

三、不可预见费 万元 0.78 4.58 5.36 

四、监测与管护费 万元 2.28 1.20 3.48 

五、静态总投资 万元 28.96 158.43 187.40 

六、差价预备费 万元 12.01 107.81 119.82 

七、动态总投资 万元 40.98 266.24 307.22 

(二)近期年度经费安排 

表 7-14   矿山近期治理年度经费计划表 

时间 

年静态投资 差价预备费 动态投资 

环境治理 土地复垦 环境治理 土地复垦 环境治理 土地复垦 合计 

2020-2021 12.48  2.30  0.00  0.00  12.48  2.30  14.78  

2021-2022 0.12  2.05  0.00  0.06  0.12  2.11  2.24  

2022-2023 0.12  2.62  0.01  0.16  0.13  2.78  2.91  

2023-2024 0.12  2.46  0.01  0.23  0.13  2.69  2.82  

2024-2025 0.12  2.72  0.02  0.34  0.14  3.06  3.20  

合计 12.96  12.15  0.04  0.79  13.00  12.95  25.94  

第八章  保障措施与效益分析 

一、组织保障 

铁岭金脉玄武岩加工有限公司根据"谁损毁、谁复垦"的土地复垦原则，自觉该项目

的土地复垦的责任和义务，作为复垦义务人自行复垦。健全的组织管理机构是矿山地质

环境恢复治理与土地复垦方案顺利实施的可靠保证，因此建立由企业法人为组长、矿长

为副组长、矿山专职环保、财务等土地复垦管理人员和当地村民代表等为成员组成的管

理机构，以负责矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案的具体施工、协调和管理的工作。
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土地复垦管理机构的主要工作职责如下: 

(一)认真贯彻、执行"预防为主、防治并重"的土地复垦方针，充分发挥土地复垦工

程的效益。 

(二)建立土地复垦目标责任制，将其列入工程进度、质量考核之中。 

(三)了解和掌握现阶段的土地复垦情况及其落实状况，为国土管理部门安排本阶段

和下阶段的方案与措施提供第一手基础资料，接受土地行政主管部门的检查与监督。 

(四)在项目建设和土地复垦施工过程中，定期或不定期地对在建或已建的土地复垦

工程进行监测，随时掌握其施工、农作物成活及生长情况，并进行日常维护养护，建立、

健全各项土地复垦的档案、资料，积累、分析及整编复垦资料，为土地复垦工程的验收

提供相关资料。  

二、技术保障 

针对本项目区内土地复垦的方法，达到合理高效利用土地的标准。项目一经批准，

立即设立专门办公室，具体负责复垦工程的规划指导、监督、检查、组织协调和工程实

施，项目实施单位必须严格按照复垦总体规划方案执行，并确保资金、人员、机械、技

术服务到位，并对其实行目标管理，确保规划设计目标的实现。 

(一)方案规划阶段，委派技术人员与方案编制单位密切合作，了解方案中的技术要

点，定期培训技术人员、咨询相关专家、开展科学试验、引进先进技术，以及对土地损

毁情况进行动态监测和评价等。 

(二)复垦实施中，根据方案的总体框架，与相关技术单位合作，编制阶段性实施计

划，及时总结阶段性复垦实践经验。 

(三)根据实际生产情况和土地损毁情况，进一步完善《铁岭金脉玄武岩加工有限公

司矿山地质环境保护与土地复垦方案》。 

(四)严格按照建设工程招标制度选择和确定施工队伍。 

(五)建设、施工等各项工作严格按照有关规定，按年度有序进行。 

(六)选择有技术优势和较强社会责任感的监理单位，委派技术人员与监理单位密切

合作，确保施工质量。 

(七)项目区有农业、林业、水利、土地等专业技术人员，确保在项目的实施、监测

工作中能及时发现问题。 
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三、资金保障 

根据《土地复垦条例实施办法》采矿生产项目的土地复垦费用预存，统一纳入矿山

地质环境治理恢复基金进行管理。 

矿山将按照《财政部国土资源部环境保护部关于取消矿山地质环境治理恢复保证 

金建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》（财建〔2017〕638 号）、《关于印发<辽

宁省矿山地质环境治理恢复基金管理暂行办法>的通知》(辽自然资规〔2018〕1号)、《关

于转发<辽宁省矿山地质环境治理恢复基金管理暂行办法>的通知》(铁自然资发〔2019〕

3号)和《土地复垦条例实施办法》相关要求，设立矿山地质环境治理恢复基金。 

矿山地质环境治理恢复基金包括矿山地质环境治理费用和土地复垦费用。矿山企业

在其银行账户中设立基金账户，单独反映基金的提取情况。矿山企业根据经自然资源行

政主管部门批复的方案，将矿山地质环境保护与治理费用和土地复垦费用，按照企业会

计准则等相关规定预计和计提，计入相关资产的入账成本，通过专户、专账核算，用于

矿山地质环境治理恢复整理和土地复垦的专项资金。矿山企业根据方案估算分期分批把

矿山地质环境治理恢复基金纳入到每个年度预算之中，并计入企业成本，由企业统筹用

于开展矿山地质环境治理恢复整理和土地复垦工作。 

1、资金来源  

矿山地质环境治理恢复基金计入生产成本，并逐年计提，并确保资金落到实处。当

矿权发生转移时，对基金进行约定，以明确矿权转移后的责任主体。  

2、资金计提 

本项目矿山地质环境恢复治理工程静态投资 28.96 万元，动态投资 40.98 万元。 

本项目土地复垦静态投资 158.43万元，动态资金 266.24万元。 

本项目矿山地质环境恢复治理工程和土地复垦动态资金总费用 307.22 万元。 

表 8-1   铁岭金脉玄武岩加工有限公司矿山地质环境治理恢复和土地复垦基金计提表 

复垦阶段 阶段时间 方案阶段费用 预存时间 
阶段复垦费用预存

额(万元) 

第一阶段 

2020-2021 32.00  2021.12 之前 

45 

2021-2022 3.00  2022.12 之前 

2022-2023 3.00  2023.12 之前 

2023-2024 3.00  2024.12 之前 

2024-2025 4.00  2025.12 之前 

第二阶段 2025-2039 92.57  2046.12 之前 262.22 
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第三阶段 2039-2042 169.65  - - 

合计 307.22 -  - 

四、监管保障 

(一)项目区主管部门在建立组织机构的同时，将加强与当地政府主管部门及职能部

门的合作，建立共管机制。对监督检查中发现的问题将及时处理，以便复垦工程顺利实

施。 

(二)按照复垦方案确定年度安排，制定相应的复垦年度计划，并根据复垦技术的不

断完善提出相应的改进措施，定期向铁岭市国土资源主管部门报告当年复垦情况，自觉

接受地方主管部门和相关部门的监督管理，接受社会对土地复垦实施情况监督等的保障

措施。 

(三)如铁岭金脉玄武岩加工有限公司不能履行复垦义务，责令其缴纳土地复垦费并

处以罚款。 

(四)坚持全面规划，综合治理，不留隐患，治理一片见效一片。在工程建设中严格

实行招标制，择优选择工程队伍以确保工程质量，降低工程成本，加快工程进度。 

(五)加强土地复垦有关法律、法规及条例的学习和宣传力度，组织有关工作人员进

行环保、土地复垦知识的技术培训，做到人人自觉树立起矿山复垦意识，人人参与土地

复垦的行动中来。 

五、效益分析 

(一)社会效益 

本项目实施的主要效益体现在保护人民群众生命、财产安全，减少地质环境问题造

成的损失，消除了可能直接造成人员伤亡事故的地质灾害隐患，体现了“以人为本”的原

则，为矿山安全生产建设奠定了基础。 

(二)经济效益 

1、矿山地质环境治理工程是防灾工程，防灾工程的经济效益主要由减灾效益和增

值效益两部分组成，并以减灾效益为主，增值效益为辅，或只有减灾效益而没有增值效

益。 

2、矿区主要损毁的土地类型为采矿用地、林地和草地，若不对这些土地进行恢复

治理，不仅会造成土地沙化，水土流失，还会影响矿区及周边的生态环境和水环境。实

施矿山地质环境保护与恢复治理后，会取得显著的经济效益。 
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3、实施矿山地质环境保护与恢复治理方案过程中，对废弃物的利用和残余资源的

回收，可产生的经济效益。 

(三)环境效益

本项目的实施可以改变矿区过去较差的生产与生活环境，使矿区内地质环境状况得

到明显改善，矿区生态环境明显好转，具体表现在以下几个方面：

1、矿区自然景观的变化 

可以改变矿区较差的生产、生活环境，恢复破坏土地，提高了矿区植被覆盖率，有

利于生态的良性循环，从而创造了一个较好的生活环境。

2、防风固沙，减少了水土流失 

通过环境治理与复垦，矿区土地得到了恢复，地表风蚀沙化得到了根本控制。

3、涵养水源，改良土壤 

通过环境治理与复垦，矿区土壤结构得到了改善，提高了土地抗冲、抗蚀能力。

六、公众参与 

为保证复垦工作的顺利实施和保证复垦工作质量，邀请村民代表全面全过程参与监

督土地复垦工作。即土地复垦方案制定时征求村民代表对方案复垦土地类型、复垦土地

标准意见，并把他们的意见纳入修订审查的方案。该复垦工作的公众参与可以体现在如

下几个方面：

1、建立委员会管理制度。即成立有多个参与方参加的专门的土地复垦管理委员会，

委员会成员由热衷于土地复垦事业的人员组成，负责土地复垦项目日常事务的管理、监

督工作。

2、社会咨询、社会宣传形式。地方土地管理部门、企业及土地复垦管理委员会定

期或不定期地开展土地复垦和土地可持续利用宣传活动和专家咨询活动。通过图片、文

字材料、纪录片等信息媒体，向群众宣传土地复垦的重要性，帮助人们理解土地复垦能

干什么，土地复垦工作将对地方经济发展产生什么样的影响，会给当地居民经济生活带

来多大利益等。其最终目的就是要让人们了解土地复垦，并积极主动参与到复垦工作中。 

3、 现场勘测、访问形式。组织各参与方代表到现场调查土地损毁现状、量测土地

损毁面积、核实土地损毁所造成的损失、初步确定土地复垦利用方向；通过访问群众，

倾听他们的意见和要求，作为土地复垦和土地利用规划以及辅助决策的参考。对群众所

关心的问题，有关参与方应立即做出反映，开展相应的工作给予解决。
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4、座谈讨论形式。就土地复垦问题中任何一个主题、存在的分歧等，根据需要，

不定期地组织有多个参与方更多代表参加的座谈会，聆听大家的意见，了解各参与方的

需要，共同协商解决办法和方案。 

通过广泛的宣传，采取发放调查表的形式，让广大群众了解该生产项目实施的意义，

让生产项目置于群众舆论的监督之中，并广泛征求当地群众对复垦方案的意见，保证土

地复垦工作圆满完成。 

本次公众参与共走访和发放调查表 3 份，收回有效调查表 3 份，收回率 100%，问

卷有效率 100%。 

通过对收回的调查问卷整理、分析，获得公众参与结果分析结果如下： 

对铁岭金脉玄武岩加工有限公司生产项目的了解程度，100%的受调查者基本了解

此项目。 

是否认为本项目有利于地方经济发展：90%的受调查者认为项目建设有利于当地经

济的发展。说明当地群众对于此项目持支持态度。 

是否担心本项目的建设影响生态环境：90%的受调查者表示不担心，说明当地群众

的环保意识有待提高。 

对项目区土地复垦的了解程度：100%的受调查者对项目区土地复垦基本了解。 

对于项目区土地复垦是否支持：100%的受调查者支持项目区土地复垦，根据调查

数据，受调查者都意识到项目区土地复垦的必要性，这对于项目区土地复垦工作的开展

打下了良好的群众基础。 

是否愿意监督或参与项目区复垦：90%的受访者表示愿意，由此可见，群众参与项

目区土地复垦的监督有很高的积极性。 

第九章  结论及建议 

一、结论 

（一）方案的适用年限 

根据《铁岭金脉玄武岩加工有限公司矿产资源开发利用方案》矿山设计服务年限为

19年(从 2020年 05月起)，近期治理与复垦工程从 2020年 05月开始启动，边生产边治

理，边复垦，矿山闭坑治理与复垦期 1年，管护期 3年。本方案的适用年限为 5年(2020

年 05月～2025年 04月)。 
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（二）矿山地质环境影响评估级别 

评估区重要程度为重要区，地质环境条件复杂程度中等复杂，矿山生产规模为小型，

依据《方案编制规范》矿山地质环境影响评估精度分级表(表 A)可确定评估区矿山地质

环境影响评估精度级别为二级。 

（三）矿山地质环境影响现状评估和已损毁土地 

矿山现状地质灾害不发育，危险性小；采矿活动对地下含水层的影响和破坏程度较

轻；矿山开采对地形地貌的影响和破坏程度严重；矿山开采对现存土地资源的影响和破

坏严重。对照《方案编制技术要求》附表 E 矿山地质环境影响程度分级表，综合确定现

状条件下矿山开采对矿山地质环境影响程度为“严重”。 

矿山已损毁土地单元为 1个采区的工业场地、露天采场、表土场、运输道路及办公

区，矿区现状及其预测损毁影响范围待治理恢复总面积 18.0965hm2，区内没有基本农田

保护区，其中损毁旱地 0.0825hm2，占总面积 0.46%；损毁采矿用地 13.1444hm2，占总面

积 72.64%；损毁有林地 4.5807hm2，占总面积 25.31%；损毁其他林地 0.2621hm2，占总

面积 1.45%；损毁其他草地 0.0268hm2，占总面积 0.13%；矿山现状和预测损土地权属铁

岭县横道河子镇西三岔子村和武家村，西三岔子村被损毁土地 19.6281hm2，武家村被损

毁土地 0.3696hm2。 

（四）矿山地质环境影响预测评估和拟损毁土地 

预测矿山可能引起的地质灾害为崩塌和滑塌，其危害性、危险性小；采矿活动对地

下含水层的影响和破坏程度较轻；根据该矿最新《开发利用方案》及矿山实际情况等综

合分析，矿山不再新增破损区域。 

（五）复垦区与复垦责任范围 

评估区内共计待治理恢复总面积 18.0965hm2，土地类型旱地 0.0825hm2；采矿用地

13.1444hm2，；有林地 4.5807hm2；其他林地 0.2621hm2；其他草地 0.0268hm2； 

本项目复垦区面积为 18.0965hm2（抠除已治理区面积），待复垦土地面积 18.0965hm2

（抠除已治理区面积），复垦单元包括 1 个采区的工业场地、表土场、办公区、运输道

路和露天采场等复垦单元。土地权属为西三岔子村和武家村集体所有。 

（六）矿山地质环境保护与恢复治理分区 

矿山地质环境保护与恢复治理分区划分为一个次重点防治区，没有一般防治区，

次重点防治区主要包括 1 个采区的工业场地、表土场、办公区、运输道路和露天采场等
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分区单元，面积共计 18.0965hm
2
（抠除已治理区面积）。 

（七）矿山地质环境保护与土地复垦工作部署 

矿山地质环境保护总体部署分为二期：现状治理期和闭坑治理期。现状治理期是对

已有的地质环境问题进行治理，布置监测点对地质灾害易发生区和地形地貌变化区进行

监测；闭坑治理期指闭矿后对采矿活动造成的地质环境问题进行治理。 

土地复垦工作部署分为三期：第一阶段（生产阶段）：适用期内主要是按照《铁岭

县矿山地质环境恢复和综合治理规划》对采场工业场地因采矿影响的区域进行土地复垦

和植被恢复工作，布设复垦监测点等；第二阶段（复垦阶段）在矿山开采结束之后一年

内进行，对采矿影响的未复垦的工业场地和露天采场等复垦区域进行全面复垦工作；第

三阶段（管护阶段）主要是对复垦后树木的存活及正常生长发育需要监测和后期管护，

管护期为三年。 

（八）矿山地质环境防治与复垦工程 

1、矿山地质环境防治工程 

表 9-1   矿山地质环境恢复治理工程量表 

工作项目 工作内容与技术要求 单位 工作量 

露天采场警示 

设置警示牌 个 55 

修建铁丝网 m 2727 

拆除工程 
建筑物和生产设施拆除、回

填至采坑底 

拆除生产设施

5620m
2
×0.15×3m×15% 

m
3
 379 

监测工程 
地质灾害及地形地貌景观

监测 
人工巡视监测 年 19 

2、矿山土地复垦工程 

表 9-2    矿山土地复垦工程量总表 

一级项目 二级项目 三级项目 单位 合计 

土壤重构工程 
土壤覆土

工程 

土地平整 m
2
 166963 

土地翻耕 hm
2
 0.0825 

覆土壤 m
3
 34876 

植被重建工程 
植被恢复

工程 

栽植三年生刺槐 株 1937 

栽植二年生刺槐 株 38345 

栽植紫穗槐 株 68168 

栽植三叶地锦 株 45360 

紫花苜蓿 hm
2
 15.3378 
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农家肥 t 125.50 

监测及管护工程 
土壤植被

监测 
植被管护 hm

2
 18.0965 

（九）矿山地质环境治理与复垦费用 

本项目矿山地质环境恢复治理工程静态投资 28.96 万元，动态投资 40.98 万元。 

本项目土地复垦静态投资 158.43万元，动态资金 266.24万元。 

本项目矿山地质环境恢复治理工程和土地复垦动态资金总费用 307.22 万元。 

（十）社会、环境、经济效益 

矿山地质环境治理方案的实施，可以降低地质灾害发生的可能性和灾害损失，减

少对土地和植被资源的破坏，最大限度地保护矿山地质环境，取得较好的社会、环境和

经济效益。 

二、建议 

(一)在工程建设和运营工程中产生的环境问题，采取边开发、边保护、边治理、边

复垦的方法对矿山进行环境治理与土地复垦。 

(二)在矿山开采过程中，应严格按照开发利用方案设计的采矿方法开采，开采中尽

可能减少固体废弃物的排放，及时消除地质灾害隐患，这样既能改善矿山环境，又可为

今后的集中治理节约财力、物力，从而达到矿业开发与矿山环境保护和谐发展的目的。 

(三)建设单位应按报告书要求，认真落实方案，配合当地行政主管部门，做好方案

实施的简历、监测和监督工作，严格执行工程监理制度，对各类措施的实施进度、质量

和资金使用情况进行监督管理，以保证工程质量。 

(四)若矿山的开采范围、开采方式、采矿权人等有变更时应重新编制方案，本方案

的适用期为 5 年。 

(五)本方案不可代替相关的工程勘查设计、专项环境治理设计等方案。



铁岭金脉玄武岩加工有限公司矿山地质环境保护与土地复垦方案                                     

                                                                                                 
铁岭金脉玄武岩加工有限公司采石场                                                              96 

附表： 

表 1  服务年限内矿山地质环境恢复治理静态投资估算 

表 1-1 服务年限内矿山地质环境恢复治理静态投资预算总表   金额单位:万元 

序号 

工程或费用名称 预算金额 各项费用占总费用的比例(%) 

(1) (2) (3) 

一 工程施工费 22.39  77.30  

二 其他费用 3.52 12.15  

三 不可预见费 0.78  2.68  

四 环境监测费 2.28  7.87  

总计 28.96 14.09  

 

表 1-2 服务年限内矿山地质环境恢复治理静态投资工程施工费预算表   金额单位:元 

序号 

定额编号 单项名称 单位 工程量 综合单价 合计 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

一 
 

砌体拆除工程 
   

120199.09 

 
10221 换 

1m3 挖掘机挖装自卸汽车运土 运

距 1.5～2km~自卸汽车 5T 
100m

3
 3.79 3852.35 105598.69  

 
30073 砌体拆除 水泥浆砌砖 100m

3
 3.79 27862.45 14600.41  

二 
 

圈围工程 
   

95445.00 

  
铁丝网 m 2727 35.00  95445.00  

三 
 

警示牌 
   

8250.00 

 
警示牌 警示牌 个 55 150.00  8250.00  

       

总计 
 

— 
   

223894.09 

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5); 

         2.(5)见表 3-2。    
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表 1-3 服务年限内矿山地质环境恢复治理静态投资工程其它费用预算表   金额单位:万元 

序号 

费用名称 计算式(元) 预算金额 
各项费用占其他 

费用的比例(%) 

(1) (2) (3) (4) 

1 前期工作费 
 

1.41 40.10 

(1) 土地清查费 工程施工费×0.5% 0.11 3.18 

(2) 项目可行性研究费 50000/5000000*工程施工费 0.22 6.36 

(3) 项目勘测费 工程施工费×1.5% 0.34 9.55 

(4) 项目设计及预算编制费 140000/5000000*工程施工费 0.63 17.82 

(5) 项目招标代理费 工程施工费×0.5% 0.11 3.18 

2 工程监理费 120000/5000000*工程施工费 0.54 15.28 

3 拆迁补偿费 
   

4 竣工验收费 
 

0.86 24.57 

(1) 工程复核费 工程施工费×0.7% 0.16 4.46 

(2) 工程验收费 工程施工费×1.4% 0.31 8.91 

(3) 项目决算编制与审计费 工程施工费×1.0% 0.22 6.36 

(4) 整理后土地的重估与登记费 工程施工费×0.65% 0.15 4.14 

(5) 标识设定费 工程施工费×0.11% 0.02 0.70 

5 业主管理费 

（工程施工费+前期工作费+工

程监理费+拆迁补偿费+竣工验

收费）×2.8% 

0.71 20.06 

 
总计 

 
3.52 100 

 

表 1-4 服务年限内矿山地质环境恢复治理静态投资工程不可预见费用预算表   金额单位:万元 

序号 

费用名称 工程施工费 设备费 其他费用 小计 费率(%) 合计 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 不可预见费 22.39 0 3.52 25.91  3 0.78  

总    计 - - - 25.91 - 0.78 
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表 2  服务年限内土地复垦工程静态投资估算 

表 2-1   服务年限内矿山土地复垦工程静态投资预算总表  金额：万元 

序号 工程或费用名称 预算金额 各项费用占总费用的比例(%) 

  (1) (2) (3) 

一 工程施工费 131.92 83.26  

二 其他费用 20.73 13.08  

三 不可预见费 4.58 2.89  

四 监测及管护费 1.20 0.77  

总计  158.43 100 

表 2-2   服务年限内矿山土地复垦工程静态投资工程施工费预算表  金额：元 

序号 

定额编号 单项名称 单位 工程量 综合单价 合计 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

一 
 

场地平整 
   

262443.26 

 
80001 换 场地平整 1000m2 166.96 1570.38 262195.36 

 
10043 土地翻耕 hm

2
 0.0825 3004.90 247.90 

二 
 

植被恢复工程 
   

1056803.97 

 
90008 刺槐干 100 株 19.37 3328.69 64476.73 

 
90001 换 栽植乔木(带土球 20cm 以内) 100 株 383.45 1221.54 468399.51 

 
90013 换 栽植灌木（紫穗槐）~换:树苗 100 株 681.68 634.67 432641.85 

 
90018 换 三叶地锦~换:树苗 100 株 453.60 86.79 39367.94 

 
90030 撒播草籽 hm2 15.34 1296.00 19877.79 

 90031 换 施农家肥 t 125.50 255.30 32040.15 

总计 
 

— 
   

1319247.23 

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5); 

         2.(5)见表 3-2。    
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表 2-3   服务年限内矿山土地复垦工程静态投资其它费用预算表  金额：万元 

序号 

费用名称 计算式(元) 预算金额 
各项费用占其他 

费用的比例(%) 

(1) (2) (3) (4) 

1 前期工作费 
 

8.31 40.10 

(1) 土地清查费 工程施工费×0.5% 0.66 3.18 

(2) 项目可行性研究费 50000/5000000*工程施工费 1.32 6.36 

(3) 项目勘测费 工程施工费×1.5% 1.98 9.55 

(4) 项目设计及预算编制费 140000/5000000*工程施工费 3.69 17.82 

(5) 项目招标代理费 工程施工费×0.5% 0.66 3.18 

2 工程监理费 120000/5000000*工程施工费 3.17 15.28 

3 拆迁补偿费 
 

    

4 竣工验收费 
 

5.09 24.57 

(1) 工程复核费 工程施工费×0.7% 0.92 4.46 

(2) 工程验收费 工程施工费×1.4% 1.85 8.91 

(3) 项目决算编制与审计费 工程施工费×1.0% 1.32 6.36 

(4) 整理后土地的重估与登记费 工程施工费×0.65% 0.86 4.14 

(5) 标识设定费 工程施工费×0.11% 0.15 0.70 

5 业主管理费 

（工程施工费+前期工作费+

工程监理费+拆迁补偿费+竣

工验收费）×2.8% 

4.16 20.06 

 
总计 

 
20.73 100 

表 2-4   服务年限内矿山土地复垦工程静态投资不可预见费预算表  金额：万元 

序号 

费用名称 工程施工费 设备费 其他费用 小计 费率(%) 合计 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 不可预见费 131.92 0 20.73 152.65  3 4.58 

总    计 - - - 152.65 - 4.58 

填表说明: 1、表中的(5)=[(2)+(3)+(4)], (2)见表 3 总计, (3)见表 4 总计; (4)见表 5 总计。 

          2、表中的(7)=(5)×(6)。  
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表 3                          甲类工预算工日单价计算表 

地区 

类别 

六类及以

下地区 
定额人工等级 甲类工 

序号 项目 计算式 单价(元) 

1 基本工资 基本工资标准(元/月)×地区工资系数×12月÷(年应工作天数-年非工作天数) 88.80 

2 辅助工资 以下四项之和 8.59 

(1) 地区津贴 津贴标准(元/月)×12 月÷(年应工作天数-年非工作天数) (100%) 0.00 

(2) 施工津贴 
津贴标准(元/月)×365 天×辅助工资系数÷(年应工作天数-年非工作天数) 

(100%) 
5.06 

(3) 夜餐津贴 (中班＋夜班)÷2×辅助工资系数 (100%) 0.80 

(4) 
节日加班

津贴 

[基本工资(元/工日)]×(3-1)×法定假天数÷年应工作天数×辅助工资系数 

(100%) 
2.74 

3 
工资附加

费 
以下七项之和 50.16 

(1) 
职工福利

基金 
[基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (14%) 13.64 

(2) 工会经费 [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (2%) 1.95 

(3) 
养老保险

费 
[基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (20%) 19.48 

(4) 
医疗保险

费 
[基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (4%) 3.90 

(5) 
工伤、生

育保险费 
[基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (1.5%) 1.46 

(6) 
职工失业

保险基金 
[基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (2%) 1.95 

(7) 
住房公积

金 
[基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (8%) 7.79 

4 
人工工日

预算单价 
基本工资＋辅助工资＋工资附加费 147.55 
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表 4                           乙类工预算工日单价计算表 

地区类

别 

六类及以

下地区 
定额人工等级 乙类工 

序号 项目 计算式 单价(元) 

1 基本工资 基本工资标准(元/月)×地区工资系数×12月÷(年应工作天数-年非工作天数) 74.00 

2 辅助工资 以下四项之和 4.07 

(1) 地区津贴 津贴标准(元/月)×12月÷(年应工作天数-年非工作天数) (100%) 0.00 

(2) 施工津贴 
津贴标准(元/月)×365天×辅助工资系数÷(年应工作天数-年非工作天数) 

(100%) 
2.89 

(3) 夜餐津贴 (中班＋夜班)÷2×辅助工资系数 (100%) 0.20 

(4) 
节日加班

津贴 

[基本工资(元/工日)]×(3-1)×法定假天数÷年应工作天数×辅助工资系数 

(100%) 
0.98 

3 
工资附加

费 
以下七项之和 40.20 

(1) 
职工福利

基金 
[基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (14%) 10.93 

(2) 工会经费 [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (2%) 1.56 

(3) 
养老保险

费 
[基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (20%) 15.61 

(4) 
医疗保险

费 
[基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (4%) 3.12 

(5) 
工伤、生

育保险费 
[基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (1.5%) 1.17 

(6) 
职工失业

保险基金 
[基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (2%) 1.56 

(7) 
住房公积

金 
[基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (8%) 6.25 

4 
人工工日

预算单价 
基本工资＋辅助工资＋工资附加费 118.27 
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表 5                          砌体拆除清运工程施工费单价分析表 

定额编号: [20284 换]1m3 挖掘机挖装自卸汽车运石渣 运距 1.0～1.5km~自卸汽车 5T  
金额单位:元 

单位：100m³ 

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计 

一 直接费    2632.47 

(一) 直接工程费    2533.66 

1 人工费    317.57 

 甲类工 工日 0.10 147.55 14.76 

 乙类工 工日 2.50 118.27 295.68 

 其他人工费 % 2.30 310.43 7.14 

2 材料费     

3 机械费    2216.09 

 单斗挖掘机 油动 斗容 1m3 台班 0.60 955.51 573.31 

 推土机 功率 59kw 台班 0.30 568.56 170.57 

 自卸汽车 柴油型  载重量 5t 台班 3.02 470.99 1422.39 

 其他机械费 % 2.30 2166.27 49.82 

(二) 措施费 % 3.90 2533.59 98.81 

二 间接费 % 6.00 2632.50 157.95 

三 利润 % 3.00 2790.33 83.71 

四 材料价差    660.14 

 柴油 kg 174.18 3.79 660.14 

五 税金 % 9.00 3534.22 318.08 

 合计    3852.35 
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表 6                          砌体拆除工程施工费单价分析表 

定额编号: [30073]砌体拆除 水泥浆砌砖 
金额单位:元 

单位：100m³ 

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计 

一 直接费    23635.58 

(一) 直接工程费    22748.39 

1 人工费    22748.39 

 甲类工 工日 9.30 147.55 1372.22 

 乙类工 工日 176.60 118.27 20886.48 

 其他人工费 % 2.20 22258.70 489.69 

2 材料费     

3 机械费     

(二) 措施费 % 3.90 22748.46 887.19 

二 间接费 % 5.00 23635.60 1181.78 

三 利润 % 3.00 24817.33 744.52 

四 材料价差     

五 税金 % 9.00 25561.89 2300.57 

 合计    27862.45 
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表 7                          场地平整工程施工费单价分析表 

定额编号: [80001换]场地平整 
金额单位:元 

单位：1000 ㎡ 

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计 

一 直接费    1158.68 

(一) 直接工程费    1115.19 

1 人工费    436.73 

 甲类工 工日 0.30 147.55 44.27 

 乙类工 工日 3.30 118.27 390.29 

 其他人工费 % 0.50 434.56 2.17 

2 材料费     

3 机械费    678.46 

 推土机 功率 74kw 台班 0.90 750.09 675.08 

 其他机械费 % 0.50 675.08 3.38 

(二) 措施费 % 3.90 1115.13 43.49 

二 间接费 % 5.00 1158.60 57.93 

三 利润 % 3.00 1216.67 36.50 

四 材料价差    187.61 

 柴油 kg 49.50 3.79 187.61 

五 未计价材料费     

六 税金 % 9.00 1440.67 129.66 

 合计     1570.38 
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表 8                          三年生刺槐栽植工程施工费单价分析表 

定额编号: [90002]刺槐干 
金额单位:元 

单位：100 株 

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计 

一 直接费   
  

1409.01 

(一) 直接工程费   
  

1356.12 

1 人工费   
  

832.03 

  乙类工 工日 7.00 118.27 827.89 

  其他人工费 % 0.50 827.89 4.14 

2 材料费   
  

524.09 

  树苗 株 102.00 5.00 510.00 

  水 m3 2.00 5.74 11.48 

  其他材料费 % 0.50 521.48 2.61 

3 机械费   
   

(二) 措施费 % 3.90 1356.15 52.89 

二 间接费 % 5.00 1409.00 70.45 

三 利润 % 3.00 1479.33 44.38 

四 材料价差   
  

1530.00 

  树苗 株 102.00 15.00 1530.00 

五 未计价材料费   
   

六 税金 % 9.00 3053.89 274.85 

  合计   
  

3328.69 
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表 9                          紫穗槐栽植工程施工费单价分析表 

定额编号: [90013 换]栽植灌木（紫穗槐）~换:树苗 
金额单位:元 

单位：100 株 

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计 

一 直接费    538.39 

(一) 直接工程费    518.18 

1 人工费    404.13 

 乙类工 工日 3.40 118.27 402.12 

 其他人工费 % 0.50 402.12 2.01 

2 材料费    114.05 

 树苗 株 102.00 1.00 102.00 

 水 m3 2.00 5.74 11.48 

 其他材料费 % 0.50 113.48 0.57 

3 机械费     

(二) 措施费 % 3.90 518.21 20.21 

二 间接费 % 5.00 538.40 26.92 

三 利润 % 3.00 565.33 16.96 

四 材料价差     

五 未计价材料费     

六 税金 % 9.00 582.22 52.40 

 合计    634.67 
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表 10                          二年生刺槐栽植工程施工费单价分析表 

定额编号: [90001 换]栽植乔木(带土球 20cm 以内) 
金额单位:元 

单位：100 株 

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计 

一 直接费 
   

1036.23 

(一) 直接工程费 
   

997.33 

1 人工费 
   

832.03 

 
乙类工 工日 7.00 118.27 827.89 

 
其他人工费 % 0.50 827.89 4.14 

2 材料费 
   

165.30 

 
刺槐小苗 株 102.00 1.50 153.00 

 
水 m3 2.00 5.74 11.48 

 
其他材料费 % 0.50 164.48 0.82 

3 机械费 
    

(二) 措施费 % 3.90 997.44 38.90 

二 间接费 % 5.00 1036.20 51.81 

三 利润 % 3.00 1088.00 32.64 

四 材料价差 
    

五 税金 % 9.00 1120.67 100.86 

 
合计 

 
  1221.54 
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表 11                          三叶地锦栽植工程施工费单价分析表 

定额编号: [90018 换]三叶地锦~Ⅲ类土 换:树苗 
金额单位:元 

单位：100 株 

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计 

一 直接费    73.62 

(一) 直接工程费    70.86 

1 人工费    2.37 

 乙类工 工日 0.02 118.27 2.37 

2 材料费    68.49 

 树苗 株 102.00 0.50 51.00 

 水 m3 3.00 5.74 17.22 

 其他材料费 % 0.40 68.22 0.27 

3 机械费     

(二) 措施费 % 3.90 70.77 2.76 

二 间接费 % 5.00 73.60 3.68 

三 利润 % 3.00 77.33 2.32 

四 材料价差     

五 未计价材料费     

六 税金 % 9.00 79.67 7.17 

 合计    86.79 
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表 12                          紫花苜蓿草籽播撒工程施工费单价分析表 

定额编号: [90031]撒播 覆土 
金额单位:元 

单位：hm
2
 

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计 

一 直接费 直接费    

(一) 直接工程费 直接工程费    

1 人工费 人工费    

 乙类工 乙类工 工日 8.60 118.27 

2 材料费 材料费    

 草籽 草籽 kg 10.00 4.00 

 其他材料费 其他材料费 % 2.50 40.00 

3 机械费 机械费    

(二) 措施费 措施费 % 3.90 1058.21 

二 间接费 间接费 % 5.00 1099.40 

三 利润 利润 % 3.00 1154.33 

四 材料价差 材料价差    

五 未计价材料费 未计价材料费    

六 税金 税金 % 9.00 1189.00 

 合计 合计   1296.00 
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表 13                      农家肥播撒工程施工费单价分析表 

定额编号: [90030 换] 撒播 不覆土~换:农家肥 
金额单位:元 

单位：t 

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计 

一 直接费       216.57 

(一) 直接工程费       208.44 

1 人工费       24.84 

  乙类工 工日 0.21 118.27 24.84 

2 材料费       183.60 

  草籽 kg 1.00 180.00 180.00 

  其他材料费 % 2.00 180.00 3.60 

3 机械费         

(二) 措施费 % 3.90 208.46 8.13 

二 间接费 % 5.00 216.60 10.83 

三 利润 % 3.00 227.33 6.82 

四 材料价差         

五 未计价材料费         

六 税金 % 9.00 234.22 21.08 

  合计       255.30 
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表 14                               主要材料单价表 
序号 名称及规格 单位 限定价格 市场价格 备注 

1 汽油 kg 5.00 9.79  

2 柴油 kg 4.50 8.29  

3 水 m
3
  5.74  

4 客种植土 m
3
  15.00  

5 警示牌 个  150.00  

6 施农家肥 t  180  
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表 15                                                  工程施工费单价汇总表 

序号 
定额编号 单项名称 单位 

直接费 

间接费 利润 
材料 

价差 

未计

价 

材料

费 

税金 
综合 

单价 
人工费 材料费 

机  械 

使用费 

直  接 

工程费 
措施费 合计 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

一 
 

砌体拆除工程 
             

 
20284 换 

1m3挖掘机装自卸汽

车运石渣 运距 1～

1.5km~自卸汽车 5T 

100m3 317.57   2216.09 2533.66 98.81 2632.47 157.95 83.71 660.14   318.08 3852.35 

 
30073 

砌体拆除 水泥浆砌

砖 
100m3 22748.39     22748.39 887.19 23635.58 1181.78 744.52     2300.57 27862.45 

二 
 

场地平整工程 
             

 
80001 换 场地平整 1000m2 436.73   678.46 1115.19 43.49 1158.68 57.93 36.50 187.61   129.66 1570.38 

 
90030 换 

撒播 不覆土~换:农

家肥 
t 24.84 183.60   208.44 8.13 216.57 10.83 6.82     21.08 255.30 

三 
 

植被恢复工程 
             

 
90002 换 

栽植乔木(带土球

30cm 以内)~换:3 年

生刺槐 

100 株 832.03 524.09   1356.12 52.89 1409.01 70.45 44.38 1530.00   274.85 3328.69 

 90002 换 

栽植乔木(带土球

30cm 以内)~换:2 年

生刺槐 

100 株 832.03 165.30   997.33 38.90 1036.23 51.81 32.64     100.86 1221.54 

 
90013 换 

栽植灌木(带土球

20cm以内)~换:紫穗

槐 

100 株 404.13 114.05   518.18 20.21 538.39 26.92 16.96     52.40 634.67 

 
90018 换 

栽植灌木(冠丛高在

100cm 以内)三叶地

锦 

100 株 2.37 68.49   70.86 2.76 73.62 3.68 2.32     7.17 86.79 
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序号 
定额编号 单项名称 单位 

直接费 

间接费 利润 
材料 

价差 

未计

价 

材料

费 

税金 
综合 

单价 
人工费 材料费 

机  械 

使用费 

直  接 

工程费 
措施费 合计 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

 
90031 撒播 覆土 hm

2
 1017.12 41.00   1058.12 41.27 1099.39 54.97 34.63     107.01 1296.00 

四  圈围工程              

  铁丝网 m            35 

五 
 

警示牌 
             

 
警示牌 警示牌 个 

         
  150 

                

填表说明:表中(4)~(15)见附表 5。 
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表 16                                                 机械台班单价计算表 

定额编号 机械名称及规格 台班费 
一类费用 

小计 

二类费 

二类费 

合计 

人工费 

(元/日) 
动力 

燃料费 

小计 

汽油 

(元/kg) 

柴油 

(元/kg) 

电 

(元/kw.h) 

水 

(元/m3) 

风 

(元/m3) 

工日 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 

1013 推土机 功率 59kw 568.56 75.46 493.10 2.00 147.55 198.00   44.00 4.50       

1014 推土机 功率 74kw 750.09 207.49 542.60 2.00 147.55 247.50   55.00 4.50       

1021 
履带式拖拉机 功率

59kw 
641.00 98.40 542.60 2.00 147.55 247.50   55.00 4.50       

1049 无头三铧犁 11.37 11.37               

4004 
载重汽车 汽油型  

载重量 5t 
386.28 88.73 297.55 1.00 147.55 150.00 30.00 5.00         

4011 
自卸汽车 柴油型 载

重量 5t 
470.99 99.25 371.74 1.33 147.55 175.50   39.00 4.50       

 


	铁岭金脉玄武岩加工有限公司矿山地质环境保护与土地复垦方案
	地质环境问题现状图
	土地毁损预测图
	土地复垦规划图
	地质环境工程部署图
	现状图1
	现状图2

